

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. zhotovitele
na zhotovení stavby

Velký Týnec: oprava místní komunikace v ulici Komárov – 2. etapa

uzavřená po dohodě

Smluvní strany :

(1) **Obec Velký Týnec**
Sídlo : Zámecká 35, 783 72 Velký Týnec
zastoupená: PhDr. Petr Hanuška, Ph.D., starosta obce
IČ : 00299669
DIČ : CZ00299669

na straně jedné jako **OBJEDNATEL**

a

(2) **MS-stavby s.r.o.**
Sídlo: Jilemnického 5/51, 779 00 Olomouc-Nedvězí
Zastoupená : Marek Spáčil - jednatel
Bankovní spojení : KB, ČS číslo účtu 107-4671410287/0100, 1809801309/0800
IČ: 26798425
DIČ : CZ26798425

na straně druhé jako **ZHOTOVITEL**

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle společenské smlouvy, nebo jiného obdobného organizačního předpisu, jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Zástupci pro věci technické :

Zástupce zhotovitele pověřený řešením technických problémů: Bc. Lamač Radim – vedoucí stavby, tel. 737 663 072

Zástupce objednatele pověřený převzetím stavebních prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla : PhDr. Petr Hanuška, Ph.D., starosta obce

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.

Změna osob zastupujících obě strany musí být provedena písemně.

Výchozí podklady a údaje :

Název stavby : Velký Týnec: oprava místní komunikace v ulici Komárov – 2. etapa

Místo stavby : k.ú. Velký Týnec



Objednatel : Obec Velký Týnec

Na základě dohody smluvních stran, se dodatkem číslo 1 upřesňují vzájemné vztahy v jednotlivých bodech takto:

I. Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla – vícepráce a méněpráce v rámci optimalizace díla. Jedná se o změnový list číslo 1, kde dochází ke změně předmětu díla.

II. Cena díla

V Čl. II, bod 2.1 Smlouvy o dílo se část stávajícího textu odst. 2.1 v článku II. ve znění:

Cena za zhotovení díla v rozsahu článku I. této smlouvy je stanovena jako pevná, maximální a nepřekročitelná po celou dobu výstavby – dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla bez DPH	4 441 547,49Kč
DPH 21%	932 724,97Kč
CENA DÍLA CELKEM VČ. DPH	5 374 272,46 Kč

ruší a nahrazuje novým textem ve znění:

Cena díla bez DPH	4 441 547,49Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	- 14 722,90 Kč
Cena celkem bez DPH	4 426 824,59 Kč
DPH 21 %	929 633,17 Kč
CENA DÍLA CELKEM VČ. DPH	5 371 180,66 Kč

Článek III.

Ostatní ustanovení

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

IV.1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.


IV.2. Tento dodatek má tři strany a je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení dodatku.

IV.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Článek V.
Podpisy oprávněných zástupců smluvních stran

Ve Velkém Týnci, dne 30.11.2017

V Olomouci dne 30.11.2017



za objednatele
PhDr. Petr Hanuška, Ph.D.
starosta obce Velký Týnec



za zhotovitele
Marek Spáčil
jednatel společnosti

OBEC VELKÝ TÝNEC
Zámecká 35
783 72 VELKÝ TÝNEC 1
IČ: 002 99 669
-3-

