

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 31. 3. 2025 na zhotovitele stavby
„Chodník podél silnice II/152 – Nová Bystřice“

1. **Objednatel:** **Město Nová Bystřice**
sídlo: Mírové nám., 58, 378 33 Nová Bystřice
IČ: 002 47 138
DIČ: CZ00247138
zastoupený: Mgr. Jiřím Zimolou, starostou města ve věcech smluvních
Bc. Hanou Bartoňovou, referent MO ve věcech technických
telefon: +420 384 397 065
e-mail: bartonova@novabystrice.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.,
č. účtu: 0603137399/0800
2. **Zhotovitel:** **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
sídlo: Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zastoupený: Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D, Jednateli společnosti
ve věcech smluvních: Martin Kolář, DiS., ředitel oblasti J. Hradec, z pověření
Lenka Frühaufová, vedoucí odd. přípravy a kalkulací, z pověření
ve věcech technických: Jan Bednář, stavbyvedoucí
telefon: +420 384 378 011
e-mail: office-jh@swietelsky.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú.: 994404-0147137001/0800

Článek 1

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k smlouvě o dílo ze dne 31. 3. 2025.

Článek 2

1. Dle článku 1 smlouvy o dílo se mění termín zahájení díla a to od 22. 4. 2025.
2. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek lze podepsat elektronicky, v případě podpisu listinné podoby bude sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 k SOD schválila Rada Města Nová Bystřice dne 14. 4. 2025.

V Nové Bystřici dne:

Digitálně podepsal Mgr. Jiří Zimola
Datum: 2025.04.16 11:20:24 +02'00'

za objednatele
Mgr. Jiří Zimola
starosta města

POLOŽKA:

SCHVÁLENO: RADOU MĚSTA N.Bystřice
ZASTUPITELSTVEM MĚSTA
N.Bystřice

V Jindřichově Hradci dne:

Martin
Kolář

Digitálně podepsal
Martin Kolář
Datum: 2025.04.17
10:04:21 +02'00'

Lenka
Frühaufová

Digitálně podepsal
Lenka Frühaufová
Datum: 2025.04.17
09:55:03 +02'00'

za zhotovitele
Martin Kolář, DiS.
ředitel oblasti J. Hradec
Lenka Frühaufová

ved. odd. přípravy a kalkulací

Č.usnes.: 114/2025 dne: 14. 4. 2025