

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo ze dne 11.9.2015, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a
dodatku č. 3

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:

Objednatel: **Město Smečno**
se sídlem: **Náměstí TGM 12, 273 05 Smečno**
IČ: **00 23 48 93**
Číslo účtu:
zastoupena: **starostka města Mgr. Pavla Štrobachová**

Zhotovitel:

Objednatel: **METALL QUATRO spol. s r.o.**
se sídlem: **čp. 600, 431 59 Vysoká Pec**
IČ: **61538213**
DIČ: **CZ61538213**
zastoupena: **Miroslavem Štýbrem, jednatelem společnosti**

smluvní strany se dohodly na změně shora uvedené smlouvy takto :

2. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem dodatku smlouvy o dílo ze dne 11.9.2015, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 jsou vícepráce specifikované ve změnovém listu č. 3 a 4, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- 2.2 Čl. 3 Cena díla smlouvy vypouští se bod 3.1 a nahrazuje se textem v tomto znění :

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena dle SOD:	
Cena bez DPH:	18 808 456,- Kč
DPH 21%:	3 949 776,- Kč
Cena včetně DPH:	22 758 232,- Kč

Cena ZL1 a ZL2 :	
Cena bez DPH :	363 497,65 Kč
DPH 21%:	76 334,50 Kč
Cena vč. DPH:	439 832,15 Kč

Cena změny v dodatku č. 3 :	
Cena bez DPH	1 006 902,71 Kč
DPH 21%:	211 449,57 Kč
Cena vč. DPH:	1 218 352,71 Kč

Schváleno a 9 24. 10. 2016

Cena ZL3 a ZL4 :	
Cena bez DPH	789 601,45 Kč
DPH 21%:	165 816,30 Kč
Cena včetně DPH:	955 417,75 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 4:

Cena bez DPH:	20 968 457,81 Kč
DPH 21%:	4 403 376,14 Kč
Cena včetně DPH:	25 371 833,95 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 zůstávají beze změn.
- 3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho přílohy a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.3 Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu všemi stranami.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva.
- 3.5 Příloha : 1. Změnový list č. 3 a Změnový list č. 4.

Ve Smečně, dne 25. 10. 2016


MĚSTO SMEČNO
Nař. T.G. Masaryka 12. 273 05 Smečno

za objednatele:
Mgr. Pavla Štrobachová
starostka města

Ve Vysoké Peci, dne 8.9.2016


METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

za zhotovitele:
Miroslav Štýbr
jednatel společnosti

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Id: 7097_V3
stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.3

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 2.6.2015

Objednatel:
město Smečno

IČ: 00234893
DIČ:

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Y.Tóthová

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	219 721,16
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	219 721,16
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	219 721,16	46 141,44
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	265 862,60
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO SMEČNO
Karlův S. Masaryka 12. 273 05 Smečno

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
131 53 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 7097_V3

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.3

Místo:

Datum: 2.6.2015

Objednatel: město Smečno

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel: Y.Tóthová

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	219 721,16	265 862,60
Z03.1	Arch.stav.část výplně otvorů_změna výplní otvorů nové tělocvičny - odpočet položek	-376 425,00	-455 474,25
Z03.2	Arch.stav.část výplně otvorů_změna výplní otvorů novětělocvičny+el.pohony pro ovl.- přípočet pol.	420 975,00	509 379,75
Z03.3	D.1.1 Architektonicko stavební část - pojistná izolace střechy - přípočtové položky	74 961,74	90 703,71
Z03.4	D.1.1 Architektonicko stavební část - difuzní fólie střechy - přípočtové položky	78 766,02	95 306,88
Z03.5	D.1.1 Architektonicko stavební část - bezpečnostní sklo - přípočtové položky	21 443,40	25 946,51
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		219 721,16	265 862,60

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.3

Objekt: Z03.1 - Arch.stav.část výplně otvorů_změna výplní otvorů nové tělocvičny - odpočet položek

JKSO:

Místo:

Objednatel:

město Smečno

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Y.Tóthová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2.6.2015

IČ:

00234893

DIČ:

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

-376 425,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-376 425,00

DPH základní

21,00%

ze

-376 425,00

-79 049,25

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-455 474,25

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO SMEČNO
Nám. 12. listopadu 12. 273 05 Smečno

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavobná montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.3

Objekt: Z03.1 - Arch.stav.část výplně otvorů_změna výplní otvorů nové tělocvičny - odpočet položek

Místo:

Datum:

2.6.2015

Objednatel:

město Smečno

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Y.Tóthová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-376 425,00

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

-376 425,00

D16 - 641 Výplně otvorů - okna a vnější výplně

-376 425,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-376 425,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.3

Objekt: Z03.1 - Arch.stav.část výplně otvorů_změna výplní otvorů nové tělocvičny - odpočet položek

Místo: Datum: 2.6.2015

Objednatel: město Smečno Projektant:
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel: Y.Tóthová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-376 425,00

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

-376 425,00

D16 - 641 Výplně otvorů - okna a vnější výplně

-376 425,00

106	K	76667-0010.RA1	Okno jednoduché neotvíravé, jmenovitý rozměr: 2800x2500 mm, materiál: hliník, povrchová úprava: barva šedá, zasklení: izolační trojsklo + distanční rámeček se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi	kus	-1,000	29 218,00	-29 218,00
107	K	76667-0010.RA2	Okno dvoudílné, levé sklopné š.1500 mm, pravé neotvíravé, jmenovitý rozměr: 4000x2500 mm, materiál: hliník, povrchová úprava: barva šedá, zasklení: izolační trojsklo + distanční rámeček se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi	kus	-1,000	48 974,00	-48 974,00
108	K	76667-0010.RA3	Okno dvoudílné, levé sklopné š.1000 mm, pravé neotvíravé, jmenovitý rozměr: 4000x2500 mm, materiál: hliník, povrchová úprava: barva šedá, zasklení: izolační trojsklo + distanční rámeček se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi	kus	-1,000	50 080,00	-50 080,00
109	K	76667-0010.RA4	Okno dvoudílné, levé sklopné š.2000 mm, pravé neotvíravé, jmenovitý rozměr: 4000x2500 mm, materiál: hliník, povrchová úprava: barva šedá, zasklení: izolační trojsklo + distanční rámeček se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi	kus	-1,000	48 874,00	-48 874,00
110	K	76667-0010.RA5	Okno dvoudílné, levé sklopné š.1000 mm, pravé neotvíravé, jmenovitý rozměr: 4000x2500 mm, materiál: hliník, povrchová úprava: barva šedá, zasklení: izolační trojsklo + distanční rámeček se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi	kus	-1,000	50 080,00	-50 080,00
111	K	76667-0010.RA6	Okno dvoudílné, levé neotvíravé, pravé sklopné š.1500 mm, jmenovitý rozměr: 4000x2500 mm, materiál: hliník, povrchová úprava: barva šedá, zasklení: izolační trojsklo + distanční rámeček se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi	kus	-1,000	48 974,00	-48 974,00
112	K	76667-0010.RA7	Okno jednoduché neotvíravé, jmenovitý rozměr: 2800x2500 mm, materiál: hliník, povrchová úprava: barva šedá, zasklení: izolační trojsklo + distanční rámeček se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi	kus	-1,000	29 218,00	-29 218,00
114	K	76667-0010.RA9	Okno dvoudílné, levé sklopné š.1500 mm, pravé neotvíravé, jmenovitý rozměr: 4000x1000 mm, materiál: plast, povrchová úprava: barva šedá, zasklení: izolační trojsklo + distanční rámeček se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi	kus	-1,000	15 800,00	-15 800,00
115	K	76667-0010.RA10	Okno dvoudílné, levé sklopné š.1000 mm, pravé neotvíravé, jmenovitý rozměr: 4000x1000 mm, materiál: plast, povrchová úprava: barva šedá, zasklení: izolační trojsklo + distanční rámeček se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi	kus	-1,000	13 423,00	-13 423,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
116	K 76667-0010.RA11	Okno dvoudílné, levé sklopné š.2000 mm, pravé neotvíravé, jmenovitý rozměr: 4000x1000 mm, materiál: plast, povrchová úprava: barva šedá, zasklení: izolační trojsklo + distanční rámeček se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi	kus	-1,000	14 180,00	-14 180,00
117	K 76667-0010.RA12	Okno dvoudílné, levé sklopné š.1000 mm, pravé neotvíravé, jmenovitý rozměr: 4000x1000 mm, materiál: plast, povrchová úprava: barva šedá, zasklení: izolační trojsklo + distanční rámeček se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi	kus	-1,000	13 424,00	-13 424,00
118	K 76667-0010.RA13	Okno dvoudílné, levé sklopné š.2500 mm, pravé neotvíravé, jmenovitý rozměr: 4000x1000 mm, materiál: plast, povrchová úprava: barva šedá, zasklení: izolační trojsklo + distanční rámeček se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi	kus	-1,000	14 180,00	-14 180,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.3

Objekt: Z03.2 - Arch.stav.část výplně otvorů_změna výplní otvorů novětělocvičny+el.pohony
pro ovl.- přípočet pol.

JKSO:

Místo:

Objednatel:

město Smečno

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Y.Tóthová

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2.6.2015

IČ: 00234893

DIČ:

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

420 975,00

0,00

Cena bez DPH

420 975,00

DPH základní 21,00%

ze

420 975,00

snížená

15,00%

ze

0,00

88 404,75

0,00

Cena s DPH

v CZK

509 379,75

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO SMEČNO
IČ: 00234893, Masaryka 12, 273 05 Smečno

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavební montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 58 Vysoká Pec
IČ: 615 38 213 DIČ: CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.3

Objekt: Z03.2 - Arch.stav.část výplně otvorů_změna výplní otvorů novětělocvičny+el.pohony
pro ovl.- přípočet pol.

Místo:

Objednatel: město Smečno
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 2.6.2015

Projektant:
Zpracovatel: Y.Tóthová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

420 975,00

D16 - 641 Výplně otvorů - okna a vnější výplně

420 975,00

420 975,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

420 975,00

ROZPOČET

avba: ZŠ Smečno - změnový list č.3

Objekt: Z03.2 - Arch.stav.část výplně otvorů_změna výplní otvorů novětěllocvičny+el.pohony pro ovl.- přípočet pol.

Místo: Datum: 2.6.2015

Objednatel: město Smečno Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Zpracovatel: Y.Tóthová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

420 975,00

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

420 975,00

D16 - 641 Výplně otvorů - okna a vnější výplně

420 975,00

1106	K	76667-0010.RA1	Okno jednoduché neotvíravé, jmenovitý rozměr: 2800x2500 mm, materiál: hliník, povrchová úprava: barva šedá, zasklení: izolační trojsklo + distanční rámeček se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi - OKNO 01	kus	1,000	27 015,00	27 015,00
1107	K	76667-0010.RA2	Okno dvoudílné, levé sklopné š.1500 mm, pravé neotvíravé, jmenovitý rozměr: 4000x2500 mm, materiál: hliník, povrchová úprava: barva šedá, zasklení: izolační trojsklo + distanční rámeček se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi - OKNO 02+ELEKTROPOHON	kus	1,000	52 684,00	52 684,00
1108	K	76667-0010.RA3	Okno dvoudílné, levé sklopné š.1000 mm, pravé neotvíravé, jmenovitý rozměr: 4000x2500 mm, materiál: hliník, povrchová úprava: barva šedá, zasklení: izolační trojsklo + distanční rámeček se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi - OKNO 03+ELEKTROPOHON	kus	1,000	52 684,00	52 684,00
1109	K	76667-0010.RA4	Okno dvoudílné, levé sklopné š.2000 mm, pravé neotvíravé, jmenovitý rozměr: 4000x2500 mm, materiál: hliník, povrchová úprava: barva šedá, zasklení: izolační trojsklo + distanční rámeček se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi - OKNO 04+ELEKTROPOHON	kus	1,000	52 684,00	52 684,00
1110	K	76667-0010.RA5	Okno dvoudílné, levé sklopné š.1000 mm, pravé neotvíravé, jmenovitý rozměr: 4000x2500 mm, materiál: hliník, povrchová úprava: barva šedá, zasklení: izolační trojsklo + distanční rámeček se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi - OKNO 05+ELEKTROPOHON	kus	1,000	52 684,00	52 684,00
1111	K	76667-0010.RA6	Okno dvoudílné, levé neotvíravé, pravé sklopné š.1500 mm, jmenovitý rozměr: 4000x2500 mm, materiál: hliník, povrchová úprava: barva šedá, zasklení: izolační trojsklo + distanční rámeček se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi - OKNO 06+ELEKTROPOHON	kus	1,000	52 684,00	52 684,00
1112	K	76667-0010.RA7	Okno jednoduché neotvíravé, jmenovitý rozměr: 2800x2500 mm, materiál: hliník, povrchová úprava: barva šedá, zasklení: izolační trojsklo + distanční rámeček se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi - OKNO 07	kus	1,000	27 015,00	27 015,00
1114	K	76667-0010.RA9	Okno dvoudílné, levé sklopné š.1500 mm, pravé neotvíravé, jmenovitý rozměr: 4000x1000 mm, materiál: plast, povrchová úprava: barva šedá, zasklení: izolační trojsklo + distanční rámeček se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi - OKNO 09+ELEKTROPOHON	kus	1,000	20 705,00	20 705,00

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
115	K 76667-0010.RA10	Okno dvoudílné, levé sklopné š. 1000 mm, pravé neotvíravé, jmenovitý rozměr: 4000x1000 mm, materiál: plast, povrchová úprava: barva šedá, zasklení: izolační trojsklo + distanční rámeček se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi - OKNO 10+ELEKTROPOHON	kus	1,000	20 705,00	20 705,00
1116	K 76667-0010.RA11	Okno dvoudílné, levé sklopné š. 2000 mm, pravé neotvíravé, jmenovitý rozměr: 4000x1000 mm, materiál: plast, povrchová úprava: barva šedá, zasklení: izolační trojsklo + distanční rámeček se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi - OKNO 11+ELEKTROPOHON	kus	1,000	20 705,00	20 705,00
1117	K 76667-0010.RA12	Okno dvoudílné, levé sklopné š. 1000 mm, pravé neotvíravé, jmenovitý rozměr: 4000x1000 mm, materiál: plast, povrchová úprava: barva šedá, zasklení: izolační trojsklo + distanční rámeček se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi - OKNO 12+ELEKTROPOHON	kus	1,000	20 705,00	20 705,00
1118	K 76667-0010.RA13	Okno dvoudílné, levé sklopné š. 2500 mm, pravé neotvíravé, jmenovitý rozměr: 4000x1000 mm, materiál: plast, povrchová úprava: barva šedá, zasklení: izolační trojsklo + distanční rámeček se zlepšenými tepelně technickými vlastnostmi - OKNO 13+ELEKTROPOHON	kus	1,000	20 705,00	20 705,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.3
Objekt: Z03.3 - D.1.1 Architektonicko stavební část - pojistná izolace střechy - přípočtové položky
JKSO:
Místo:
Objednatel: město Smečno
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.
Projektant:
Zpracovatel: Y.Tóthová
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 2.6.2015
IČ: 00234893
DIČ:
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu				74 961,74
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				74 961,74
DPH základní	21,00%	ze	74 961,74	15 741,97
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		90 703,71

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO SMEČNO
Nám. T. G. Masaryka 12. 273 05 Smečno

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavobno montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.3

Objekt: Z03.3 - D.1.1 Architektonicko stavební část - pojistná izolace střechy - přípočtové položky

Místo:

Datum:

2.6.2015

Objednatel:

město Smečno

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Y.Tóthová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

74 961,74

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

74 961,74

765 - Skladba S01 - Střecha stará tělocvična

35 034,30

765 - Skladba S02 - Střecha nová tělocvična

39 927,44

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

74 961,74

ROZPOČET

avba: ZŠ Smečno - změnový list č.3

Objekt: Z03.3 - D.1.1 Architektonicko stavební část - pojistná izolace střechy - přípočtové položky

Místo:

Datum: 2.6.2015

Objednatel:

město Smečno

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Y.Tóthová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

74 961,74

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

74 961,74

765 - Skladba S01 - Střecha stará tělocvična

35 034,30

2046	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	335,000	29,20	9 782,00
2047	M	28329295R	membrána podstřešní JUTADACH 135 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	351,750	45,60	16 039,80
2048	K	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	335,000	27,50	9 212,50

765 - Skladba S02 - Střecha nová tělocvična

39 927,44

2049	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	518,000	29,20	15 125,60
2050	M	28329295R	membrána podstřešní JUTADACH 135 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	543,900	45,60	24 801,84

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.3

Objekt: Z03.4 - D.1.1 Architektonicko stavební část - difuzní fólie střechy - přípočtové položky

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2.6.2015

Objednatel: IČ: 00234893
město Smečno DIČ:

Zhotovitel: IČ: 61538213
METALL QUATRO spol. s r.o. DIČ: CZ61538213

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Y.Tóthová DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				78 766,02
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				78 766,02
DPH základní	21,00%	ze	78 766,02	16 540,86
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				95 306,88

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO SMEČNO
Nám. T.G. Masaryka 12. 273 05 Smečno

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 430
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.3

Objekt: Z03.4 - D.1.1 Architektonicko stavební část - difuzní fólie střechy - přípočtové položky

Místo:

Datum:

2.6.2015

Objednatel:

město Smečno

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Y.Tóthová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

78 766,02

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

78 766,02

765 - Skladba S01 - Střecha stará tělocvična

30 933,90

765 - Skladba S02 - Střecha nová tělocvična

47 832,12

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

78 766,02

ROZPOČET

avba: ZŠ Smečno - změnový list č.3

Objekt: Z03.4 - D.1.1 Architektonicko stavební část - difuzní fólie střechy - přípočtové položky

Místo:

Datum: 2.6.2015

Objednatel:

město Smečno

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Y.Tóthová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

78 766,02

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

78 766,02

765 - Skladba S01 - Střecha stará tělocvična

30 933,90

2051	K	712461701	Provedení povlakové krytiny střech do 30° fólií položenou volně	m2	335,000	39,90	13 366,50
2052	M	28329295R	membrána podstřešní JUTADACH 135 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	385,250	45,60	17 567,40

765 - Skladba S02 - Střecha nová tělocvična

47 832,12

2053	K	712461701	Provedení povlakové krytiny střech do 30° fólií položenou volně	m2	518,000	39,90	20 668,20
2054	M	28329295R	membrána podstřešní JUTADACH 135 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	595,700	45,60	27 163,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.3
Objekt: Z03.5 - D.1.1 Architektonicko stavební část - bezpečnostní sklo - přípočtové položky

JKSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 2.6.2015
Objednatel:	IČ: 00234893
město Smečno	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 61538213
METALL QUATRO spol. s r.o.	DIČ: CZ61538213
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
Y.Tóthová	DIČ:
Poznámka:	

Náklady z rozpočtu				21 443,40
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				21 443,40
DPH základní	21,00%	ze	21 443,40	4 503,11
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	25 946,51

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO SMEČNO
Masaryka 12. 273 05 Smečno

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.3

Objekt: Z03.5 - D.1.1 Architektonicko stavební část - bezpečnostní sklo - přípočtové položky

Místo:

Datum:

2.6.2015

Objednatel:

město Smečno

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Y.Tóthová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

21 443,40

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

21 443,40

D16 - 641 Výplně otvorů - okna a vnější výplně

21 443,40

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

21 443,40

ROZPOČET

avba:

ZŠ Smečno - změnový list č.3

Objekt:

Z03.5 - D.1.1 Architektonicko stavební část - bezpečnostní sklo - přípočtové položky

Místo:

Objednatel:

město Smečno

Datum:

2.6.2015

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Y.Tóthová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

21 443,40

D16 - 641 Výplně otvorů - okna a vnější výplně

21 443,40

2055	K	78791111R	Příplatek za bezpečnostní sklo do výplní oken	m2	21,660	990,00	21 443,40
------	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 7097_V4
Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.4

JKSO:
Místo:

Objednatel:
město Smečno

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5.9.2016

IČ:
DIČ: 00234893

IČ:
DIČ: 61538213
CZ61538213

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtů	569 880,29
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	569 880,29
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	569 880,29	
snížená	15,00%	ze	0,00	119 674,86
				0,00

Cena s DPH	v	CZK	689 555,15
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

 MĚSTO SMEČNO
Nám. T.G. Masaryka 12. 273 05 Smečno

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

 METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

I: 7097_V4
stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.4

Místo:

Objednatel: město Smečno
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: ##

Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	569 880,29	689 555,15
Z04.001	D.1.2 Statická část - nátěr krovu staré tělocvičny - přípočtové položky	38 070,45	46 065,24
Z04.002	D.1.1 Architektonicko stavební část - podlahy dlažba - odpočtové položky	-21 204,00	-25 656,84
Z04.003	D.1.1 Architektonicko stavební část - podlahy velkoplošná dlažba schodiště - přípočtové položky	101 765,00	123 135,65
Z04.004	D.1.1 Architektonicko stavební část - podlahy linoleum - odpočtové položky	-55 716,48	-67 416,94
Z04.005	D.1.1 Architektonicko stavební část - keramický obklad - přípočtové položky	33 209,28	40 183,23
Z04.006	D.1.1 Architektonicko stavební část - podlahy epoxid. nátěr tribuny - přípočtové položky	38 505,00	46 591,05
Z04.007	D.1.1 Architektonicko stavební část - změna sdk na vyzdívký Porotherm - přípočtové položky	148 696,30	179 922,52
Z04.008	D.1.1 Architektonicko stavební část - čistící zóna před vstupem - přípočtové položky	13 899,64	16 818,56
Z04.009	D.1.1 Architektonicko stavební část - tribuna - přípočtové položky	38 010,00	45 992,10
Z04.010	D.1.1 Architektonicko stavební část - nátěr podhledu staré tělocvičny - přípočtové položky	56 420,00	68 268,20
Z04.011	D.1.1 Architektonicko stavební část - sportovní vybavení - přípočtové položky	52 200,00	63 162,00
Z04.012	D.1.4 Zdravotně technické instalace - vystrojení studny+ hydrogeolog.posudek - přípočtové položky	59 953,10	72 543,25
Z04.013	D.1.1 Arch.stavební část - povrch.úprava vněj.prostor před místn.1.01-vstup.schodiště-	66 072,00	79 947,12
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		569 880,29	689 555,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt: Z04.001 - D.1.2 Statická část - nátěr krovu staré tělocvičny - přípočtové položky

JKSO:

Místo:

Objednatel:

město Smečno

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.09.2016

IČ: 00234893

DIČ:

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

38 070,45

0,00

Cena bez DPH

38 070,45

DPH základní

21,00%

ze

38 070,45

7 994,79

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

46 065,24

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO SMEČNO
Nám. T.G. Masaryka 12. 273 05 Smečno

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 53 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt: Z04.001 - D.1.2 Statická část - nátěr krovu staré tělocvičny - přípočtové položky

Místo:

Datum: 05.09.2016

Objednatel: město Smečno

Projektant:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

38 070,45

D1 - D.1.2 STATICKÁ ČÁST

38 070,45

783 - Dokončovací práce - nátěry

38 070,45

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

38 070,45

Stavba:

Objekt:

Místo:

C

ROZPOČET

vybavba: ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt: Z04.001 - D.1.2 Statická část - nátěr krovu staré tělocvičny - přípočtové položky

Místo:

Datum: 05.09.2016

Objednatel:

město Smečno

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 070,45

D1 - D.1.2 STATICKÁ ČÁST

38 070,45

783 - Dokončovací práce - nátěry

38 070,45

2056	K	783218110	Dvojnásobný lazurovací syntetický nátěr tesařských konstrukcí - nátěr stávajícího krovu staré tělocvičny	m2	368,600	72,00	26 539,20
2057	M	246267000	barva LAZUROL bal. 0,75 litrů	litr	92,250	125,00	11 531,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt: Z04.002 - D.1.1 Architektonicko stavební část - podlahy dlažba - odpočtové položky

JKSO:

Místo:

Objednatel:

město Smečno

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.09.2016

IČ: 00234893

DIČ:

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

-21 204,00

0,00

Cena bez DPH

-21 204,00

DPH základní

21,00%

ze

-21 204,00

-4 452,84

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

-25 656,84

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO SMEČNO
Nám. T.G. Masaryka 2. 273 05 Smečno

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt: Z04.002 - D.1.1 Architektonicko stavební část - podlahy dlažba - odpočtové položky

Místo: Datum: 05.09.2016

Objednatel: město Smečno
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o. Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-21 204,00

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

-21 204,00

D2 - 631 Podlahy a podlahové konstrukce a nášlapné vrstvy - vnitřní

-21 204,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-21 204,00

ROZPOČET

avba: ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt: Z04.002 - D.1.1 Architektonicko stavební část - podlahy dlažba - odpočtové položky

Místo:

Datum:

05.09.2016

Objednatel:

město Smečno

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-21 204,00

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

-21 204,00

D2 - 631 Podlahy a podlahové konstrukce a nášlapné vrstvy - vnitřní

-21 204,00

103	K	77121-2112.R01	Keramická dlažba - odpočet místností vstupní haly a galerie (m.č.1.01 , 2.02)	m2	-40,000	530,10	-21 204,00
-----	---	----------------	---	----	---------	--------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.4
Objekt: Z04.003 - D.1.1 Architektonicko stavební část - podlahy velkoplošná dlažba schodiště - přípočtové položky
JKSO:
Místo:
Objednatel: město Smečno
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.09.2016
IČ: 00234893
DIČ:
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	101 765,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	101 765,00
DPH základní 21,00% ze 101 765,00	21 370,65
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	123 135,65

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

**MĚSTO SMEČNO**
Nám. T.G. Masaryka 12. 273 05 Smečno

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**METALL QUATRO spol. s r.o.**
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt:

Z04.003 - D.1.1 Architektonicko stavební část - podlahy velkoplošná dlažba schodiště -
přípočtové položky

Místo:

Objednatel:

město Smečno

Datum:

05.09.2016

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

101 765,00

D2 - Podlahy a podlahové konstrukce a nášlapné vrstvy - vnitřní

101 765,00

101 765,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

101 765,00

ROZPOČET

avba:

ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt:

Z04.003 - D.1.1 Architektonicko stavební část - podlahy velkoplošná dlažba schodiště -
přípočtové položky

Místo:

Objednatel:

město Smečno

Datum:

05.09.2016

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

101 765,00

D2 - Podlahy a podlahové konstrukce a nášlapné vrstvy - vnitřní

101 765,00

2058	K	771574153	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2 - místnost vstupní hala, galerie, schodiště (m.č.1.01, schodiště, m.č.2.02)	m2	82,000	380,00	31 160,00
2059	M	597612970	dlaždice keramické velkoformátové 600x600mm	m2	92,000	470,00	43 240,00
2060	K	771273123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických lepených š do 300 mm (schodiště)	m	39,000	210,00	8 190,00
2061	M	597613300	schodovka 29,5 x 59,5 x 1 cm l. j.	kus	65,000	295,00	19 175,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č. 4

Objekt: Z04.004 - D.1.1 Architektonicko stavební část - podlahy linoleum - odpočtové položky

JKSO:

Místo:

Objednatel:

město Smečno

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.09.2016

IČ:

00234893

DIČ:

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

-55 716,48

0,00

Cena bez DPH

-55 716,48

DPH základní

21,00%

ze

-55 716,48

snížená

15,00%

ze

0,00

-11 700,46

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-67 416,94

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


MĚSTO SMEČNO
Nám. T.G. Masaryka 12, 273 05 Smečno

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel


METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavobno montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
131 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt: Z04.004 - D.1.1 Architektonicko stavební část - podlahy linoleum - odpůčtové položky

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

město Smečno

METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:

05.09.2016

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

-55 716,48

D2 - Podlahy a podlahové konstrukce a nášlapné vrstvy - vnitřní

-55 716,48

-55 716,48

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-55 716,48

ROZPOČET

avba: ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt: Z04.004 - D.1.1 Architektonicko stavební část - podlahy linoleum - odpočtové položky

Místo:

Objednatel:

město Smečno

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:

05.09.2016

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-55 716,48

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

D2 - Podlahy a podlahové konstrukce a nášlapné vrstvy - vnitřní

-55 716,48

101	K	77652-0010.RA1	Přírodní linoleum / marmoleum - schodiště	m2	-68,000	819,36	-55 716,48
-----	---	----------------	---	----	---------	--------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt: Z04.005 - D.1.1 Architektonicko stavební část - keramický obklad - přípočtové položky

JKSO:

Místo:

Objednatel:
město Smečno

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.09.2016

IČ: 00234893

DIČ:

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

33 209,28

0,00

Cena bez DPH

33 209,28

DPH základní	21,00%	ze	33 209,28
snížená	15,00%	ze	0,00

6 973,95

0,00

Cena s DPH

v CZK

40 183,23

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO SMEČNO
Místní úřad
T.G. Masaryka 12. 273 05 Smečno

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavební montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
471 09 Vysoká Pec
IČ 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.4
Objekt: Z04.005 - D.1.1 Architektonicko stavební část - keramický obklad - přípočtové položky
Místo: město Smečno Datum: 05.09.2016
Objednatel: METALL QUATRO spol. s r.o. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	33 209,28
D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST	33 209,28
D2 - Úpravy povrchů vnitřních	33 209,28
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 209,28

ROZPOČET

avba:

ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt:

Z04.005 - D.1.1 Architektonicko stavební část - keramický obklad - přípočtové položky

Místo:

Objednatel:

město Smečno

Datum:

05.09.2016

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

33 209,28

D2 - Úpravy povrchů vnitřních

33 209,28

60	K	78147-5114.RA1	Keramický obklad - doplňující obklady špalet oken a parapetů oken	m2	52,000	638,64	33 209,28
----	---	----------------	---	----	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.4
 Objekt: Z04.006 - D.1.1 Architektonicko stavební část - podlahy epoxid. nátěr tribuny - přípočtové položky
 JKSO:
 Místo:
 Objednatel: město Smečno
 Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.
 Projektant:
 Zpracovatel:
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 05.09.2016
 IČ: 00234893
 DIČ:
 IČ: 61538213
 DIČ: CZ61538213
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtu				38 505,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				38 505,00
DPH základní	21,00%	ze	38 505,00	8 086,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		46 591,05

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel


MĚSTO SMEČNO
Nam. T.G. Masaryka 12. 273 05 Smečno

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel


METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

avba:

ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt:

Z04.006 - D.1.1 Architektonicko stavební část - podlahy epoxid. nátěr tribuny -
přípočtové položky

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

město Smečno
METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:

05.09.2016

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

D2 - Podlahy a podlahové konstrukce a nášlapné vrstvy - vnitřní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Cena celkem [CZK]

38 505,00

38 505,00

38 505,00

0,00

38 505,00

ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt:

Z04.006 - D.1.1 Architektonicko stavební část - podlahy epoxid. nátěr tribuny -
přípočtové položky

Místo:

Datum:

05.09.2016

Objednatel:

město Smečno

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 505,00

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

38 505,00

D2 - Podlahy a podlahové konstrukce a nášlapné vrstvy - vnitřní

38 505,00

2062	K	777615217	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné - tribuna a místnost č.1.17	m2	85,000	453,00	38 505,00
------	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č. 4

Objekt: Z04.007 - D.1.1 Architektonicko stavební část - změna sdk na vyzdívky Porotherm - přípočtové položky

JKSO:

Místo:

Objednatel:
město Smečno

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.09.2016

IČ: 00234893

DIČ:

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

148 696,30

0,00

Cena bez DPH

148 696,30

DPH základní 21,00% ze 148 696,30

31 226,22

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

179 922,52

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO SMEČNO
IČO 002 348 930
Městský úřad Smečno
Masarykova 12. 273 05 Smečno

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 800
131 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

avba:

ZŠ Smečno - změnový list č. 4

Objekt:

Z04.007 - D.1.1 Architektonicko stavební část - změna sdk na vyzdívky Porotherm -
přípočtové položky

Místo:

Objednatel:

město Smečno

Datum:

05.09.2016

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

Cena celkem [CZK]

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

148 696,30

D8 - 3 Svislé a kompletační konstrukce

148 696,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce - přípočtové položky

-293 396,60

442 092,90

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

148 696,30

ROZPOČET

vyba:

ZŠ Smečno - změnový list č. 4

Objekt:

Z04.007 - D.1.1 Architektonicko stavební část - změna sdk na vyzdívky Porotherm -
přípočtové položky

Místo:

Objednatel:

město Smečno

Datum:

05.09.2016

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

148 696,30

D8 - 3 Svislé a kompletační konstrukce

148 696,30

43	K	34201-3123.R00	Příčka SDK, ocel.kce, 2x opláštění, tl.100 mm, desky RBI	m2	-56,763	729,95	-41 434,15
44	K	34201-3323.R00	Příčka SDK, ocel.kce, 2x opláštění, tl.150 mm, desky RBI	m2	-303,520	752,56	-228 417,01
45	K	34226-2411.RT0	Příčka instalační, opláštění 2x, desky RBI, tl.350 mm	m2	-7,000	1 099,93	-7 699,51
46	K	34701-5226.R00	Předstěna SDK, tl.100 mm, ocel.kce, 2x opláštění, deska RBI	m2	-17,480	587,81	-10 274,92
47	K	34226-2411.RT0.1	Příčka instalační, opláštění 2x, desky RBI, tl.200 mm	m2	-5,130	948,93	-4 868,01
48	K	34201-2121.R01	Příčka SDK, ocel.kce, 1x opláštění, tl.75 mm, desky RB	m2	-1,275	551,37	-703,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce - přípočtové položky

442 092,90

2063	K	342248112	Příčky POROTHERM tl 100 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	56,763	541,00	30 708,78
2064	K	342248113	Příčky POROTHERM tl 150 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	169,000	733,00	123 877,00
2065	K	311238242	Zdivo nosné vnější z cihel broušených POROTHERM tl 375 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou malty	m3	2,450	4 080,00	9 996,00
55	K	60201-1177.R01	Tenkovrstvá omítka armovaná (na zdivo Ytong, Porfix)	m2	465,520	152,13	70 819,56
2066	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	144,000	108,00	15 552,00
2067	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm	m	115,000	62,70	7 210,50
2068	K	460710053	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm	m	115,000	57,27	6 586,05
1043	K	34201-3123.R00	Příčka SDK, ocel.kce, 2x opláštění, tl.100 mm, desky RBI	m2	11,550	729,95	8 430,92
1044	K	34201-3323.R00	Příčka SDK, ocel.kce, 2x opláštění, tl.150 mm, desky RBI	m2	224,450	752,56	168 912,09

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Smečno - změnový list č. 4

Objekt:

Z04.008 - D.1.1 Architektonicko stavební část - čistící zóna před vstupem -
přípočtové položky

JKSO:

Místo:

Objednatel:

město Smečno

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.09.2016

IČ:

DIČ: 00234893

IČ:

DIČ: 61538213

IČ:

DIČ: CZ61538213

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

13 899,64
0,00

DPH základní
snížená

21,00%

ze

13 899,64

13 899,64

15,00%

ze

0,00

2 918,92

0,00

Cena s DPH

V CZK

16 818,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTO SMEČNO
Nám. T.G. Masaryka 12, 270 65 Smečno

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt: Z04.008 - D.1.1 Architektonicko stavební část - čistící zóna před vstupem -
přípočtové položky

Místo:

Datum: 05.09.2016

Objednatel:

město Smečno

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

13 899,64

6 - Podlahy a podlahové konstrukce a nášlapné vrstvy - vnější

13 899,64

13 899,64

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

13 899,64

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt: Z04.008 - D.1.1 Architektonicko stavební část - čistící zóna před vstupem -
přípočtové položky

Místo:

Objednatel: město Smečno
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 05.09.2016

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 899,64

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

6 - Podlahy a podlahové konstrukce a nášlapné vrstvy - vnější

13 899,64

2069	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	1,600	41,60	66,56
2070	M	697520020	rohož vstupní TOPWELL provedení hliník v. 22mm	m2	1,600	7 433,75	11 894,00
2071	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	5,200	65,90	342,68
2072	M	697521600	rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al	m	5,200	307,00	1 596,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt: Z04.009 - D.1.1 Architektonicko stavební část - tribuna - přípočtové položky

JKSO:

Místo:

Objednatel:
město Smečno

Zhotovitel:
METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.09.2016

IČ: 00234893

DIČ:

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

38 010,00

0,00

Cena bez DPH

38 010,00

DPH základní

21,00%

ze

38 010,00

snížená

15,00%

ze

0,00

7 982,10

0,00

Cena s DPH

v CZK

45 992,10

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO SMEČNO
Nám. T.G. Masaryka 12. 273 05 Smečno

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt:

Z04.009 - D.1.1 Architektonicko stavební část - tribuna - přípočtové položky

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

město Smečno
METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:

05.09.2016

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu

Cena celkem [CZK]

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST
762 - Konstrukce tesařské

38 010,00

38 010,00

38 010,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

38 010,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt: Z04.009 - D.1.1 Architektonicko stavební část - tribuna - přípočtové položky

Místo:

Datum: 05.09.2016

Objednatel:

město Smečno

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

38 010,00

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

38 010,00

762 - Konstrukce tesařské

38 010,00

2073	K	762134120	Montáž sedadel tribuny - hoblované fošny + povrchová úprava (lazurovací nátěr)	ks	15,000	334,00	5 010,00
2074	M	605110200	řezivo bezesmolové , jakost 1 , délka 5 m	ks	15,000	2 200,00	33 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt: Z04.010 - D.1.1 Architektonicko stavební část - nátěr podhledu staré tělocvičny -
přípočtové položky

JKSO:

Místo:

Objednatel:

město Smečno

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.09.2016

IČ: 00234893

DIČ: 61538213

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

56 420,00

0,00

Cena bez DPH

56 420,00

DPH základní

21,00%

ze

56 420,00

snížená

15,00%

ze

0,00

11 848,20

0,00

Cena s DPH

V CZK

68 268,20

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTO SMEČNO
T.G. Masaryka 12. 273 05 Smečno

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
431 59 Vysoká Pec
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt:

Z04.010 - D.1.1 Architektonicko stavební část - nátěr podhledu staré tělocvičny -
přípočtové položky

Místo:

Objednatel:

město Smečno

Datum:

05.09.2016

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST
783 - Dokončovací práce - nátěry

56 420,00

56 420,00

56 420,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

56 420,00

ROZPOČET

stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt: Z04.010 - D.1.1 Architektonicko stavební část - nátěr podhledu staré tělocvičny -
přípočtové položky

Místo:

Datum: 05.09.2016

Objednatel:

město Smečno

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 420,00

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

56 420,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

56 420,00

2075	K	783123100	Akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí - penetrace	m2	280,000	34,00	9 520,00
2076	K	783128210	Akrylátový nátěr truhlářských konstrukcí - podhled z desek Cetris Akustik	m2	280,000	114,00	31 920,00
2077	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	280,000	53,50	14 980,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt: Z04.011 - D.1.1 Architektonicko stavební část - sportovní vybavení - přípočtové položky

JKSO:

Místo:

Objednatel:

město Smečno

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.09.2016

IČ:

00234893

DIČ:

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

52 200,00

0,00

Cena bez DPH

52 200,00

DPH základní

21,00%

ze

52 200,00

snížená

15,00%

ze

0,00

10 962,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

63 162,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO SMEČNO
Nám. T.G. Masaryka 12. 273 05 Smečno

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavobno montážní firma
Vysoká Pec č.p. 800
431 59 Vysoká Pec
IČ 00234893 DIČ CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt:

Z04.011 - D.1.1 Architektonicko stavební část - sportovní vybavení - přípočtové položky

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

město Smečno
METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:

05.09.2016

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST
767 - Konstrukce zámečnické

52 200,00

52 200,00

52 200,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

52 200,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt: Z04.011 - D.1.1 Architektonicko stavební část - sportovní vybavení - přípočtové položky

Místo:

Datum: 05.09.2016

Objednatel:

město Smečno

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 200,00

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

52 200,00

767 - Konstrukce zámečnické

52 200,00

2078	K	76766200	M+D sloupky na volejbal ocelové pr.102mm s povrchovou úpravou komaxitem - 1 sada	ks	1,000	8 200,00	8 200,00
2079	K	76766210	M+D ocelová konstrukce na basketbal - příhradová konstrukce otočná s vysazením vč. nátěru	ks	2,000	22 000,00	44 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.4
 Objekt: Z04.012 - D.1.4 Zdravotně technické instalace - vstrojení studny+ hydrogeolog.posudek - přípočtové položky
 JKSO:
 Místo:
 Objednatel: město Smečno
 Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.
 Projektant:
 Zpracovatel:
 Poznámka:

CC-CZ:
 Datum: 05.09.2016
 IČ: 00234893
 DIČ:
 IČ: 61538213
 DIČ: CZ61538213
 IČ:
 DIČ:
 IČ:
 DIČ:

Náklady z rozpočtu				59 953,10
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				59 953,10
DPH základní	21,00%	ze	59 953,10	
snížená	15,00%	ze	0,00	12 590,15
				0,00
Cena s DPH		v CZK		72 543,25

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

MĚSTO SMEČNO
 T.G. Masaryka 12. 273 01 Smečno

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

METALL QUATRO spol. s r.o.
 Stavebně montážní firma
 Vysoká Pec č.p. 500
 431 59 Vysoká Pec
 IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt: Z04.012 - D.1.4 Zdravotně technické instalace - vystrojení studny+
hydrogeolog.posudek - přípočtové položky

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

město Smečno

METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum:

05.09.2016

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

D1 - D.1.4 Zdravotně technické instalace

D15 - 800-724. Zařízení strojní - vystrojení studny

59 953,10

59 953,10

59 953,10

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

59 953,10

ROZPOČET

Stavba:

ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt:

Z04.012 - D.1.4 Zdravotně technické instalace - vystrojení studny+
hydrogeolog.posudek - přípočtové položky

Místo:

Datum:

05.09.2016

Objednatel:

město Smečno

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

59 953,10

D1 - D.1.4 Zdravotně technické instalace

59 953,10

D15 - 800-724. Zařízení strojní - vystrojení studny

59 953,10

2080	M	724131101	Čerpadlo Calpeda MXSM 508 GG	kus	1,000	19 976,00	19 976,00
2081	M	724131102	Tlaková nádrž nádoba GWS 100l	kus	1,000	7 407,00	7 407,00
2082	M	724131103	Nerez řetěz	m	20,000	298,00	5 960,00
2083	M	724131104	Potrubí PE 100mm	m	20,000	61,00	1 220,00
2084	M	724131105	Konzole FeZn (uchycení čerpadla)	kpl	1,000	2 900,00	2 900,00
2085	M	724131106	Rozvaděč čerpadla	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
2086	M	724131107	Kabel CYKY 3X2,5	m	30,000	26,00	780,00
2087	M	724131108	Drát FeZn průměr 10mm	m	30,000	26,67	800,10
2088	M	724131110	Kopoflex průměr 40mm	m	20,000	39,00	780,00
2089	M	724131111	Kabel k čerpadlu	kpl	1,000	930,00	930,00
2090	K	724131112	Montáž vystrojení studny	kpl	1,000	9 600,00	9 600,00
2091	K	724130001	Hydrogeologický posudek studny	soub. pr.	1,000	6 000,00	6 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt: Z04.013 - D.1.1 Arch.stavební část - povrch.úprava vněj.prostor před místn.1.01-
vstup.schodiště-přípočtové pol

JKSO:

Místo:

Objednatel:

město Smečno

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.09.2016

IČ:

00234893

DIČ:

IČ:

61538213

DIČ:

CZ61538213

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

66 072,00

0,00

Cena bez DPH

66 072,00

DPH základní

21,00%

ze

66 072,00

snížená

15,00%

ze

0,00

13 875,12

0,00

Cena s DPH

v

CZK

79 947,12

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

MĚSTO SMEČNO
Nam. T.G. Masaryka 12. 273 05 Smečno

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.
stavební montážní firma
Vysoká Pec č.p. 600
273 05 Vysoká Pec
IČ: 00234893 DIČ: CZ61538213

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt: Z04.013 - D.1.1 Arch.stavební část - povrch.úprava vněj.prostor před místn.1.01-
vstup.schodiště-přípočtové pol

Místo:

Datum:

05.09.2016

Objednatel:

město Smečno

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

66 072,00

D14 - 631 Podlahy a podlahové konstrukce a nášlapné vrstvy - vnitřní

66 072,00

66 072,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

66 072,00

ROZPOČET

Stavba: ZŠ Smečno - změnový list č.4

Objekt: Z04.013 - D.1.1 Arch.stavební část - povrch.úprava vněj.prostor před místn.1.01-
vstup.schodiště-přípočtové pol

Místo:

Datum: 05.09.2016

Objednatel: město Smečno
Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

66 072,00

D1 - D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST

66 072,00

D14 - 631 Podlahy a podlahové konstrukce a nášlapné vrstvy - vnitřní

66 072,00

2092	K	77127111R	Montáž obkladů stupnic a podstupnic z dlaždic kameninových - schodiště staré tělocvičny	m2	41,000	352,00	14 432,00
2093	M	59761024R	dlažba kameninová tl.22mm	m2	27,000	930,00	25 110,00
2094	M	59761025R	dlažba kameninová - schodnice tl.17mm	m2	14,000	1 595,00	22 330,00
2095	K	77127112R	Přesun hmot včetně dopravy	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00