



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

1506 – dod. č. 3

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Objednatel

Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec

Sídlem: Oderská 4, 625 00 BRNO

Zastoupený: Bc. Vladanem KRÁSNÝM, starostou městské části

IČ: 44992785/09

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 19022621/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Sídlem: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno

Zastoupený: Ing. Tiborem Vališem, jednatelem společnosti

Email: msu@msu.cz; tel.: 543 420 557

IČ: 485 29 303

DIČ: CZ48529303

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 372571103/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně**, oddíl C vložka 10632

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dodatek ke smlouvě o dílo tohoto znění:



Článek I.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18. 2. 2015 Smlouvu o dílo (evidenční číslo zhotovitele 1506) týkající se provedení stavebních prací v rámci akce „Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec“.

Článek II.

Smluvní strany se dohodly dnešního dne na změně následujících ustanovení Smlouvy:

Článek I. Předmět smlouvy

Dohodnutý předmět plnění zhotovitele se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méně práce specifikované v příloženém krycím listě a položkovém rozpočtu.

Článek IV. Cena díla

Cena díla se zvyšuje o částku 184.791,18 Kč bez DPH.

<i>Celková cena bez DPH dle Smlouvy vč. dodatků 1 a 2</i>	<i>20.287.719,15 Kč</i>
<i>Vícepráce</i>	<i>190.486,60 Kč</i>
<i>Méněpráce</i>	<i>-5.695,60 Kč</i>
<i>Celková cena bez DPH dle Smlouvy a Dodatku č. 1, 2 a 3.....</i>	<i>20.472.510,15 Kč</i>

Článek III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Článek IV.

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Tato smlouva mezi shora uvedenými smluvními stranami byla schválena na 21... schůzi Rady Městské části Brno-Starý Lískovec, konaném dne 15.7. 2015

Přílohy:


1. Položkový rozpočet dodatku

V Brně dne 27.7.2015

za Objednatele

Bc. Vladan KRÁSNÝ

Starosta



V Brně dne 13.7.2015

za Zhotovitele

Ing. Tibor Vališ

jednatel společnosti



Protokol o změně díla

změnový list číslo 3

Stavba: Zateplení ZŠ Bosonožská, Brno – Starý Lískovec

Objekt: SO01-SO08

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Stará Lískovec, Oderská 4, 625 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Moravská stavební unie – MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno, IČ: 48529303

Projektant: STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s., Kounicova 949/67, 602 00 Brno, IČ: 26232073

Změna:

1. Úprava prahu dveří ve štítu pavilonu C
2. Zapravení nadpraží výplní otvoru SDK
3. Zapravení parapetu – tělocvična pavilon F
4. Podlepy KZS fasád
5. Zapravení nadpraží SDK pavilon F

POPIS ZMĚNY

Změnu vyvolal: Objednatel

Popis změny:

Viz oddíl změna

Způsob projekčního zpracování : zápis do SD

CENA

vliv změny na náklady stavby:

Zvýšení ceny o 184.791,18 Kč

ocenění změny předložil:

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

ve formě

položkového rozpočtu

náklady na změnu

vícepráce

méněpráce

stavební náklady

190.486,60 Kč

5.695,60

projekční náklady

úprava smluvní ceny:

dosud platná cena dle SOD vč. dodatku

č.1 a 2: 20.287.719,15 Kč

zvýšení: 190.486,60 Kč

snížení: 5.695,60 Kč

nová cena: 20.472.510,15 Kč

odsouhlasení nákladů na změnu:

Datum

Podpis

zhotovitel:

objednatel (investor, uživatel)

TDI:

AD

TERMÍNY

Termín předání PD změny:

Termín realizace změny:

V průběhu realizace díla

Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:

Bez vlivu na termín

SOD

Změna je smluvně zakotvena v:

SOD: 1506 ze dne 18. 2. 205

dodatku číslo: 3

stavební práce

projekční práce

PŘÍLOHY

Přílohy protokolu:

Datum

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Moravská stavební unie - MSU s.r.o.
Ulice a č.p.	Jižní nám. 7/7
Místo	Brno
PSČ	619 00
IČO	48529303
DIČ	CZ48529303
Kontaktní osoba	Jakub Skalický
telefon, fax	734 758 183
e-mail	skalicky@msu.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **1506 - ZML dod č.3**
ZS Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 3 ZML03

Zadavatel :	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO : 44992785 DIČ : CZ44992785
Projektant :	STAVOPROJEKTA, spol. s r. o. Kounicova 949/67 60200 Brno-Veverí	IČO : 18824307 DIČ : CZ18824307

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		5,00	
Změna12 Úprava prahu dveří ve štítu pavilonu C		1,00	4 397,59
Změna13 Zapravení nadpraží výpní otvorů SDK		1,00	1 296,90
Změna14 Zapravení parapetu tělocvična pavilon F		2,00	89 090,32
Změna15 Podlepy KZS fasád		2,00	25 161,17
Změna16 Zapravení nadpraží SDK Pavilon F		1,00	64 845,20
Celkem za stavbu			184 791,18

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
4	Vodorovné konstrukce	304,00
62	Úpravy povrchů vnější	30 710,05
63	Podlahy a podlahové konstrukce	10 300,98
64	Výplně otvorů	3 870,90
94	Lešení a stavební výtahy	5 253,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 253,00
96	Bourání konstrukcí	10 120,50
99	Staveništní přesun hmot	1 488,84
713	Izolace tepelné	943,50
7631	Konstrukce sádkartonové	51 637,50
764	Konstrukce klempířské	46 444,00

771	Podlahy z dlaždic a obklady	3 781,91
773	Podlahy teracové	7 000,00
783	Nátěry	2 993,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	8 690,00
Cena celkem		184 791,18

Stavba :	1506 - ZML d ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 3 ZML03
Objekt :	Změna12 Úprava prahu dveří ve štítu pavilonu C
	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **Změna12**
Úprava prahu dveří ve štítu pavilonu C

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Úprava prahu	4 397,59
	Celkem objekt Změna12	4 397,59

Rekapitulace soupisu 01 Úprava prahu

Stavební díl		Cena (Kč)
4	Vodorovné konstrukce	304,00
96	Bourání konstrukcí	240,00
99	Staveništní přesun hmot	47,48
771	Podlahy z dlaždic a obklady	3 781,91
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	24,20
	Celkem soupis 01	4 397,59

Položkový soupis prací a dodávek

S: 1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 3 ZML03						
O: Změna12 Úprava prahu dveří ve štítu pavilonu C						
R 01 Úprava prahu						
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 4	Ceník: kapitola	Poznámka uchlazeče				
457 31 Vyrovnávací beton						
Vyrovnávací beton na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu						
1	45731116R00	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 16/20	m3	0,08000	3 800,00	304,00
Díl: 96	Ceník: kapitola	Bourání konstrukcí				
965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého						
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
2	965081713RT1	...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2	m2	1,60000	150,00	240,00
Díl: 99	Ceník: kapitola	Staveništní přesun hmot				
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů						
oborů 801, 803, 811 a 812						
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
3	999281105R00	...výšky do 6 m	t	0,20203	235,00	47,48
Díl: 771	Ceník: kapitola	Podlahy z dlaždic a obklady				
465 51 Dlažba z lomového kamene						
lomařsky upraveného pro dlažbu						
4	465519127R00	Příplatek za dlažbu v pruhu užším než 4x tl. 20 cm	m2	1,60000	110,50	176,80
771 10 Příprava podkladu pod dlažby						
5	771101210RT1	...penetrace podkladu pod dlažby	m2	1,60000	37,70	60,32
771 21 Kladení dlažby keramické						
do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.						
771 21-5 do tmele						
6	771212112R00	...velikosti do 200 x 200 m	m2	1,60000	560,00	896,00
771 54 Montáž podlah z dlaždic hutných a polohutných						
771 54-9 příplatek						
7	771549792R00	...za podlahy v omezeném prostoru	m2	1,60000	78,20	125,12
771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických						
8	771579793R00	...příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	1,60000	56,00	89,60

9	59764164.AR	dlažba kameninová tažená; schodnice; l = 328 mm; š = 162 mm; h = 17,0 mm; / 35 mm; pro Interiér, pro exteriér; mrazuvzdorná, kyselinovzdorná	kus	12,00000	185,00	2 220,00	SPCM	RTS
	998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic							
	150 m vodorovně							
10	998771201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	35,67840	6,00	214,07	800-771	RTS
	Dif. D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				24,20		
	979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku							
11	979081111R00	...do 1 km	t	0,03200	258,50	8,27	801-3	RTS
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
12	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	0,28800	15,10	4,35	801-3	RTS
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot							
13	979082111R00	...do 10 m	t	0,03200	205,00	6,56	801-3	RTS
		...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	0,09600	22,80	2,19	801-3	RTS
14	979082121R00	979 08-8 Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění						
15	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,03200	88,30	2,83	800-2	RTS

Stavba :	1506 - ZML d ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 3 ZML03		
Objekt :	Změna13	Zapravení nadpraží výpni otvorů SDK	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **Změna13**
Zapravení nadpraží výpni otvorů SDK

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Zapravení nadpraží SDK opláštění	1 296,90
	Celkem objekt Změna13	1 296,90

Rekapitulace soupisu 01 Zapravení nadpraží SDK opláštění

Stavební díl		Cena (Kč)
62	Úpravy povrchů vnější	86,20
64	Výplně otvorů	75,90
94	Lešení a stavební výtahy	103,00
99	Staveništní přesun hmot	0,80
713	Izolace tepelné	18,50
7631	Konstrukce sádrokartonové	1 012,50
	Celkem soupis 01	1 296,90

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 3 ZML03
O:	Změna 13 Zapravení nadpraží výpni otvorů SDK
R	01 Zapravení nadpraží SDK opláštění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
	Genik kapitola	Poznámka u každé položky						
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				86,20		
	622 31-3 Zateplení fasády							
	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
	K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2.							
1	622321132R00	... , expandovaným polystyrenem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka, 3,1 kg/m2	m2	0,10000	862,00		86,20 801-1	RTS
	1*0,1			0,10000				
Díl:	64	Výplně otvorů				75,90		
	641 96 Těsnění spár otvorových prvků							
2	641960000R00	...PU pěnou	m	1,00000	75,90		75,90 801-1	RTS
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				103,00		
	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné							
3	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	1,00000	103,00		103,00 800-3	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,80		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							
	oborů 801, 803, 811 a 812							
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků							
4	999281108R00	...výšky do 12 m	t	0,00307	261,65		0,80 801-4	RTS
Díl:	713	Izolace tepelné				18,50		
	713002005	Páska parotěsná samolepicí	m	1,00000	18,50		18,50	Vlastní
Díl:	7631	Konstrukce sadkartonové				1 012,50		
	771 57-7 Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily							
	771 57-71 profily dilatační							
6	771577844R00	...s bočními díly z tvrdého PVC, horní dilatační zóna je z měkké plastické hmoty a tvoří 10 mm širokou pohledovou plochu, výšky 12,5 mm	m	1,10000	35,00		38,50 800-771	RTS
7	76310010	Opláštění nadpraží SDK dvoustranné bez izolace	m	1,00000	974,00		974,00	Vlastní

Stavba :	1506 - ZML d ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 3 ZML03
Objekt :	Změna14 Zapravení parapetu tělocvična pavilon F
	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **Změna14**
Zapravení parapetu tělocvična pavilon F

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Zapravení parapetu	42 646,32
2	Doplnění oplechování parapetu	46 444,00
	Celkem objekt Změna14	89 090,32

Rekapitulace soupisu 1 Zapravení parapetu

Stavební díl		Cena (Kč)
62	Úpravy povrchů vnější	1 350,30
63	Podlahy a podlahové konstrukce	10 300,98
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 253,00
96	Bourání konstrukcí	9 880,50
99	Staveništní přesun hmot	1 202,74
773	Podlahy teracové	7 000,00
783	Nátěry	2 993,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	8 665,80
	Celkem soupis 1	42 646,32

Rekapitulace soupisu 2 Doplnění oplechování parapetu

Stavební díl		Cena (Kč)
764	Konstrukce klempířské	46 444,00
	Celkem soupis 2	46 444,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 3 ZML03
O:	Změna14 Zapravení parapetu tělocvična pavilon F
R:	1 Zapravení parapetů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem	Genik	Cen soustava
	Genik kapitola	Poznámka k uchazeči						
Díl	62	Úpravy povrchů vnější				1 350,30		
1	622 90	Očištění po opravách vnějších omítek ...spárovaných ploch Včetně očištění od zbytků malty nebo fasádní barvy a na omytí kartáčem. 0,42*25*2	m2	21,00000	64,30	1 350,30	801-4	RTS
Díl	63	Podlahy a podlahové konstrukce				10 300,98		
	631 31	Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm		21,00000				
2	631313621R00	...z betonu C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zapihnutí. 25*0,08*0,3*2 25*0,15*0,11*2	m3	2,02500	2 850,00	5 771,25	801-1	RTS
	631 31-915	Příplatek za přehlazení povrchu betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem		1,20000 0,82500				
3	63131319153R00	...tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm 25*0,08*0,3*2 25*0,15*0,11*2	m3	2,02500 1,20000 0,82500	415,00	840,38	801-1	RTS
	631 34	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního 631 34-9 speciální úpravy povrchů pod mazaniny						
4	631343891R00	...penetračním nátěrem hloubkovým pavilon F podklad pod bytovou dlažbu : 25*0,3 *2 pavilon F pod AI nosník : 25*0,11*2	m2	20,50000 15,00000 5,50000	66,70	1 367,35	801-1	RTS
	775 54	Podlahy lamelové						
5	775542021R00	...podložka pod plovoucí podlahy; pěnový polyetylén; tl. 2,0 mm	m	60,00000	38,70	2 322,00	800-775	RTS
Díl	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 253,00		
6	95001001	Ochrana konstrukcí proti poškození	soub	1,00000	1 253,00	1 253,00		Vlastní
Díl	96	Bourání konstrukcí				9 880,50		

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin 7 965042121RT1	...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 pavilon F : 25*0,06*2	m3	3,00000 3,00000	2 880,00	8 640,00 801-3	RTS
965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
8 965081813RT1	...z kameninových, cementových, teracových, čedičových nebo keramických dlaždic tl. přes 10 mm , plochy přes 1 m2 pavilon F : 25*0,3 *2	m2	15,00000 15,00000	82,70	1 240,50 801-3	RTS
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				1 202,74	
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812						
999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
9 999281105R00	...výšky do 6 m	t	5,11803	235,00	1 202,74 801-4	RTS
Díl: 773	Podlahy teracové				7 000,00	
773 99 Ostatní práce						
10 773994000R00	...řezání spár v teracové podlaze tl. do 3 cm	m	50,00000	140,00	7 000,00 800-773	RTS
Díl: 783	Nátěry				2 993,00	
783 85 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidové a epoxiesterové						
11 783851225RT1	...epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné pavilon F podklad pod bytovou dlažbu : 25*0,3 *2 pavilon F pod AI nosník : 25*0,11*2	m2	20,50000 15,00000 5,50000	146,00	2 993,00 800-783	RTS
Díl: D96	Přesuny suti a vybourání hmot				8 665,80	
12 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,57500	204,40	1 548,33	Vlastní
13 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,57500	11,50	87,11	Vlastní
14 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,57500	218,50	1 665,14	Vlastní
15 979082121R00	Příplatek k vnitřní dopravě suti za dalších 5 m	t	7,57500	19,60	148,47	Vlastní
16 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,57500	690,00	5 226,75	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 3 ZML03
O:	Změna14 Zpravení parapetu tělocvična pavilon F
R:	2 Doplnění oplechování parapetu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	764	Konstrukce klempířské				46 444,00		
1	764 01-19 Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu	764 01-198 montáž vč. spojovacích prostředků	kus	152,00000	147,00	22 344,00	800-764	RTS
2	764394290R00 ...příponky z ploché oceli 76*2	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 270 mm, lepení pavilon F : 25*2	m	152,00000	387,00	19 350,00		Vlastní
3	764901009	Přilepení folie odvodu kondenzátu	m	50,00000	95,00	4 750,00		Vlastní

Stavba :	1506 - ZML d ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 3 ZML03
Objekt :	Změna15 Podlepy KZS fasád JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **Změna15**
Podlepy KZS fasád

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Podlepy pod KZS pavilon D	16 699,03
2	Podlepy pod KZS pavilon E	8 462,14
	Celkem objekt Změna15	25 161,17

Rekapitulace soupisu 1 Podlepy pod KZS pavilon D

Stavební díl		Cena (Kč)
62	Úpravy povrchů vnější	16 568,00
99	Staveništní přesun hmot	131,03
	Celkem soupis 1	16 699,03

Rekapitulace soupisu 2 Podlepy pod KZS pavilon E

Stavební díl		Cena (Kč)
62	Úpravy povrchů vnější	8 395,55
99	Staveništní přesun hmot	66,59
	Celkem soupis 2	8 462,14

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 3 ZML03
O:	Změna 15 Podlepy KZS fasád
R:	Podlepy pod KZS pavilón D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Cen. soustava
Díl	62	Poznámka uchazeče						
	713 13	Montáž tepelné izolace stěn				16 568,00		
1	713131131R00	...lepením	m2	80,43000	94,30	7 584,55	800-713	RTS
		Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího tmelu, osazení desek.						
		D1 20 : 312*0,05		15,60000				
		D2 20 : 175*0,14		24,50000				
		D3 10 : 251*0,04		10,04000				
		D4 20 : 233*0,13		30,29000				
2	28375707R	deska izolační fasádní; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 15,00 kg/m3	m3	1,50820	1 640,00	2 473,45	SPCM	RTS
		D1 20 : 312*0,05*0,02		0,31200				
		D2 20 : 175*0,14*0,02		0,49000				
		D3 10 : 251*0,04*0,01		0,10040				
		D4 20 : 233*0,13*0,02		0,60580				
3	31173426R	hmoždinka talířová, zatlučkovácí; mat. pozink. ocel, tm ocelový; způsob kotvení kotva do betonu; rozměr délka 295 mm mm; použití: na kotvení v betonu a plném stavebním materiálu; balení po 100 ks	kus	651,00000	15,80	10 285,80	SPCM	RTS
		D1 20 : 312*0,05*8,1		126,36000				
		D2 20 : 175*0,14*8,1		198,45000				
		D3 10 : 251*0,04*8,1		81,32400				
		D4 20 : 233*0,13*8,1		245,34900				
		-0,48300		-0,48300				
4	56284015.AR	hmoždinka talířová, s plastovým trnem, do plných materiálů; plastová; 10 x 150 mm	kus	-651,00000	5,80	-3 775,80	SPCM	RTS
		D1 20 : -312*0,05*8,1		-126,36000				
		D2 20 : -175*0,14*8,1		-198,45000				
		D3 10 : -251*0,04*8,1		-81,32400				
		D4 20 : -233*0,13*8,1		-245,34900				
		0,48300		0,48300				
Díl	99	Staveništní přesun hmot				131,03		

5	999281211R00	výšky do 25 m	t	0,26391	496,50	131,03	Vlastní
---	--------------	---------------	---	---------	--------	--------	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 3 ZML03
O:	Změna 15 Podlepy KZS fasád
R:	2 Podlepy pod KZS pavilon E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Geník	Gen soustava
	Geník kapitola	Poznámka k uchazeči						
Díl	62	Úpravy povrchů vnější				8 395,55		
		713 13 Montáž tepelné izolace stěn						
1	1713131131R00	...lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanášení lepicího trnlu, osazení desek.	m2	40,98000	94,30	3 864,41	800-713	RTS
		E1 20 : 170*0,09		15,30000				
		E2 20 : 101*0,18		18,18000				
		E3 10 : 125*0,06		7,50000				
2	28375707R	deska izolační fasádní; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 15,00 kg/m3	m3	0,74460	1 640,00	1 221,14	SPCM	RTS
		E1 20 : 170*0,09*0,02		0,30600				
		E2 20 : 101*0,18*0,02		0,36360				
		E3 10 : 125*0,06*0,01		0,07500				
3	31173426R	hmoždinka talířová, zatlučkací; mat. pozink. ocel, trn ocelový; způsob kotvení kotva do betonu; rozměr délka 295 mm mm; použití: na kotvení v betonu a plněm stavebním materiálu; balení po 100 ks	kus	331,00000	15,80	5 229,80	SPCM	RTS
		E1 20 : 170*0,09*8,1		123,93000				
		E2 20 : 101*0,18*8,1		147,25800				
		E3 10 : 125*0,06*8,1		60,75000				
		-0,93800		-0,93800				
4	56284015.AR	hmoždinka talířová, s plastovým trnem, do plných materiálů; plastová; 10 x 150 mm	kus	-331,00000	5,80	-1 919,80	SPCM	RTS
		E1 20 : -170*0,09*8,1		-123,93000				
		E2 20 : -101*0,18*8,1		-147,25800				
		E3 10 : -125*0,06*8,1		-60,75000				
		0,93800		0,93800				
Díl	99	Stavení stín přesun hmot				66,59		
5	999281211R00	výšky do 25 m	t	0,13411	496,50	66,59		Vlastní

Stavba :	1506 - ZML d ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 3 ZML03		
Objekt :	Změna16	Zapravení nadpraží SDK Pavilon F	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **Změna16**
Zapravení nadpraží SDK Pavilon F

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Zapravení nadpraží SDK pavilon tělocvičny - AL fasáda	64 845,20
	Celkem objekt Změna16	64 845,20

Rekapitulace soupisu 1 Zapravení nadpraží SDK pavilon tělocvičny - AL fasáda

Stavební díl		Cena (Kč)
62	Úpravy povrchů vnější	4 310,00
64	Výplně otvorů	3 795,00
94	Lešení a stavební výtahy	5 150,00
99	Staveništní přesun hmot	40,20
713	Izolace tepelné	925,00
7631	Konstrukce sádkartonové	50 625,00
	Celkem soupis 1	64 845,20

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1506 - ZML dod č ZŠ Bosonožská 9, Brno - Starý Lískovec - podklad pro dodatek č. 3 ZML03
O:	Změna 16 Zapravení nadpraží SDK Pavilon F
R:	1 Zapravení nadpraží SDK pavilon tělocvičny - AL fasáda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		Geník kapitola						
		Poznámka k uchazeči						
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				4 310,00		
	622 31-3	Zateplení fasády						
		nanesení lepícího tmeľu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výtlučné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2.						
1	622321132R00	... , expandovaným polystyrénem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka, 3,1 kg/m2	m2	5,00000	862,00	4 310,00	801-1	RTS
		50*0,1		5,00000				
Díl:	64	Výplně otvorů				3 795,00		
	641 96	Těsnění spár otvorových prvků						
2	641960000R00	...PU pěnou	m	50,00000	75,90	3 795,00	801-1	RTS
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				5 150,00		
	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné						
3	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	50,00000	103,00	5 150,00	800-3	RTS
Díl:	99	Staveništní přesuny hmot				40,20		
	999 28	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů						
		oborů 801, 803, 811 a 812						
	999 28-1	pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
4	999281108R00	...výšky do 12 m	t	0,15365	261,65	40,20	801-4	RTS
Díl:	713	Izolace tepelné				925,00		
	713002005	Páska parotěsná samolepící						
Díl:	7631	Konstrukce sadrokartonové				925,00		
	771 57-7	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily	m	50,00000	18,50	925,00		Vlastní
	771 57-71	profily dilatační				50 625,00		
6	771577844R00	...s bočními díly z tvrdého PVC, horní dilatační zóna je z měkké plastické hmoty a tvoří 10 mm širokou pohledovou plochu, výšky 12,5 mm	m	55,00000	35,00	1 925,00	800-771	RTS
7	76310010	Opláštění nadpraží SDK dvoustanné bez izolace	m	50,00000	974,00	48 700,00		Vlastní