

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. 325 013 na stavbu

„Rekonstrukce zpevněných ploch – parkovacích míst u prodejny potravin v obci Jetřichovice“

Obec Jetřichovice

se sídlem: Jetřichovice 24, 407 16
IČ: 00261394
DIČ: CZ 00261394
číslo účtu: 333265250/0300
jednající: Markem Kny, starostou obce

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: marek Kny, starosta obce,
tel. +420 773 771 322, e-mail: urad@jetrichovicko.cz
(dále jen „objednatel“)

a

Firma: **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
se sídlem: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751
číslo účtu: 2572360297/0100, 345172/0800
jednající: Petr Podrazil, výkonný ředitel
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Petr Kapic, tel. +042 606 600 023,
e-mail: kapic@sam-dc.cz
stavbyvedoucí: Jiří Hejduk, tel. +420 737 268 806, e-mail: hejduk@sam-dc.cz
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na stavbu „Rekonstrukce zpevněných ploch – parkovacích míst u prodejny potravin v obci Jetřichovice“, v následujícím znění:

1) Část I. Účel, předmět, dokumenty, místo, termíny a schválení smlouvy se mění takto:

Smluvní strany se dohodly na změně termínu realizace:

- zahájení stavby od 1.9.2025
- dokončení a předání stavby do 15.10.2025

2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopise.

3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jetřichovicích dne: 27. 6. 2025

25-06-2025

V Děčíně dne:

S a M silnice a mosty Děčín a.s.

Oblouková 416/39
405 02 Děčín I
tel.: 412 704 521
DIČ: CZ25042751

Petr Podrazil
výkonný ředitel

Marek Kny
starosta obce