

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 106/2014/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovu nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Ing. Bohuslavem Nigrinem, předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

Elektro Uldrich spol. s r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 67048

Sídlo: Spojovací 2608/38, 130 00 Praha 3
IČ: 25752464
DIČ: CZ 25752464

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha
číslo účtu: 51-3655180237/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 smlouvy o dílo č. 106/2014/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří
nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II. odstavec 1) smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje z důvodu změny rozsahu prací oproti výkazu výměr o nové odstavce 1a) a 1b), které znějí:

- 1a) Práce nad rámec smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku:
- doplnění kusů a montáže tlačítkových přepínačů (různé druhy) nad rámec výkazu výměr
 - výměna a doplnění rozvaděčů
 - provedení náhradních průrazů panely pro vedení instalací
 - doplnění automatických svítidel před vchody do domů
 - napojení elektrorozvodů VZT odsávání z bytů
- 1b) Práce, které nebudou v rámci díla realizovány a jsou specifikovány v cenové nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku:
- část průrazů prostupů v panelech pro vedení nových instalací

III.

Článek č. IV odstavec č.1.1. se mění takto:

Jeseniova č.p. 446, č.o. 37	23 406,- Kč
Jeseniova č.p. 450, č.o. 39	23 272,- Kč
Jeseniova č.p. 449, č.o. 41	22 752,- Kč
Ostromečská č.p.448, č.o. 3	29 011,- Kč
Ostromečská č.p.395, č.o. 5	20 916,- Kč
Cena dle SOD bez DPH	5 842 460,- Kč
Cena dodatku č.1 bez DPH	119 358,- Kč
Cena dle SOD a dodatku č.1 bez DPH	5 961 818,- Kč
DPH 15%	894 273,- Kč
Cena dle SOD a dodatku č.1 s DPH	6 856 091,- Kč

IV.


1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne 16-12-2014



objednatel

Správa majetkového portfolia

Praha 3 a.s. ①

Divize technická

Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

V Praze dne 16-12-2014



zhotovitel

ELEKTROULDRICH
PROJEKCE REALIZACE

ELEKTROULDRICH, spol. s r.o.
Seznam: Praha 3, Praha 7, 130 00
IČO: 25752464
Tel: 221 72 94 94 / 221 72 94 95

ELEKTRO ULDRICH spol. s r.o.

Spojovací 2608/38

130 00 PRAHA 3

Provoz : Křižíkova 41, Praha 8, 181 00

Tlf. 271 720 313

office@elektrouldrich.cz

IČO : 257 52 464

DIČ : CZ 257 52 464

Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

Olšanská 7

Praha 3

Cenová nabídka č. : 17112014/MD

Oprava objektů Jeseniova 37 - 41, Ostromečská 3 - 5 - Praha 3**Firma Elektro Uldrich spol. s r.o. je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001**

Specifikace stavby : Oprava silnoproudých elektroinstalací v rozsahu dle zadávací dokumentace.

Poznámka:

Cenová nabídka je vypracována :

- dle skutečně provedených prací

Cenová nabídka obsahuje :

- 1) doplnění tlačítek pro ovládání osvětlení
- 2) záměna prostupů vrtayných v betonu
- 3) napojení vzduchotechniky pro stávající odsávání v bytě
- 4) doplnění venkovního světla
- 5) záměna a doplnění rozvaděčů Jeseniova 33

Cena za dílo: Jeseniova 37-41, Ostromečská 3-5	bez DPH	s DPH
Jeseniova 37	23 406,- Kč	26 917,- Kč
Jeseniova 39	23 272,- Kč	26 763,- Kč
Jeseniova 41	22 752,- Kč	26 165,- Kč
Ostromečská 3	29 011,- Kč	33 363,- Kč
Ostromečská 5	20 916,- Kč	24 053,- Kč
Celková cena bez DPH	119 358,- Kč	
Celková cena s DPH 15%		137 262,- Kč

ELEKTRO ULDRICH
PROJEKT REALIZACEELEKTRO-ULDRICH, spol. s r.o.
Spojovací 2608/38, Praha 8, 181 00
IČO: 25752464 DIČ: CZ25752464
Tlf.: 271 720 313, Fax: 271 726 949

Záruční a dodací podmínky

Záruční doba na provádění díla 36 měsíců
Zajištění záručních oprav do 48 hodin po oznámení
Práce budou prováděny za provozu

Platební podmínky

Plně akceptujeme platební podmínky určené zadavatelem.

Popis prováděného díla

Dílo bude prováděno v souladu s projektovou dokumentací a dle platných norem ČSN.

Vypracoval : Dudjak Miroslav

V Praze dne :

Statutární zástupce : ULDRICH Ladislav

ELEKTRO-ULDRICH
PROJEKT REALIZACE
ELEKTRO-ULDRICH, spol. s r.o.
Spojovská 2362/25, Praha 2, 120 00
IČO: 25752464, DIČ: CZ25752464
Tel.: 271 720 313 Fax: 271 726 949

DĚKUJEME ZA PROJEVENOU DŮVĚRU A TĚŠÍME SE NA DLOUHODOBOU A ÚSPĚŠNOU SPOLUPRÁCI.

OPRAVA OBJEKTU V PRAZE 3
Jeseniova 37 - elektroinstalace

Specifikace základního materiálu

Elektromontáže

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
KABELY							
KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC							
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ NÁSTĚNNÝ - ABB Tango							
Tlačítko s doutnavkou, zapuštěné	ks	20	137,60 Kč	2 752,00 Kč	57,20 Kč	1 144,00 Kč	3 896,00 Kč
Kryt jednoduchý	ks	20	28,80 Kč	576,00 Kč	7,60 Kč	152,00 Kč	728,00 Kč
Kryt jednoduchý s doutnavkou	ks	20	21,00 Kč	420,00 Kč	7,60 Kč	152,00 Kč	572,00 Kč
KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY, LISTY, ŽLABY							
hmoždinka HM6	ks	150	2,60 Kč	390,00 Kč	10,20 Kč	1 530,00 Kč	1 920,00 Kč
vrut 4x40	ks	150	3,90 Kč	585,00 Kč	5,10 Kč	765,00 Kč	1 350,00 Kč
STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE							
Průraz v betonu prům. 60	ks	-12	0,00 Kč	0,00 Kč	181,30 Kč	-2 175,60 Kč	-2 175,60 Kč
Průraz v betonu prům. 10	ks	-30	0,00 Kč	0,00 Kč	118,80 Kč	-3 564,00 Kč	-3 564,00 Kč
Průraz v betonu prům. 100	ks	12	0,00 Kč	0,00 Kč	630,00 Kč	7 560,00 Kč	7 560,00 Kč
Průraz v betonu prům. 20	ks	30	0,00 Kč	0,00 Kč	260,00 Kč	7 800,00 Kč	7 800,00 Kč
Oprava dlažby	m2		589,50 Kč	0,00 Kč	215,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Zednické přímorce	kpl		19 021,20 Kč	0,00 Kč	8 255,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE							
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE	kpl		0,00 Kč	0,00 Kč	22 860,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
OSTATNÍ PROFESE							
doplnění svítidla před vchod komplet	kpl	1	960,00 Kč	960,00 Kč	850,00 Kč	850,00 Kč	1 810,00 Kč
Napojení VZT odsávání z bytu	kpl	1	1 860,00 Kč	1 860,00 Kč	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč	3 510,00 Kč
SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI PROFESEMI	hod		0,00 Kč	0,00 Kč	228,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Elektromontáže - celkem

7 543 Kč

15 863 Kč

23 406 Kč

OPRAVA OBJEKTU V PRAZE 3
Jeseniova 39 - elektroinstalace
Elektromontáže

Specifikace základního materiálu

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
KABELY							
KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC							
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ NÁSTĚNNÝ - ABB Tango							
Tlačítko s doutnavkou, zapuštěné	ks	22	137,60	3 027 Kč	57,20	1 258,40	4 285,60
krýt jednoduchý	ks	22	28,80	634 Kč	7,60	167,20	800,80
krýt jednoduchý s doutnavkou	ks	22	21,00	462 Kč	7,60	167,20	629,20
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ NÁSTĚNNÝ - ABB Tango							
KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY, LIŠTY, ŽLABY							
hmoždinka HM6	ks	120	2,60	312 Kč	10,20	1 224,00	1 536,00
vrut 4x40	ks	120	3,90	468 Kč	5,10	612,00	1 080,00
UKONČENÍ KABELŮ							
STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE							
Průraz v betonu prům. 60	ks	-12	0,00 Kč	0,00 Kč	181,30 Kč	-2 175,60 Kč	-2 175,60 Kč
Průraz v betonu prům. 10	ks	-30	0,00 Kč	0,00 Kč	118,80 Kč	-3 564,00 Kč	-3 564,00 Kč
Průraz v betonu prům. 100	ks	12	0,00 Kč	0,00 Kč	630,00 Kč	7 560,00 Kč	7 560,00 Kč
Průraz v betonu prům. 20	ks	30	0,00 Kč	0,00 Kč	260,00 Kč	7 800,00 Kč	7 800,00 Kč
Oprava dlažby	m2		589,50	0 Kč	215,90	0,00	0,00
Zednické přimocce	kpl		19 021,20	0 Kč	8 255,00	0,00	0,00
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE							
DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE							
OSTATNÍ PROFESE							
doplnění svítidla před vchod komplet	kpl	1	960,00 Kč	960,00 Kč	850,00 Kč	850,00 Kč	1 810,00 Kč
Napojení VZT odsávání z bytu	kpl	1	1 860,00 Kč	1 860,00 Kč	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč	3 510,00 Kč

Elektromontáže - celkem

7 723 Kč

15 549 Kč

23 272 Kč

OPRAVA OBJEKTU V PRAZE 3
Jeseniova 41 - elektroinstalace
Elektromontáže

Specifikace základního materiálu

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
KABELY							
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>							
<i>SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ NÁSTĚNNÝ - ABB Tango</i>							
Tlačítko s doutnavkou	ks	20	137,60 Kč	2 752 Kč	57,20 Kč	1 144,00 Kč	3 896,00 Kč
kryt jednoduchý	ks	20	28,80 Kč	576 Kč	7,60 Kč	152,00 Kč	728,00 Kč
kryt jednoduchý s doutnavkou	ks	20	21,00 Kč	420 Kč	7,60 Kč	152,00 Kč	572,00 Kč
<i>KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY, LIŠTY, ŽLABY</i>							
příslušenství k montáži lišt: kryt koncový, kryt spojovací, kryt odbočný, roh vnitřní kpl			4 113,40 Kč	0 Kč	3 746,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Bernard svorka - na potr. (A/B) ZSA 16 vč pásku	ks		49,80 Kč	0 Kč	44,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
hmoždinka HM6	ks	120	2,60 Kč	312 Kč	10,20 Kč	1 224,00 Kč	1 536,00 Kč
vrut 4x40	ks	120	3,90 Kč	468 Kč	5,10 Kč	612,00 Kč	1 080,00 Kč
TRUBKA PVC OH. MON 2340 LPFLEX 125N	m		15,50 Kč	0 Kč	22,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<i>STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE</i>							
Průraz v betonu prům. 60	ks	-12	0,00 Kč	0,00 Kč	181,30 Kč	-2 175,60 Kč	-2 175,60 Kč
Průraz v betonu prům. 10	ks	-30	0,00 Kč	0,00 Kč	118,80 Kč	-3 564,00 Kč	-3 564,00 Kč
Průraz v betonu prům. 100	ks	12	0,00 Kč	0,00 Kč	630,00 Kč	7 560,00 Kč	7 560,00 Kč
Průraz v betonu prům. 20	ks	30	0,00 Kč	0,00 Kč	260,00 Kč	7 800,00 Kč	7 800,00 Kč
Oprava dlažby	m2		589,50 Kč	0 Kč	215,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Zednické přípomoc	kpl		19 021,20 Kč	0 Kč	8 255,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<i>OSTATNÍ PROFESE</i>							
doplnění svítidla před vchod komplet	kpl	1	960,00 Kč	960,00 Kč	850,00 Kč	850,00 Kč	1 810,00 Kč
Napojení VZT odsávání z bytu	kpl	1	1 860,00 Kč	1 860,00 Kč	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč	3 510,00 Kč
Elektromontáže - celkem				7 348 Kč		15 404 Kč	22 752 Kč

OPRAVA OBJEKTU V PRAZE 3
Ostromečská 3 - elektroinstalace

Elektromontáže

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
KABELY							
<i>KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC</i>							
<i>SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ NÁSTĚNNÝ - ABB Tango</i>							
Tlačítko s doutnavkou, zapuštěné	ks	28	137,60 Kč	3 852,80 Kč	57,20 Kč	1 601,60 Kč	5 454,40 Kč
kryt jednoduchý	ks	28	28,80 Kč	806,40 Kč	7,60 Kč	212,80 Kč	1 019,20 Kč
kryt jednoduchý s doutnavkou	ks	28	21,00 Kč	588,00 Kč	7,60 Kč	212,80 Kč	800,80 Kč
<i>SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ NÁSTĚNNÝ - ABB Tango</i>							
<i>KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY, LÍSTY, ŽLABY</i>							
hmoždinka HM6	ks	360	2,60 Kč	936,00 Kč	10,20 Kč	3 672,00 Kč	4 608,00 Kč
vrut 4x40	ks	360	3,90 Kč	1 404,00 Kč	5,10 Kč	1 836,00 Kč	3 240,00 Kč
<i>ROZVÁDĚČE v protipožární provedení</i>							
Hlavní rozváděč RH - typový	ks		26 003,50 Kč	0,00 Kč	7 562,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Dozbrojení hlavní rozváděč RH	ks		9 104,50 Kč	0,00 Kč	5 346,70 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Patrový elektroměrový rozváděč RE - typový	ks		25 964,20 Kč	0,00 Kč	7 551,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<i>STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE</i>							
Průraz v betonu prům. 60	ks	10	0,00 Kč	0,00 Kč	181,30 Kč	1 813,00 Kč	1 813,00 Kč
Průraz v betonu prům. 10	ks	-30	0,00 Kč	0,00 Kč	118,80 Kč	-3 564,00 Kč	-3 564,00 Kč
Průraz v betonu prům. 100	ks	4	0,00 Kč	0,00 Kč	630,00 Kč	2 520,00 Kč	2 520,00 Kč
Průraz v betonu prům. 20	ks	30	0,00 Kč	0,00 Kč	260,00 Kč	7 800,00 Kč	7 800,00 Kč
Oprava dlažby	m2		589,50 Kč	0,00 Kč	215,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Zednické přimocce	kpl		19 021,20 Kč	0,00 Kč	8 255,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
<i>OSTATNÍ PROFESE</i>							
doplnění svítidla před vchod komplet	kpl	1	960,00 Kč	960,00 Kč	850,00 Kč	850,00 Kč	1 810,00 Kč
Napojení VZT odsávání z bytu	kpl	1	1 860,00 Kč	1 860,00 Kč	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč	3 510,00 Kč

Elektromontáže - celkem

10 407,20 Kč

18 604,20 Kč

29 011,40 Kč

OPRAVA OBJEKTU V PRAZE 3
Ostromečská 5 - elektroinstalace

Specifikace základního materiálu

Elektromontáže

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
KABELY							
KABEL SILOVÝ/IZOLACE PVC							
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ NÁSTĚNNÝ - ABB Tango							
Tlačítko s doutnavkou, zapuštěné	ks	23	137,60 Kč	3 164,80 Kč	57,20 Kč	1 315,60 Kč	4 480,40 Kč
krýt jednoduchý	ks	23	28,80 Kč	662,40 Kč	7,60 Kč	174,80 Kč	837,20 Kč
krýt jednoduchý s doutnavkou	ks	23	21,00 Kč	483,00 Kč	7,60 Kč	174,80 Kč	657,80 Kč
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ NÁSTĚNNÝ - ABB Tango							
UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ							
Hlavní ochranná přípojce HOP	ks		3 903,80 Kč	0,00 Kč	825,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Ochranná přípojce HOP	ks		1 572,00 Kč	0,00 Kč	571,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE							
Průřez v betonu prům. 60	ks	-12	0,00 Kč	0,00 Kč	181,30 Kč	-2 175,60 Kč	-2 175,60 Kč
Průřez v betonu prům. 10	ks	-30	0,00 Kč	0,00 Kč	118,80 Kč	-3 564,00 Kč	-3 564,00 Kč
Průřez v betonu prům. 100	ks	12	0,00 Kč	0,00 Kč	630,00 Kč	7 560,00 Kč	7 560,00 Kč
Průřez v betonu prům. 20	ks	30	0,00 Kč	0,00 Kč	260,00 Kč	7 800,00 Kč	7 800,00 Kč
Oprava dlažby	m2		589,50 Kč	0,00 Kč	215,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Zednické přímocce	kpl		19 021,20 Kč	0,00 Kč	8 255,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
OSTATNÍ PROFESE							
doplnění svítidla před vchod komplet	kpl	1	960,00 Kč	960,00 Kč	850,00 Kč	850,00 Kč	1 810,00 Kč
Napojení VZT odsávání z bytu	kpl	1	1 860,00 Kč	1 860,00 Kč	1 650,00 Kč	1 650,00 Kč	3 510,00 Kč

Elektromontáže - celkem

7 130,20 Kč

13 785,60 Kč

20 915,80 Kč