

Název: **Rekonstrukce ZŠ Aloise Klára v Úštěku**
Adresa: Polské lidové armády 11, Českolipské Předměstí, 411 45 Úštěk
Hlavní projektant: Fapal s.r.o., Stará Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice
Ing. Pavel Veverka, Ing.arch.Ing. Kateřina Petrová
Zodpovědný projektant: Ing. Jan Vinař (ČKAIT 0014055)

ETAPIZACE STAVBY

I. ETAPA – dotace IROP – rok 2021/2022

V první etapě budou rekonstruovány odborné učebny.

V 1.NP se jedná o učebnu chemie a fyziky (č.m. 1.06) a učebnu přírodopisu (č.m. 1.05). Ve 3.NP se jedná o učebnu PC (č.m. 3.04) a jazykovou učebnu (č.m. 3.03).

V učebnách budou stávající rozvody TZB odstraněny. Nové rozvody TZB budou napojeny na stávající rozvody v objektu. Elektro rozvody – silnoproud budou mít nový el. rozvaděč, odkud nové el. rozvody budou rozvedeny do jednotlivých odborných učeben. Elektro rozvody – slaboproud budou nově provedeny v odborných učebnách, které se spojí se stávajícími rozvody mimo odborné učebny např. na chodbách. Stejným způsobem bude provedeno vytápění – výměna otopných těles a nových rozvodů v odborných učebnách, které se napojí na stávající rozvody vytápění vždy vně odborných učeben. Stejným způsobem bude proveden vodovod a kanalizace – výměna umyvadel a jejich rozvodů v odborných učebnách, které se napojí na stávající rozvody vodovodu a kanalizace vždy vně odborných učeben. Bude provedena příprava pro nové vedení a koncové prvky VZT ve všech odborných učebnách.

Dále budou rekonstruovány šatny v 1.PP, kde budou upraveny otvory dle PD.

V etapě je zahrnuta montáž nové plošiny pro invalidu na vyrovnávacím schodišti v 1.PP.

II. ETAPA – dotace IROP – rok 2021/2022

Ve druhé etapě bude proveden výtah do schodišťového zrcadla.

III. ETAPA – dotace OPŽP – rok 2021/2022

Třetí etapa souvisí se druhou etapou, z důvodu využití otvoru pro přemísťování materiálů do podkroví např. ocelové nosníky jako vynášecí konstrukce pro VZT jednotku a samotná VZT jednotka s příslušenstvím.

Ve třetí etapě bude tedy provedena technická místnost VZT společně s předsíněmi v podkroví školy.

IV. ETAPA – dotace IROP – rok 2022/2023

Ve čtvrté etapě budou provedena hygienická zařízení zahrnující WC invalida (č.m. 0.11; č.m. 1.16; č.m. 2.08; č.m. 3.10). Rekonstrukce obsahuje celkovou úpravu prostor včetně TZB.

V. ETAPA – ostatní – rok 2022/2023

V páté etapě budou provedena hygienická zařízení nezahrnující WC invalida (č.m. 0.23; č.m. 1.07; č.m. 2.09; č.m. 3.12).

Etapa zahrnuje odstranění TZB a to stávajících rozvodů i se stávajícími koncovými tělesy v ostatních prostorech bez hygienických zařízení zahrnujících WC invalida a bez odborných učeben, které jsou v jiné etapě. Nové rozvody TZB budou dle PD.

Dále etapa zahrnuje akustické opatření na chodbách v hovorňě (č.m. 1.08 a č.m. 3.11) a výměnu ochranné sítě oken v tělocvičně.

VI. ETAPA – dotace OPŽP – rok 2022/2023

V šesté etapě bude provedeno zateplení přístaveb, zateplení střešního pláště přístavby šaten a zateplení v podhledu ve 3.NP. Dále budou vyměněna okna a renovovány vstupní dveře.

V této etapě bude rekonstrukce kotelny v 1.PP. Rekonstrukce obsahuje celkovou úpravu prostoru včetně TZB.

Do všech učeben i kanceláří budou nainstalovány nové rozvody s koncovými prvky VZT. Dále budou provedeny ve všech kmenových učebnách a kancelářích nové akustické podhledy.

ROZDĚLENÍ DLE ROZPOČTU

1. BUDOVA ŠKOLY

IROP

- 1.1.1 ODBORNÉ UČEBNY – I. ETAPA
- 1.1.2 BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ – VÝTAH – II. ETAPA
- BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ – HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ – IV. ETAPA
- BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ – PLOŠINA – I. ETAPA
- 1.1.3 – 1.1.5 TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ – I., II., IV. ETAPA

OPŽP

- 1.2.1 ZATEPLENÍ – V PODHLEDU 3.NP – VI. ETAPA
- ZATEPLENÍ – PŘEDSÍŇ V PODKROVÍ A DVEŘE V PODKROVÍ – III. ETAPA
- 1.2.2 VÝMĚNA OKEN – VI. ETAPA
- 1.2.3 AKUSTIKA – VI. ETAPA
- 1.2.4 KOTELNA – VI. ETAPA
- 1.2.5 TECHNICKÁ MÍSTNOST VZT – III. ETAPA

OSTATNÍ

- 1.3.1 HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ, TĚLOCVIČNA – V. ETAPA
- 1.3.2 -1.3.6 TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ – V. ETAPA

2. PŘÍSTAVBA ŠKOLNÍCH ŠATEN

IROP

- 2.1.1 BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ (DVEŘE DO ŠATEN) – I. ETAPA

OPŽP

- 2.2.1 ZATEPLENÍ FASÁDY A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ – VI. ETAPA
- 2.2.2 VÝMĚNA OKEN – VI. ETAPA

3. PŘÍSTAVBA ŠKOLNÍ JÍDELNY

OPŽP

- 3.2.1 ZATEPLENÍ FASÁDY – VI. ETAPA
- 3.2.2 VÝMĚNA OKEN – VI. ETAPA