

SMLOUVA O DÍLO

č. zhotovitele: č. 2014/052/E

č. objednatele:

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel

Obchodní firma : **MATEX HK s.r.o.**
zastoupený : Martinem Žítkem – jednatelem společnosti
Sídlo: : Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Telefon : 495 401 592
Zápis v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 18080
Bankovní spojení : Komerční banka a. s. Hradec Králové
číslo účtu 27-2035340207/0100
IČO : 259 68 807
DIČ : CZ 259 68 807

Objednatel

Obchodní firma : **Město Nový Bydžov**
zastoupený : Ing. Pavlem Loudou – starostou města
Sídlo : Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
Telefon : 495 703 911
IČO : 002 69 247

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO

„REKONSTRUKCE ULICE AL. JIRÁSKA V NOVÉM BYDŽOVĚ“

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 23.5.2014 vybraná rozhodnutím objednatele jako nejvýhodnější. Tato smlouva se uzavírá rovněž v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 137/2006 Sb.

ČLÁNEK 1 – PŘEDMĚT SMLOUVY (DÍLO) A MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA

- 1.1. Předmětem smlouvy je dílo spočívající v provedení stavby „Rekonstrukce ul. Al. Jiráskova v Novém Bydžově“ dle projektové dokumentace poskytnuté zadavatelem a zpracované projekční kanceláří Konstrukt s.r.o.
- 1.2. Rozsah díla vyplývá z dokumentace uvedené v bodě 1.1. Práce nespádající do tohoto rozsahu, jejichž potřeba vyplývá v průběhu provádění díla nebo jejichž provedení si objednatel vyžádá v průběhu provádění díla (vícepráce), je zhotovitel povinen provést, jen bude-li to dohodnuto smluvními stranami v písemném dodatku této smlouvy, v němž musí být sjednány též náležitosti uvedené v bodě 2.5. a v bodě 3.2.
- 1.3. Místem provedení díla je město Nový Bydžov.

17. 07. 2014

ČLÁNEK 2 – DOBA DOKONČENÍ DÍLA

2.1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději 3 dny před zahájením díla.

2.2. Termín

- a) zahájení díla zhotovitelem je : **1. července 2014**
- b) dokončení díla zhotovitelem je : **31. srpna 2014**
- c) termín pro vyklizení staveniště je : nejpozději do 5 dnů od předání / převzetí díla

2.3. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení se splněním termínu předání staveniště, prodlužuje se o dobu tohoto jeho prodlení termín zahájení díla zhotovitelem a termín dokončení díla zhotovitelem.

2.4. V případě, že zhotovitel nezahájí či přeruší provádění díla z důvodů spočívajících na straně objednatele nebo z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek bránících dodržování předepsaných technologických postupů, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu trvání takového důvodu.

2.5. V případě vzniku víceprací, jež bude zhotovitel povinen v souladu s touto smlouvou provést (bod 1.2.), dohodnou zhotovitel a objednatel v písemném dodatku této smlouvy nový termín dokončení díla v závislosti na množství a povaze víceprací a době jejich vzniku.

ČLÁNEK 3 – CENA DÍLA

3.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli včas a řádně cenu díla, jejíž výše je dohodnuta smluvními stranami takto:

1.a. nabídková cena díla bez DPH a rezervy.....4 034 307,- Kč
1.b. DPH ve výši 21 %847 204,- Kč
1.c. nabídková cena díla včetně DPH4 881 511,- Kč

2.a. rezerva 5% z nabídkové ceny díla bez DPH201 715,- Kč
2.b. DPH ve výši 21 %42 360,- Kč
2.c. rezerva 5% včetně DPH244 076,- Kč

3.2. V případě vzniku víceprací, jež bude zhotovitel povinen v souladu s touto smlouvou provést (bod 1.2.), dohodnou zároveň zhotovitel a objednatel v písemném dodatku této smlouvy novou výši ceny díla.

3.3. Ke změně dohodnuté ceny díla (bod 3.1.) nebo nově dohodnuté ceny díla (bod 3.2.) dojde v případě:

a) zákonné změny sazby daně z přidané hodnoty.

V takovém případě bude zhotovitel účtovat daň z přidané hodnoty ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

b) provedení víceprací zhotovitelem, aniž by došlo k uzavření písemného dodatku této smlouvy podle bodu 1.2.

V takovém případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli kromě ceny díla (body 3.1. a 3.2.) též cenu za tyto vícepráce, jejíž výše bude odpovídat obvyklé ceně za tyto vícepráce v době a místě jejich provedení.

ČLÁNEK 4 – FAKTURACE A PLACENÍ CENY DÍLA

- 4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli vykonané práce ve formě měsíčních faktur – daňových dokladů vystavené zhotovitelem, jejíž přílohou je zhotovitelem vypracovaný a objednatelům potvrzený soupis provedených prací potvrzený TDI.
- 4.2. Cena díla (faktura-daňový doklad) je splatná do 21 dnů ode dne doručení faktury-daňového dokladu do sídla objednatele. Má se za to, že faktura-daňový doklad odeslaná zhotovitelem prostřednictvím provozovatele poštovních služeb byla objednateli doručena nejpozději třetí pracovní den po odeslání.

ČLÁNEK 5 – SMLUVNÍ POKUTY

- 5.1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj smluvní závazek s objednatelům v požadovaném termínu uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody, a to i v rozsahu smluvní pokutu přesahujícím.
- 5.2. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení staveniště a jeho zařízení, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 5.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro odstranění zjištěných vad a nedodělků do konce termínu uvedeném v předávacím protokolu, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 5.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín k předložení pojistné smlouvy nebo dokladu o její úhradě či úhradě její poměrné části, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 5.5. V případě prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody, a to i v rozsahu smluvní pokutu přesahujícím.

ČLÁNEK 6 – ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, platnými právními předpisy a normami po záruční dobu, která činí **60 měsíců** a běží ode dne předání díla, popřípadě ode dne, v němž objednatel odepřel dokončené dílo převzít, ač tak nebyl oprávněn učinit (bod 7.2.). Veškeré dodávky strojů a zařízení mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavateli těchto prvků.
- 6.2. Zhotovitel neodpovídá za zhoršení vlastností díla nebo za poškození díla, které vzniklo užíváním díla objednatelům bez souhlasu zhotovitele před předáním díla.
- 6.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, jejichž původ leží v projektové dokumentaci nebo v podkladech, jež zhotovitel nedodal a nezpracovával, a dále za vady vzniklé použitím věcí a materiálů dodaných mu objednatelům. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných příkazů daných mu objednatelům, jestliže objednatel na nevhodnost těchto příkazů upozornil a objednatel na jejich dodržení přesto trval anebo jestliže zhotovitel nemohl tuto nevhodnost zjistit ani při vynaložení odborné péče.
- 6.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelům, třetí osobou nebo vyšší mocí. Zhotovitel rovněž neodpovídá za ty vady díla, které objednatel při předání díla nevytkl, ač je při předání díla zjistil nebo s vynaložením náležité péče zjistit musel.

- 6.5. Objednatel má právo na odstranění vad díla vytknutých jím zhotoviteli při předání díla v termínu stanoveném v zápise o předání a převzetí díla.
- 6.6. Zhotovitel nese odpovědnost za nekvalitu v plném rozsahu
- 6.7. Objednatel je povinen vytknout vady díla, na něž se vztahuje záruka, v reklamační lhůtě, která je vymezena záruční dobou (bod 5.1.), to znamená nejpozději v poslední den záruční doby.
- 6.8. Objednatel má právo na odstranění vad díla, které se na díle vyskytnou v záruční době, v termínu dohodnutém mezi ním a zhotovitelem, jinak ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vady a klimatickým podmínkám.
- 6.9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor, pokud je to potřebné k řádnému odstranění vad díla, a poskytnout zhotoviteli veškerou další součinnost potřebnou k řádnému odstranění vad díla.

ČLÁNEK 7 – ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a dokončit ho v dohodnuté době (bod 2.2b/).
- 7.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel prováděl dílo řádným způsobem.
- 7.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob oprávněně se pohybujících v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy související s realizací díla. Objednatel se zavazuje dodržovat bezpečnostní nařízení a upozornění vydaná zhotovitelem, o kterých bude zhotovitelem informován.
- 7.4. Pokud zhotovitel použije při provádění díla třetí osoby, odpovídá za provedení jejich prací objednateli, jako by tyto práce provedl sám.
- 7.4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník.

ČLÁNEK 8 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním díla objednateli.
- 8.2. Dokončené dílo bude připraveno k předání a převzetí po dokončení všech prací nezbytných pro jeho bezproblémové užívání. K předání a převzetí vyzve zhotovitel objednatele písemně nejméně 5 pracovních dnů před termínem.
- 8.3. Objednatel je povinen dokončené dílo od zhotovitele převzít i v případě, že dílo vykazuje vady, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 8.4. O předání a převzetí díla sepiše zhotovitel protokol, jehož součástí bude případný soupis vad a nedodělků vytknutých objednatelem s lhůtou jejich odstranění. Délka této lhůty bude dohodnuta oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 8.5. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě jeho provedení.

ČLÁNEK 9 – ZÁDRŽNÉ

9.1. Smluvní strany se dohodly na způsobu zajištění pohledávek plynoucích z neuspokojivého postupu při odstraňování záručních vad po dobu trvání záruční lhůty uvedené v článku 6.1. formou zádržného.

Zádržné se stanovuje ve výši **20% z hodnoty díla** dle této smlouvy.

Zádržné je splatné v dílčích splátkách následovně:

5% do 10 dnů po odstranění vad a nedodělků při protokolárním předání a převzetí díla

5% do 10 dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí

5% do 10 dnů po dodání seznamu subdodavatelů dle předlohy

5% do 30 dnů po uplynutí záruční doby

Dílčí zádržné realizováno pozastávkou úhrady posledního daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po předání dokončeného díla.

ČLÁNEK 10 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Obchodní podmínky objednatele a zhotovitel prohlašuje, že je s jejich obsahem detailně seznámen a s jejich obsahem bezvýhradně souhlasí.

9.2. Odstoupení od smlouvy se řídí Obchodními podmínkami objednatele dle bodu 28.

9.3. Dohoda smluvních stran o případné změně či doplnění této smlouvy musí mít formu písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami, jinak je neplatná.

9.4. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli zdarma umístit na stavbě informační a reklamní tabuli o tom, že zhotovitel provádí dílo.

9.5. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění jeho části díla bezprostředně navazuje na dokončené nebo jen z části dokončené dílo předcházejícího dodavatele, který v trase instaloval vodovodní a kanalizační systém.

9.6. Zhotovitel a objednatel prohlašují, že se nenacházejí v úpadku podle insolvenčního zákona a ani jim taková situace nehrozí a že vůči nim nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Byl-li vůči některé ze smluvních stran podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, je druhá smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.

9.7. Za zhotovitele jsou oprávněni k jednání podle této smlouvy:

a) ve věcech smluvních : Martin Žítek – jednatel společnosti

b) ve věcech technických : Michal Dorazil – stavbyvedoucí

9.8. Za objednatele jsou oprávněni k jednání podle této smlouvy:

a) ve věcech smluvních : Ing. Pavel Louda – starosta města

b) ve věcech technických : Ing. Bohuslav Zachař – vedoucí odboru investic a rozvoje

9.9. Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, smlouvu si přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

9.10. Přílohami této smlouvy jsou :

příloha č. 1 : obchodní podmínky objednatele

příloha č. 2 : oceněný výkaz výměr

příloha č. 3 : pojistná smlouva

příloha č. 4 : čestné prohlášení

9.10. Smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních. Z nichž strana zhotovitele obdrží jedno a strana objednatele čtyři vyhotovení.


Hradec Králové dne 20.6.2014

Nový Bydžov dne

18. 07. 2014

ZHOTOVITEL:

ZA OBJEDNATELE:


.....
Martin Zítek
jednatel společnosti


.....
Ing. Pavel Louda
starosta města



MATEX HK
s.r.o.
Kladská 181
500 03 Hradec Králové ④
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807



Město Nový Bydžov

Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

Město Nový Bydžov jako zadavatel zakázky malého rozsahu na dodávku stavebních prací
podle vnitřních předpisů zadavatele vydává obchodní podmínky

NÁZEV ZAKÁZKY

Rekonstrukce ulice Al. Jiráska v Novém Bydžově

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADAVATEL:

Město Nový Bydžov, Masarykovo nám. 1, 504 01 Nový Bydžov



1. IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Zadavatel: Město Nový Bydžov
Masarykovo nám. 1
504 01 Nový Bydžov
IČ: 00269247

Statutární zástupce : ing. Pavel Louda - starosta města
(dále jen "objednatel")

Osoba pověřená zadavatelskými činnostmi:
ing. Bohuslav Zachař
vedoucí Odboru investic a rozvoje

2. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

2.1 dodavatel

fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel

2.2 kvalifikace dodavatele

způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky

2.3 kvalifikační dokumentace

dokumentace obsahující podrobné požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dodavatele

2.4 subdodavatel

osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část veřejné zakázky, nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva

2.5 uchazeč

dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení

2.6 zadání

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení

2.7 zadávací podmínky

veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky

2.8 zadávání

jedná se závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení



3. ÚVOD

Zadavatel stanoví dále uvedené obchodní podmínky pro plnění veřejné zakázky. Veškeré dále uvedené obchodní podmínky jsou zadavatelem stanoveny jako minimální a uchazeči tak mohou nabídnout zadavateli obchodní podmínky výhodnější.

4. ZÁVAZNÉ PODMÍNKY KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uchazeč je povinen zpracovat do návrhu smlouvy ujednání, kde uvede, že nedílnou součástí smlouvy jsou obchodní podmínky, že je s jejich obsahem detailně seznámen, a že s jejich obsahem bezvýhradně souhlasí. Obchodní podmínky ke smlouvě o dílo jsou přílohou

5. SUBDODAVATELÉ

Uchazeč je povinen připojit k návrhu smlouvy čestné prohlášení, které musí obsahovat údaj o částech veřejné zakázky, které zamýšlí zadat jiným osobám. Uchazeč je povinen do čestného prohlášení zpracovat údaje o všech navrhovaných subdodavatelích, jejichž plnění v rámci této veřejné zakázky přesáhne **30%** výše nabídkové ceny (včetně definice části plnění veřejné subdodavatel plnit). Uchazeč v této souvislosti upozorňuje uchazeče, že za subzakázku, kterou bude dodavatelem je považován i samotný výrobce dodávaného zařízení za předpokladu, že výrobcem není sám uchazeč. Povinnou přílohou k nabídce předkládanou uchazečem do výběrového řízení je smlouva uzavřená mezi uchazečem a subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k uskutečnění předmětu veřejné zakázky dodavatelem.

6. ZMĚNA SUBDODAVATELE

Pokud bude v průběhu realizace předmětu díla nutné změnit původně navrženého subdodavatele, musí Dodavatel předložit nové dokumenty, kterými prokazoval odbornou způsobilost a kvalifikaci původního subdodavatele a novou smlouvu uzavřenou mezi Dodavatelem a subdodavatelem, ve které bude popsán rozsah díla zajišťovaný subdodavatelem a další povinnosti jemu ukládané, nezbytné pro řádné plnění smluvního rozsahu předmětu díla.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKUMENTACE

Objednatel předá Dodavateli veškerou obvyklou dokumentaci nezbytnou pro řádné plnění Díla. Dokumentace bude obsahovat:

- paré s výkresovou dokumentací nebo obrazové znázornění rozsahu nebo tvaru požadovaného díla
- technickou zprávu nebo popis požadovaného díla
- položkový rozpočet nebo soupis položek ke stanovení nabídkové ceny dodavatelem
- pravomocné stavební povolení, pokud to rozsah stavby vyžaduje nebo jiné vyjádření definující požadavky dotčených osob stavbou
- jiné a ostatní výkresové nebo textové podklady pro potřeby Dodavatele a realizaci díla.



8. KONTROLA DOKUMENTACE

Dodavatel je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit Objednatele na zjištěné vady a nedostatky.

Pokud Dodavatel zjistí v předané dokumentaci vady nebo nedostatky, je Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu předat o zjištěných vadách soupis včetně návrhu na jejich odstranění a vymezení dopadu na předmět díla a jeho cenu. O zjištěných skutečnostech musí být sepsán protokol a to i v případě, že nebudou závady zjištěny.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

Konkrétní termín předání staveniště bude definován ve Smlouvě o dílo a závisí na průběhu výběrového řízení.

Dodavatel je povinen zajistit vytyčení trasy všech inženýrských sítí, pokud je to vzhledem k povaze Díla a jeho bezpečné realizaci potřeba. Dodavatel zodpovídá za odstranění závad, způsobených porušením inženýrských sítí jak správci, tak i třetím osobám.

10. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Vyžaduje-li to rozsah stavebního Díla, zřizuje se zařízení staveniště. Tato skutečnost je uvedena ve Smlouvě o dílo. Zařízení staveniště zajišťuje Dodavatel podle svých potřeb. Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby bude rozsah popsán popř. zdokumentován a schválen Objednatelem.

Dodavatel zodpovídá za zabezpečení zařízení staveniště jak proti povětrnostním vlivům, tak proti poškození nebo zcizení třetími osobami.

11. LHŮTA PRO VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

Smluvní strany se dohodly, že vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště zajistí Dodavatel na vlastní náklady nejpozději do 5 dnů po předání a převzetí díla.

12. SMLUVNÍ POKUTA ZA NEDODRŽENÍ TERMÍNU PRO VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

V případě, že Dodavatel nedodrží termín pro vyklizení staveniště a jeho zařízení, uhradí dodavatel smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

13. ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Termín zahájení stavebních prací bude definován ve Smlouvě o dílo a závisí na průběhu výběrového řízení a na termínu převzetí staveniště Dodavatelem.

14. LHŮTA PRO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

Lhůta pro dokončení stavebních prací bude uvedena ve Smlouvě o dílo a závisí na termínu zahájení stavebních prací a rozsahu díla. Lhůta závisí na vzájemné dohodě obou smluvních stran.



15. ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ

Pokud to povaha předmětu Díla vyžaduje, je důkazem řádného plnění Díla či jeho části organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních a revizních zkoušek díla nebo organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění zkoušek díla či jeho částí se řídí :

- podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo
- podmínkami stanovenými ČSN, ČN, EN
- podmínkami stanovenými v projektové dokumentaci a dokladech schvalujících provedení Díla
- obecně závaznými metodikami a doporučením výrobců komponentů a technologií, užitých při realizaci předmětu díla, pokud nejsou v rozporu s nadřazenými předpisy.

Dodavatel má v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za :

- zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
- zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a
- provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.

Dodavatel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Dodavatel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle smlouvy, na vlastní náklady.

Dodavatel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.



Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

Dodavatel odpovídá za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro jejich ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací podle podkladů předaných Objednatelem. Dodavatel se před zahájením provádění zemních prací zajistí vytýčení všech podzemních sítí. Dodavatel přejímá plnou právní a finanční odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební činnosti. Dodavatel se v takovém případě zavazuje uhradit veškeré pokuty, náklady na opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů podmínek stanovených správcem sítí.

16. KONTROLA DÍLA

Objednatel je oprávněn sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor objednatele a koordinátor BOZ a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající technický dozor nebo koordinátor BOZ je oprávněna dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob a nebo pokud je předmět díla prováděn v rozporu s vyhláškami, normami nebo jinými právními předpisy.

Při provádění zakrývaných částí díla je Dodavatel povinen písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň třech pracovních dnů; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud se však zjistí, že práce na nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Koordinace prací a vztahy mezi potřebami Dodavatele a Objednatele se řeší formou tzv. kontrolních dnů svolávaných zpravidla přímo na staveništi. Organizace kontrolních dnů bude řešena dle konkrétního předmětu Díla. Z každého jednání musí být sepsán protokol obsahující projednávanou problematiku a její řešení a musí být podepsán všemi přítomnými. Kopie zápisu obdrží jednotliví účastníci.

17. LHŮTA PRO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Dokončené dílo bude připraveno k předání a převzetí po dokončení všech prací nezbytných pro jeho bezproblémové užívání. K předání a převzetí vyžve Dodavatel Objednatele písemně nejméně 5 pracovních dnů před termínem. O předání a převzetí musí být sepsán protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



Převzetí a předání díla se zúčastní technický dozor investora a autorský dozor projektanta za předpokladu, že byli vzhledem k rozsahu a povaze Díla jmenováni. Předání díla se mohou zúčastnit i jiné, odborně způsobilé osoby, které budou po dohodě jmenovány smluvními stranami. Podmínky pro předání a převzetí jsou definovány ve Smlouvě.

18. SMLUVNÍ POKUTA ZA PRODLENÍ SE SPLNĚNÍM TERMÍNU DOKONČENÍ DÍLA

V případě, že Dodavatel nedodrží termín pro dokončení díla uhradí dodavatel smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

19. LHŮTA PRO ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

Objednatel bude zpravidla trvat na převzetí díla bez vad a nedodělků. Podle charakteru Díla však může dojít k tomu, že Dílo bude převzato včetně vad a nedodělků, které však nebudou bránit v užívání Díla. V těchto případech bude v protokolu o předání uvedena lhůta k jejich odstranění. Délka této lhůty bude dohodnuta oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

20. SMLUVNÍ POKUTA ZA NEDODRŽENÍ TERMÍNU K ODSTRANĚNÍ VAD A NEDODĚLKŮ

V případě, že Dodavatel nedodrží termín pro odstranění zjištěných vad a nedodělků do konce termínu uvedeném v protokolu dle článku 12, uhradí dodavatel smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

21. ZMĚNA DÍLA

V případě Objednatelem dodatečně vyžadovaného zvětšení objemu stavebních prací, popřípadě jiných změn plnění Dodavatele, u kterých se Dodavatel bude domnívat, že mu z nich vzniknou vůči Objednateli další nároky na plnění nad rámec sjednané Smlouvy a dohodnuté ceny nebo na změnu termínu dokončení, popřípadě jiné nároky, seznámí Dodavatel Objednatele písemně ještě před zahájením plnění služby spojené s touto změnou se svými dalšími nároky, které by mu splněním vyžadovaných dodatečných změn vznikly, a to formou Změnového listu, který bude nedílnou součástí Dodatku ke Smlouvě.

Změnový list musí obsahovat:

- seznam dodatečně vyžadovaných změn rozsahu stavebních prací,
- výši nárůstu resp. snížení nákladů na cenu Díla, které představují změny rozsahu Díla
- termín provedení výkonů dle Změnového listu, včetně dopadu na termín dokončení Díla,
- další skutečnosti podstatné pro rozhodnutí o změně Díla,

Změnový list musí být podepsán zástupcem Objednatele a zástupcem Dodavatele.



Dodavateli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Samotné toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny, které je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

V případě, že smluvní strany dosáhnou na základě Změnového listu shody o změně plnění Dodavatele, připraví Objednatel písemný návrh Dodatku Smlouvy. Smluvními stranami odsouhlasený a podepsaný Dodatek ke Smlouvě se stane závazným pro obě smluvní strany. Tento Dodatek smluvní strany podepíší do 10 dnů ode dne odsouhlasení Změnového listu.

Kalkulace ceny za případné dodatečné práce Dodavatele bude provedena v cenové úrovni shodné s cenovou úrovní použitou pro výpočet ceny Díla dle Smlouvy a s použitím shodné cenové konstrukce. V případě, že ustanovení předchozí věty nelze užít (např. pro absenci takovýchto výkonů v Nabídce), bude použito ocenění za použití cen obvyklých v místě realizace Díla.

Dodatečně požadované změny Zhotovitel provede až po podpisu Dodatku Smlouvy, ve kterém bude odsouhlaseno přesné zadání požadované změny. O veškerých skutečnostech, které ovlivní provádění, cenu nebo termín dokončení Díla, resp. budou mít za následek vznik dalších nákladů, které nebylo možno srozumitelně předvídat, je Dodavatel povinen bez zbytečného odkladu informovat Objednatele.

22. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za splnění předmětu Díla:

Cena Díla bude Dodavateli hrazena na základě Dodavatelem vystavených faktur podle výkonu provedených prací v daném kalendářním měsíci

Provedené práce budou uvedeny v tzv. soupisu prací.

Zástupcem Objednatele a zástupcem Dodavatele potvrzený soupis dokončeného rozsahu Služeb je nedílnou součástí faktury. Potvrzení za objednatel provede osoba oprávněná jednat ve věcech technických.

Výhrady k soupisu hotových prací je Objednatel povinen sdělit Dodavateli do 10 pracovních dnů ode dne doručení. Pokud nebudou výhrady ve stanoveném termínu Zhotoviteli sděleny, má se za to, že jej bez výhrad shledal oprávněným. Na základě tohoto zjištění může Dodavatel vystavit daňový doklad - fakturu.

Zálohové faktury se neposkytují.

Faktury Dodavatele budou řádně vyhotoveny se všemi náležitostmi daňového dokladu a se všemi přílohami budou zasílány Objednateli. Dále bude označena

Rekonstrukce ulice Al. Jiráska v Novém Bydžově

Věcně a formálně vadné faktury je Objednatel oprávněn do 10 pracovních dnů vrátit Dodavateli k přepracování.



Splatnost faktur je 21 po obdržení faktury Objednatelem.

Případné dodatečné výkony budou Dodavatelem účtovány samostatně dle smluvními stranami uzavřeného Dodatku ke Smlouvě, jehož nedílnou součástí bude i potvrzený Změnový list.

Konečná faktura, včetně příslušného DPH a vypořádání všech fakturovaných a uhrazených splátek ceny Díla, bude vystavena Dodavatelem po předání/ převzetí dokončeného díla Objednatelem. Její součástí bude Objednatelem a Dodavatelem potvrzený předávací protokol.

23. DÉLKA ZÁRUČNÍ DOBY

Délka záruční doby na Dílo je 60 měsíců

24. TECHNICKÉ PARAMETRY PŘÍPADNĚ ZABUDOVANÝCH VÝROBKŮ A ZAŘÍZENÍ

Pokud je předmětem plnění předmětu Díla i dodávka výrobku nebo zařízení, je povinen Dodavatel v předávacích dokumentech po dokončení Díla detailně popsat technické parametry veškerých zabudovaných výrobků a zařízení.

Dodavatel je tak povinen ke každému ze zabudovaných výrobků a zařízení uvést níže uvedené údaje :

1. typové označení
2. identifikace výrobce
3. základní technické parametry

Pokud je předmětem Díla i dodávka výrobku nebo zařízení, u kterých je vystaveno Prohlášení o shodě, je povinností Dodavatele je po dokončení Díla předat objednateli.

25. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Dodavatel je povinen po celou dobu realizace předmětu díla dle veřejné zakázky sjednat pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám činností dodavatele včetně možných škod způsobených jeho pracovníky.

Předmětnou pojistnou smlouvu předloží Dodavatel ještě před zahájením realizace předmětu plnění, zpravidla společně s podpisem smlouvy o dílo.

Dodavatel je povinen předložit Objednateli relevantní doklad prokazující uhrazení pojistné částky nebo dílčí splátky.

26. SMLUVNÍ POKUTA ZA NEDODRŽENÍ TERMÍNU K PŘEDLOŽENÍ POJISTNÉ SMLOUVY ODPOVĚDNOSTI DODAVATELE

V případě, že Dodavatel nedodrží termín k předložení pojistné smlouvy nebo dokladu o její úhradě či úhradě její poměrné části, uhradí dodavatel smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý i započatý den prodlení.

27. STAVEBNĚ MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ

Pokud to charakter Díla vyžaduje musí Dodavatel uzavřít stavebně montážní pojištění na rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací.



28. Odstoupení od smlouvy

Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit z důvodu uvedených v této smlouvě nebo v zákoně.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení této smlouvy Dodavatelem, zejména :

- ocitne-li se Dodavatel v prodlení se splněním svého závazku ze smlouvy nebo se splněním termínu ukončení závazného milníku po dobu delší než 15 kalendářních dnů. Jestliže se prodlení Dodavatele týká jen části závazku, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně plnění, které se týká této části závazku.
- Dodavatel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve lhůtě stanovené smlouvou.
- Dodavatel přes písemné upozornění provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se smlouvou, dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen dílo zhotovit, nebo v rozporu s výrobní dokumentací, nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených výrobků.
- zhotovitel použije ke zhotovení díla nebo jeho části subdodavatele bez předchozího souhlasu Objednatele.
- zhotovitel opustí stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle smlouvy
- Dodavatel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.
- Strany této smlouvy sjednaly oprávnění Objednatele od smlouvy odstoupit podle uvážení i v případě, kdy Dodavatel neporuší žádnou ze smluvních povinností, a to tím, že odstoupení oznámí Dodavateli. Toto odstoupení vstoupí v účinnost 30 dnů po doručení oznámení Objednatele o tom, že odstupuje. V souvislosti s ukončením smlouvy dle tohoto ustanovení nebude objednatel žádným způsobem sankcionován a nevznikne mu povinnost uhradit Dodavateli ze žádného titulu náhradu za dosud neprovedenou část díla. Zaplacením ceny za provedenou část díla jsou v tomto případě nároky zhotovitele v souvislosti s ukončením zániku založeného touto smlouvou uspokojeny.
- Pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 3 pracovní dny počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněna odstoupit písemným oznámením druhé smluvní straně.



- V případech, kdy je to v této smlouvě výslovně uvedeno, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit již bez dalšího poté, co se o důvodu k odstoupení dozví. Je zcela na uvážení Objednatele, zda i v těchto případech Dodavatele na svůj úmysl odstoupit předem upozorní, event. stanoví Dodavateli náhradní lhůtu pro splnění jeho povinnosti.
- Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně, pokud v této smlouvě není sjednáno jinak. Odstoupení se nikdy nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele z titulu odpovědnosti za vady včetně odpovědnosti za vady na něž se vztahuje záruka, nároků z titulu záruky za provedení díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy ve smyslu ustanovení Občanského zákoníku.

Odstoupením se smlouva ruší až od okamžiku účinnosti odstoupení. Ustanovení Občanského zákoníku se pro závazek založený touto smlouvou neuplatní. Odstoupením zanikají práva a povinnosti stran ohledně části závazku založeného smlouvou nesplněné ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané smlouvou v platnosti.

Zanikne-li tato smlouva odstoupením, a to ať již z jakéhokoliv důvodu, nebo zaplacením ceny za provedenou část díla do doby odstoupení jsou nároky zhotovitele uspokojeny.

Dodavatel je v případě zániku závazku zejména povinen :

- zastavit provádění díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části díla,
- provést soupis všech dosud provedených prací oceněný v souladu s touto smlouvou, který musí být odsouhlasen Objednatelem a TDI
- předat Objednateli provedenou část díla podle pravidel sjednaných pro předání díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část díla, zejména předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části díla a které by předkládal Objednateli v souladu se smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání díla,
- uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno přejímací řízení dosud provedené části díla
- pokud jde o úpravu povrchů dle projektu, bude přihlédnuto k tomu, zda vůbec a v jakém rozsahu lze tyto povrchy upravit s ohledem na rozestavěnost stavby,
- po převzetí dokončené části díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části díla vystavit daňový doklad, kterým vyúčtuje cenu provedené části díla, sníženou o 15% z této ceny díla.



Objednatel má vůči Dodavateli nárok na úhradu zvýšených nákladů, souvisejících s dokončením díla jiným Dodavatelem ve výši 10 promile z celkové ceny díla.

- postoupit Objednateli práva, která nabyt ke dni zániku závazku, zejména práva z titulu subdodavatelských smluv u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní subdodavatelské smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.
- pokud dojde k odstoupení od smlouvy, přebírá zhotovitel záruku v rozsahu dle této smlouvy za poměrnou část dokončeného díla.

29. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

Dodavatel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.

Dodavatel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

Dodavatel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Dodavatel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Dodavatel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Dodavatel rovněž odpovídá Objednateli ve smyslu ustanovení § 420a zákona č. 40/1964 Sb. – občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy.

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Dodavatel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla.

Dodavatel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Dodavatele je zajištěno zárukou za provedení díla.

V případě porušení tohoto ustanovení



je Objednatel oprávněn již bez dalšího od smlouvy odstoupit. V případě sporu mezi Dodavatelem a subdodavatelem, který by se se svými následky projevil jakýmkoliv způsobem na stavbě samotné, na způsobu provádění díla, na termínech apod., nebo by stavbu či provádění díla ohrozil, je Objednatel oprávněn od této smlouvy jít bez dalšího odstoupit z důvodů na straně Dodavatele. Veškeré škody, které způsobí subdodavatelé na předmětu díla, je povinen odstranit Dodavatel, a to způsobem, který určí Objednatel. V případě, že dojde ke škodě na předmětu díla nebo bude předmět díla (nebo jeho část) zcela zničen, je Dodavatel povinen vlastním nákladem dílo ukončit v souladu se smlouvou, bez ohledu na to, zda bude vyplaceno pojistné nebo zda vyplacené pojistné pokryje všechny náklady s tím spojené. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatel zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.

30. TRESTNÍ A DISCIPLINÁRNÍ BEZÚHONNOST VYBRANÝCH OSOB

Uchazeč je povinen k návrhu smlouvy připojit doklady uvedené v zadávající dokumentaci.

Kromě toho:

Úplný aktuální výpis ze živnostenského rejstříku v rozsahu, z něhož je patrné, kdo vykonává činnost odpovědného zástupce uchazeče ve smyslu §11 zákona č.455/1991 Sb. pro všechny živnosti související s předmětem plnění veřejné zakázky; není - li uchazeč povinen stanovit odpovědného zástupce, uvede tuto skutečnost ve formě čestného prohlášení a tímto nahradí zadavatelem požadovaný výpis.

Zadavatel přitom výslovně upozorňuje uchazeče, že za výpis ze živnostenského rejstříku neuzná případná potvrzení o tom, že příslušný odpovědný zástupce byl do své funkce ustanoven, avšak z těchto nevyplývá, že své angažmá ke dni vystavení skutečně vykonává.

31. ZÁDRŽNÉ

Zadavatel požaduje, aby uchazeč akceptoval zádržné na zajištění pohledávek plynoucích z neuspokojivého postupu při odstraňování záručních vad po dobu trvání záruční lhůty, uvedené ve smlouvě o dílo.

Zádržné se stanovuje ve výši

20%

hodnoty díla dle smlouvy o dílo.



Dílčí splátky zádržného jsou stanoveny následovně:

1. **5%** do 10 dnů po odstranění vad a nedodělků, definovaných při předání a převzetí díla protokolem
2. **5%** do 10 dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí
3. **5%** do 10 dnů po dodání seznamu subdodavatelů dle předlohy
4. **5%** do 30 dnů po uplynutí záruční lhůty

Dílčí zádržné podle bodů 1, 2 a 3 bude realizováno pozastávkou úhrady posledního daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po předání dokončeného díla.

Dílčí zádržné podle bodu 4 může být realizováno dle varianty, navržené dodavatelem v těchto variantách:

- 3.1. pozastávkou úhrady daňových dokladů a výplatou do 30 dnů po uplynutí záruční lhůty dle smlouvy
- 3.2. Bankovní zárukou na stanovenou výši zádržného s ukončením ručení v 30 den po uplynutí záruční lhůty.

31. TECHNICKÉ PARAMETRY ZABUDOVANÝCH VÝROBKŮ A ZAŘÍZENÍ

Uchazeč je povinen v předávacích dokumentech po dokončení díla detailně popsat technické parametry veškerých zabudovaných výrobků a zařízení.

Uchazeč je tak povinen ke každému ze zabudovaných výrobků a zařízení uvést níže uvedené údaje :

1. typové označení
2. identifikace výrobce
3. základní technické parametry

32. ŘEŠENÍ SPORŮ

Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.

V Novém Bydžově dne : 14. květen 2014

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce ulice Jiráskova
Objekt: SO 101 Komunikace + SO 401 Veřejné osvětlení
Část: JKSO
Objednatel: Město Nový Bydžov
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Datum: 20.5.2014

Kód 1	Popis 2	Cena celkem 3
HSV	Práce a dodávky HSV	3 465 342,27
1	Zemní práce	380 448,26
2	Zakládání	245 227,21
4	Vodorovné konstrukce	61 149,99
5	Komunikace	1 578 816,92
8	Trubní vedení	48 585,40
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	1 079 064,49
99	Přesun hmot	93 542,89
999	VRN	72 050,00
PSV	Práce a dodávky PSV	568 964,35
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 593,44
	Veřejné osvětlení (objekt SO 401 viz samostatný rozpočet)	359 193,00
	Sadové úpravy (objekt SO 801 viz samostatný rozpočet)	198 177,91
	<u>Celkem</u>	<u>4 034 306,62</u>

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ulice Jiráskova
Objekt: SO-101 Komunikace
Část:
JKSO

Objednatel: Město Nový Bydžov
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Datum: 20.5.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
1									
D									
Zemní práce									
1	K	221	113106121	Rozběrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaž	m2	816,410	23,20	380 448,26	21,0
2	K	221	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	15,470	79,80	1 234,51	21,0
3	K	221	113107223	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	630,380	29,10	18 344,06	21,0
4	K	221	113107224	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	1 222,290	36,70	44 858,04	21,0
5	K	221	113107243	Odstranění podkladu pl nad 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	1 046,580	39,70	41 549,23	21,0
6	K	221	113151213	Odstranění živičného krytu frézováním pl nad 500 m2 tl 40 mm bez překážek v trase	m2	612,050	60,40	36 967,82	21,0
7	K	221	113151215	Odstranění živičného krytu frézováním pl nad 500 m2 tl 70 mm bez překážek v trase	m2	134,950	77,90	10 512,61	21,0
8	K	221	113201111	Vytrhání obrub chodníkůvých ležatých	m	192,750	54,60	10 524,15	21,0
9	K	221	113202111	Vytrhání obrub krajniku obrubniku stojatých	m	228,000	32,00	7 296,00	21,0
10	K	001	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	285,917	54,80	15 668,25	21,0
11	K	001	122201109	Příplatek za lepvost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	285,917	18,30	5 232,28	21,0
12	K	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,080	383,00	3 860,64	21,0
13	K	001	132201109	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	10,080	109,00	1 098,72	21,0
14	K	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,840	554,00	2 127,36	21,0
15	K	001	133201109	Příplatek za lepvost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	3,840	79,80	306,43	21,0
16	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	299,837	183,00	54 870,17	21,0
17	K	001	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	299,837	39,70	11 903,53	21,0
18	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	299,837	10,90	3 268,22	21,0
19	K	001	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	479,739	116,00	55 649,72	21,0
20	K	001	174101101	Zasyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se zhutněním	m3	39,910	58,10	2 318,77	21,0
21	M	MAT	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída A	t	67,847	194,40	13 189,46	21,0
22	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	69,510	9,62	668,69	21,0
23	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	1,738	33,80	58,74	21,0
24	K	001	181101101	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	89,510	2,06	143,19	21,0
25	K	001	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 168,400	7,40	16 046,16	21,0
26	K	001	181301102	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	148,280	25,70	3 810,80	21,0
2									
Zakládání									
								3 465 342,27	
								380 448,26	

27	K	002	211971121	Zřízení odvláštění žebírek nebo tržnic, speřetých v ruce nebo zářezem sklonu přes 1:2	m2	153,375	17,30	2 684,00	21,0
28	M	MAT	693660550	textilie filtrační 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	176,381	31,40	5 538,36	21,0
29	K	002	212312111	Lože pro traverdy z betonu prostého	m2	5,190	560,00	12 760,80	21,0
30	K	271	212752212	Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřen	m	204,500	104,00	21 268,00	21,0
31	K	002	R289971211	Vrstvy z geomembrány ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	1 448,225	39,30	56 915,24	21,0
32	M	MAT	693101010	PVC geomembrána	m2	1 665,459	87,70	146 060,75	21,0
33	D	4		Vodorovné konstrukce				61 149,99	
34	K	221	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva drceného tl	m2	1 203,740	50,80	61 149,99	21,0
35	D	5		Komunikace				1 578 816,92	
36	K	221	564831111	Podklad ze šterkordrtě ŠD tl 100 mm	m2	54,180	46,30	2 508,53	21,0
37	K	221	564851111	Podklad ze šterkordrtě ŠD tl 150 mm - sanace planě	m2	1 274,400	65,10	82 963,44	21,0
38	K	221	564861111	Podklad ze šterkordrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 086,592	83,80	174 856,41	21,0
39	K	221	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1 172,830	134,00	157 159,22	21,0
40	K	221	565155111	Podklad z ACP 16 tl 70 mm š do 3 m	m2	677,080	305,00	206 509,40	21,0
41	K	221	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	677,080	26,60	18 010,33	21,0
42	K	221	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 193,700	23,30	27 813,21	21,0
43	K	221	577135141	Asfaltový ACO 16 z modifikovaného asfaltu tl 40 mm š nad 3 m	m2	1 193,700	267,00	318 717,90	21,0
44	K	221	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžezného tl 50 mm v	m2	495,750	267,00	132 365,25	21,0
45	K	221	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm - dvoulinka	m2	44,040	312,00	13 740,48	21,0
46	M	MAT	583801200	kostka dlažební drobná, materiálová skupina I/2 velikost 8/10 cm	t	10,242	2 325,90	23 821,87	21,0
47	K	221	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl nad 300 m2	m2	653,810	159,00	103 955,79	21,0
48	M	MAT	592453060	dlažba 10x10x6 cm přírodní	m2	438,182	165,40	72 475,30	21,0
49	K	221	592453090	dlažba 10x10x6 cm karamel	m2	200,838	195,60	39 283,91	21,0
50	K	221	592453170	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm červená	m2	27,866	391,90	10 920,69	21,0
51	M	MAT	5924530901	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	54,180	170,00	9 210,60	21,0
52	K	221	R577134131	dlažba 20x20x8 cm přírodní	m2	47,583	203,90	9 702,17	21,0
53	K	PK	R577134132	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm červená	m2	7,681	407,00	3 126,17	21,0
54	D	8		Trubní vedení				48 585,40	
55	K	271	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-system KG tuhost třídy SN4 DN200	m	18,000	253,00	4 554,00	21,0
56	K	271	894811111	Revizní šachta z PVC typ přímý	kus	2,000	4 110,00	8 220,00	21,0
57	M	MAT	592238520	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	6,000	668,00	4 008,00	21,0
58	M	MAT	592238540	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm	kus	6,000	270,90	1 625,40	21,0
59	M	MAT	592238570	skruž betonová pro uliční vpust's výtokovým otvorem PVC TBV-Q 450/350/3a, 45x35x	kus	6,000	404,50	2 427,00	21,0
60	M	MAT	592238640	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/295/5b, 45x30x5 cm	kus	6,000	234,30	1 405,80	21,0
61	M	MAT	592238760	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	6,000	152,50	915,00	21,0
62	M	MAT	592238780	ráms zabetonovaný BEGU DIN 19583-9 500/500 mm	kus	6,000	600,80	3 604,80	21,0
63	M	MAT	592238740	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	6,000	1 007,90	6 047,40	21,0
64	K	PK	R100665	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	6,000	364,50	2 187,00	21,0
				Naverování a připojení včetně utěsnění betonové skruže vpustí	ks	7,000	949,00	6 643,00	21,0

číslo	skupina	typ	popis	množství	jednotka	cena	celkem
65	K	PK	Průběžná stavba	1	m	227,00	227,00
66	K	PK	Odstranění stávajícího UV včetně odvozu na skládku a doplnění	4	m	227,00	908,00
67	K	PK	Odstranění stávajícího UV včetně odvozu na skládku a doplnění	5	m	725,00	3 625,00
68	D	9	Ostatní konstrukce a práce	5	m	483,00	2 415,00
69	K	221	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, štůby, konzoly nebo výhybk	12	m	187,00	2 244,00
70	M	MAT	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm B2	1	kus	1 394,20	1 394,20
71	M	MAT	značka svislá reflexní zákazová C AL- 3M 700 mm C3b	1	kus	1 348,90	1 348,90
72	M	MAT	značka svislá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm IP11c,b	7	kus	1 097,50	7 682,50
73	K	221	Osazení svislé reflexní AL- 3M 750 x 750 mm IP4b, E13	2	kus	1 691,50	3 383,00
74	M	MAT	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl. do 100 mm s pr	240	m	63,80	15 354,11
75	K	221	přídlažba 50x25x8 cm bílá	490	m ²	49,10	24 105,45
76	K	221	Vodorovné značení stříkané barvou dělicích čar š. 120 mm V1a	22	m	91,60	2 078,40
77	K	221	Vodorovné značení stříkané barvou stopčar, zeber, šípek, nápisu nebo přechodu V1b	6	m ²	917,00	6 162,24
78	K	221	Předznačení pro vodorovné značení dělicích čar nebo vodících proužků	22	m	91,60	2 079,32
79	K	221	Předznačení pro vodorovné značení stopčar, zeber, šípek, nápisu nebo přechodu	6	m ²	91,60	615,55
80	M	MAT	Osazení zahonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěr	68	m	93,00	6 416,07
81	K	221	obrubník 50x5x20 cm barevný	140	kus	29,50	4 151,83
82	M	MAT	Osazení chodnikového obrubníku kamenného ležatého s boční opěr	446	m	140,00	62 496,00
83	K	221	obrubník kamenný přímý, materiálová skupina I/2 OP5 20x20	455	m	573,30	261 039,54
84	M	MAT	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěr	12	m	116,00	1 444,20
85	K	221	obrubník 50x8x25 cm přírodní	25	kus	41,50	1 054,02
86	K	221	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	30	m ³	1 660,00	51 227,60
87	K	221	Řezání stávajícího živého koryta hl. do 50 mm	60	m	34,90	2 122,97
88	K	221	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupku nebo konzol	6	kus	25,30	151,80
89	K	221	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	1 650	t	29,60	48 867,47
90	K	221	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	1 650	t	93,60	154 526,86
91	K	221	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	14	t	858,353	103 116,97
92	K	221	Poplatek za skládku - beton bez příměsí	255	t	395	101 125,00
93	K	221	Poplatek za skládku - asfaltový povrch bez příměsí	414	t	542	224 408,00
94	K	PK	Poplatek za skládku - kamenivo bez příměsí	936	t	634	593 504,00
95	K	221	D+M kabelové chráničky s posouvacím lanem	918	m	111,00	102 998,00
96	M	MAT	Montáž sloupku pro DZ	12	kus	145,00	1 740,00
97	K	221	sloupek FeZn dle 3.5 m	12	kus	700,30	8 403,60
98	K	013	Zalití spáry tvrdou asfaltovou zalivkou	60	m	106,00	6 447,98
99	D	99	Osekání a očištění soklu budov a plotu pl přes 1 m ²	166	m ²	43,50	7 221,00
100	D	999	Přesun hmot	2	t	38,10	76,20
101	K	PK	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným VRN	2	t	455,194	910,388
102	K	PK	Vytváření stavby a inženýrských sítí	1	kpl	8 050,00	8 050,00
103	K	PK	Dokumentace skutečného provedení stavby včetně SO 401 a SO 801	1	kpl	15 100,00	15 100,00
104	K	PK	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	1	kpl	10 100,00	10 100,00



103	K	PK	R18	Zařízení staveniště včetně SO 401 a SO 201	1.000	14 100,00	14 100,00	21,0
104	K	PK	R19	Dopravněinženýrská opatření během stavby včetně SO 401 a SO 201	1.000	12 100,00	12 100,00	21,0
105	K	PK	R20	Statická hutňací zkouška	5.000	2 520,00	12 500,00	21,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV			11 593,44	
	D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			11 593,44	
106	K	711	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchto svisle A/P nebo tlakovou	166.000	15,00	2 589,60	21,0
107	M	MAT	283230430	folie multifunkční profilovaná (nopová) 1 x 20 m	199.200	45,20	9 003,84	21,0
				<u>Celkem</u>			<u>3 476 935,71</u>	

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ulice Jiráskova
Objekt: SO 401 Veřejné osvětlení
Část: k. 50

Objednatel: Mesto Hory Brdov
Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
Datum: 08.05.2014

A. MONTÁŽ:			Cena jednotky		Cena práce	
001	100253D	demontáž ukončení kabelu do 4x50	19.00	ks	5	152.00
002	202014D	demontáž sadového svítidla	110.00	ks	5	550.00
003	204002D	demontáž stožáru D6	590.00	ks	5	2 950.00
004	204125D	demontáž P1 & P145	42.00	ks	5	210.00
005	220301D	demontáž zemního bodu	18.00	ks	5	90.00
006	204201D	demontáž výzbroje sadové 1 okruh	28.00	ks	5	140.00
007	810013	CYKY 4x10	12.00	m	50	600.00
008	810005	kabel CYKY 3x15 upevněn na 6 výtluků	9.75	m	80	780.00
009	100251	ukončení kabelu do 4x10	27.00	ks	20	540.00
010	100001	ukončení vodiče do 2.5	9.80	ks	24	235.20
011	204202	elektrický výstroj pro 2 okruhy	195.00	ks	5	975.00
012	5204201	elektrický výstroj pro 1 okruh	170.00	ks	1	170.00
013	220301	zemní bod	118.00	ks	5	590.00
014	204002	stožár sadový	780.00	m	8	6 240.00
015	204105	výstrojek 2 ramenný do 70 kg	114.00	ks	5	570.00
016	202011	světelný výstrojek 10%	125.00	ks	1	125.00
017	010005	trubka PVC 50	12.00	m	20	240.00
018	0	0	0	0	0	0.00
019	0	0	0	0	0	0.00

B. MATERIÁL:			Cena jednotky		Cena práce	
020	0	světelný S54W A Elstey 2x110V - zářivka 20W	17 800.00	ks	5	89 000.00
021	0	kabel CYKY 4x10	71.50	m	50	3 575.00
022	0	kabel CYKY 3x15	9.80	m	80	784.00
023	0	zemní drát 8	17.80	m	50	890.00
024	0	zemní svorka SS	7.20	ks	14	100.80
025	0	připojovací bod SP1	8.50	ks	1	8.50
026	0	el. výstroj 2 pól	730.00	ks	1	730.00
027	0	trubka ochranná 110 PVR	30.50	m	20	610.00
028	0	trubka KOPROUR 30	35.00	m	10	350.00
029	0	trubka PVC 50	10.80	m	20	216.00
030	0	0	0	0	0	0.00
031	0	0	0	0	0	0.00

D. ZEMNÍ PRÁCE:			Cena jednotky		Cena práce	
032	080101	okopání základu	285.00	ks	5	1 425.00
033	010004	základ stožáru 30 - 100mm betonová kružnice	710.00	ks	5	3 550.00
034	0200144	vykopání 35x60 - 4 m ²	164.00	m	30	4 920.00
035	0200144	zához ryhy 30x60 - 4 m ²	52.00	m	10	520.00
036	0200655	překopání 50x120 - 5 m ²	135.00	m	5	675.00
037	0500685	zához přikopu 60x120 - 5 m ²	95.00	m	10	950.00
038	0500682	vykopání sondy 4 m ²	260.00	ks	20	5 200.00
039	06120002	zához sondy 3 - 4 m ²	115.00	ks	10	1 150.00
040	0050702	okop základu pro stožár 1 m ²	430.00	ks	5	2 150.00
041	0120002	zához základu 3 - 4 m ²	95.00	ks	5	475.00
042	0420022	tráva z příkopu šířka 35	22.00	m	10	220.00
043	0460001	odvoz zeminy	210.00	m ³	10	2 100.00
044	0490011	vytlačná práce	4.40	m	40	176.00
045	0400006	naplnění zeminy	18.00	m	170	3 060.00
046	0620014	oprava terénu m ²	16.00	m ²	20	320.00
047	0	0	0	0	0	0.00
048	0	0	0	0	0	0.00
049	0	0	0	0	0	0.00

E. OSTATNÍ:			Cena jednotky		Cena práce	
050	0	repro dia ČSN 331501	210.00	h	15	3 150.00
051	0	geodetické zaměření	41.80	m	270	11 286.00
052	0	vytření podzemního vedení	4 500.00	g	1	4 500.00
053	0	plošina	500.00	h	8	4 000.00
054	0	0	0	0	0	0.00

F. H Z S (hodinová zúčtovací sazba):			Cena jednotky		Cena práce	
055	0	0	250.00	h	3	0.00
056	0	0	250.00	h	3	0.00

REKAPITULACE CELKEM:

Cena montáže	25 663,20
Cena materiálu	198 028,80
Cena rozvaděčů	0,00
Cena zemních prací	113 615,00
Cena ostatních položek	21 886,00
Cena hodinové zúčtovací sazby	0,00

Cena celkem	359 193
Sazba DPH	75 431
Cena celkem včetně DPH	434 624

21.00%

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce ulice Jiráskova
 Objekt: SO 801 Sadové úpravy
 Část: 0
 JKSO: 0

Objednatel: Město Nový Bydžov
 Zhotovitel: MATEX HK s.r.o.
 Datum: 20.5.2014

Poř. číslo	Druh	Počet ks celkem	Velikost	Cena/ks	Cena celkem
SPECIFIKACE ROSTLINNÝ MATERIÁL, viz TZ odst.4					
1	Listnaté stromy Prunus subhirtella Fucubana	7	ok 14-16cm, bal, nasazení 2m	3 940,00	27 580,00
2	Listnaté keře Berberis thunbergii Atropurpurea	30	40-60cm, K1I	60,50	1 815,00
3	Potentilla fruticosa Abbotswood	147	20-30cm, K1I	49,50	7 276,50
4	Spiraea bumalda Anthony Waterer	129	20-30cm, K1I	49,50	6 385,50
	Mezisoučet Ztrátové	5%			43 057,00
	CELKEM SPECIFIKACE ROSTLINNÝ MATERIÁL				2 152,85
					45 209,85


č. položky	Popis	Mj	Množství	Cena/Mj	Cena celkem
SPECIFIKACE - OSTATNÍ MATERIÁL					
1	PŘÍPRAVA STANOVISTÉ, viz TZ, odst.5.1. Herbicid před výsadbou - Roundup, 0,0005l/m2, opakování 1x, 106,7m2*0,0005l	1	0,053	424,00	22,47
	VÝSADBA STROMU, viz TZ, odst.5.2.				

2	ochranná mříž ke stromům, viz popis TZ, 7ks	ks	7	9 790,00	68 530,00
3	Zahradnický substrát pod stromy, 0,75m ³ /ks, 7ks*0,75m ³	m ³	5,25	1 330,00	6 982,50
4	Tabletové hnojivo ke dřevinám - Silvamix, 40g/ks, 7ks*0,04kg	kg	0,28	99,00	27,72
5	Rakovská rohož výšky 1,8m, 7ks*1	ks	7	110,00	770,00
6	Flexibilní závlahová sonda s víčkem, 3,5bm/ks, 3,5m*7	bm	24,5	66,00	1 617,00
7	Borka do stromových mis (vrstva 8 cm - jemná), 1 ks /0,08m ³ , 7*0,08m ²	m ³	0,56	880,00	492,80
8	Zálivka stromu 100 l/ks (opakování v průměru 2x), 7ks*2*100l	l	1400	0,03	42,00
9	Dokončovací péče po dobu 2 měsíců				
	Zálivka stromů 100 l/ks (opakování v průměru 4x), 7ks*4*100l	l	2800	0,03	84,00
	VÝSADBA KEŘOVÝCH SKUPIN: viz TZ, odst. 5.3.				
10	Hnojivo ke keřovým výsadbám - NPK, 50g NPK/m ² , 106,7m ² *0,05kg	kg	5,33	99,00	527,67
11	Borka do keřových záhonů (vrstva 8 cm - jemná), 106,7m ² *0,08m	m ³	8,54	880,00	7 515,20
12	Zálivka keřových porostů, 40l/m ² (opakování v průměru 2x), 2*40l*106,7m ²	l	8536	0,03	
	Dokončovací péče po dobu 2 měsíců				256,08
13	Zálivka keřových porostů, 40l/m ² (opakování v průměru 4x), 4*40l*106,7m ²	l	17072	0,03	
	mezisoučet				512,16
	SPECIFIKACE OSTATNÍ MATERIÁL				87 379,60
					87 379,60

č. položky	Popis	Mj	Množství	Cena/Mj	Cena celkem
	Montáž				
	PŘÍPRAVA STANOVISTE, viz TZ, odst. 5.1., plochy: 13,1+9,2+6+8,6+15,1+3,5+27,5+5,3+4,4+4,6+9,4=106,7m²				
	ohrumusování ploch, viz oddíl Komunikace	m ²		25,7	0,00
18111-1111	Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez doplnění omnice souvislé plochy do 500m ² , v hornině 1 až 4 při nerovnostech terénu přes +- 50 do +- 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5, 106,7m ²	m ²	106,7	19,30	2 059,31

18480-2111	Chemické odplevelení pudy před založením kultury, trávníku, zpevněných ploch v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko. opakování 1x, 106,7m ²	m ²	106,7	1,83	195,26
18340-3153	Obdělání pudy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5. opakování 2x, 106,7m ² *2	m ²	213,4	2,61	556,97
18340-3161	Obdělání pudy válením v rovině nebo na svahu do 1:5. opakování 2x, 106,7m ² *2	m ²	213,4	0,34	72,56
R	Rozměření výsadeb	hod	2	275,00	550,00
18310-2321	VÝSADBA STROMŮ, viz TZ, odst. 5.2.				
	Hlobení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou pudy na 100%, s případným naložením přebytečných výkopy na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, na svahu přes 1:5 do 1:2, objemu přes 0,4 do 1 m ³	ks	7	2 260,00	15 820,00
18410-2115	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 500 do 600 mm	ks	7	377,00	2 639,00
18580-2114	Hnojení pudy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, 0,04kg*7ks/1000	t	0,00028	20 200,00	5,66
R	Zhotovení obalu z rákosové rohože	ks	7	33,30	233,10
R	Závlahová sonda	ks	7	275,00	1 925,00
R	Upevnění ochranné mříže okolo kmenu	ks	7	880,00	6 160,00
18421-5411	Zhotovení závlahové mísy u soliterních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru kmene do 0,5m, s naložením vzniklého odpadu na dopravní prostředek, odvoz na vzdálenost do 20km a složení odpadu	ks	7	41,00	
18491-1421	Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5, výsadbové mísy	m ²	7	27,80	287,00
R	Povýsadbový výchovný řez stromů	ks	7	110,00	194,60
18580-4312	Zalitií rostlin vodou přes 20m ² , 7ks*100l*2/1000	m ³	1,4	92,40	770,00
18585-1121	Dovoz vody pro zalívku rostlin na vzdálenost do 1000 m, 7ks*100l*2/1000	m ³	1,4	286,00	129,36
	Dokončovací péče po dobu 2 měsíců:				400,40
R	Kontrola ukotvení dřeviny a obalu kmene	ks	7	6,60	46,20
18491-1111	Znovuvazování dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kuku (5% jedinců)	ks	0,35	22,40	7,84
18580-4213	Vypletí s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5, dřevin soliterních	m ²	7	27,70	193,90

18580-4312	Zaliti rostlin vodou přes 20m2, 7ks*100l*4/1000	m3	2,8	92,40	258,72
18585-1121	Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdálenost do 1000 m, 7ks*100l*4/1000	m3	2,8	286,00	
	VÝSADBY KEROVÝCH SKUPIN, viz TZ, odst. 5.3., plochy výsadeb 13,1+9,2+6+8,6+15,1+3,5+27,5+5,3+4,4+4,6+9,4=106,7m2, počty dřevin 30+147+129=306 ks				800,80
18310-1112	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy, s případným naložením přebytečných výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	ks	306	10,30	
18410-2110	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím, v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu do 100 mm	ks	306	23,00	3 151,80
18580-2113	Hnojení pudy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na šířku 0,05kg*106,7m2/1000	t	0,00533	4 590,00	7 038,00
18491-1421	Mulčování vysazených rostlin při tl. mulče do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	106,7	27,80	24,46
18580-4312	Zaliti rostlin vodou, 106,7m2*40l*2/1000	m3			2 966,26
18585-1121	Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdálenost do 1000 m, 106,7m2*40l*2/1000	m3	8,536	92,40	788,73
	Dokončovací péče po dobu 2 měsíců				2 441,30
18580-4214	Vypletí s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5, dřevin ve skupinách	m2	106,7	27,70	
18580-4312	Zaliti rostlin vodou, 106,7m2*40l*4/1000	m3			2 955,59
18585-1121	Dovoz vody pro zalivku rostlin na vzdálenost do 1000 m, 106,7m2*40l*4/1000	m3	17,072	84,00	1 434,05
		m3	17,072	286,00	4 882,59
R	Doprava rostlin a materiálů	suma	1	3 300,00	3 300,00
R	Doprava osob	suma	1	3 300,00	3 300,00
	mezisoučet				65 588,45
	MONTÁŽ				65 588,45



POJISTNÁ SMLOUVA č. 2732900854

Pojistitel:

UNIQA pojišťovna, a.s.

Sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6

IČ: 492 40 480

vedená u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 2012

Pojistník a pojištěný:

MATEX HK s.r.o.

Sídlem: Kladská 181/55

500 03, Hradec Králové – Slezské Předměstí

IČ: 259 68 807

vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

oddíl C, vložka 18080

Počátek pojištění:	11.01.2014
Konec pojištění:	11.01.2015 s automatickým prodlužováním
Doba pojištění:	1 rok

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část - UCZ/05 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojištník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistitel.

Pojištěné předměty podnikání – dle výpisu z obchodního rejstříku a z živnostenského rejstříku pojištěného s výjimkou činností:

- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- Projektování elektrických zařízení
- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
- Projektování elektrických zařízení
- Výkon zeměměřických činností
- Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Základní pojištění odpovědnosti za škodu – v rozsahu článku 1 všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/10 (dále jen „VPP UCZ/Odp/10“).

Pojistná částka:	50.000.000 Kč
Limit plnění:	5.000.000 Kč na náhradu nákladů zdravotních pojišťoven
Spoluúčast:	5.000 Kč
Roční pojistné:	139.700 Kč

Další pojištěná rizika a nebezpečí v rozsahu článku 2, VPP UCZ/Odp/10:

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku vč. retroaktivního krytí od 11.1.2011

Limit plnění:	50.000.000 Kč
Limit plnění:	5.000.000 Kč na náhradu nákladů zdravotního pojištění
Spoluúčast:	5.000 Kč
Roční pojistné:	zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Odpovědnost za finanční škodu (04)

Limit plnění:	5.000.000 Kč
Spoluúčast:	5.000 Kč
Roční pojistné:	22.950 Kč

Odpovědnost za škodu na věcech převzatých (03)

Limit plnění:	300.000 Kč
Spoluúčast:	5.000 Kč
Roční pojistné:	1.620 Kč

Odpovědnost za škodu na věcech užívaných movitých

Smluvní ujednání:

Odchylně od článku 6 odst. 2 písm. d) VPP UCZ/Odp/10 se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škodu na věcech movitých, které pojištěný užívá na základě smlouvy.

Pojištění se však nevztahuje na letadla, motorová plavidla, motorová vozidla a na škody na nich, na škody vzniklé jakýmkoliv opotřebením věci, na škody vzniklé nadměrným mechanickým zatížením a na škody vzniklé chybou obsluhou nebo hrubou nedbalostí

pojištěného nebo toho, koho pojištěný ke své činnosti použil. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou pohřešováním.

Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává v rámci pojistné částky uvedené u pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu. Limit plnění pro všechny škody vzniklé v ročním pojistném období činí dvojnásobek limitu sjednaného pro jednu škodu vzniklou v ročním pojistném období.

Limit plnění: **300.000 Kč**
Spoluúčast: **5.000 Kč**
Roční pojistné: **1.620 Kč**

Odpovědnost za škodu vzniklou narušením životního prostředí (09)

Limit plnění: **1.000.000 Kč**
Spoluúčast: **5.000 Kč**
Roční pojistné: **2.700 Kč**

Odpovědnost za škodu na věcech zaměstnanců (11)

Limit plnění: **100.000 Kč / 1 den**
Limit plnění: **10.000 Kč / 1 zaměstnanec**
Spoluúčast: **5.000 Kč**
Roční pojistné: **1.500 Kč**

Pojištění se sjednává pro všechna rizika s územní platností Česká republika.

Závěrečná ustanovení


Roční pojistné celkem: 170.090 Kč
Způsob placení: čtvrtletně
Splátka pojistného: 42.523 Kč
Příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu, za rok 2012: 540.000.000 Kč
Splatnost pojistného: 18.1.; 11.4.; 11.7.; 11.10.; (den a měsíc běžného roku)

Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním.

Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č.ú. 1071001005/5500, konst. symbol. 3558, variabilní symbol 2732900854.

Způsob likvidace pojistných událostí:

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na Vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.



V Praze dne 30.12.2013



UNIQA pojišťovna, a.s.
Odbor pojištění průmyslu
Evropská 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480

Mgr. Věra Pešková
vedoucí skupiny
pojištění odpovědnosti za škodu

Ing. Miroslav Matocha
ředitel odboru
pojištění průmyslu

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným způsobem, písemně a v českém jazyce (i v jiném požadovaném jazyce) informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66 a § 67 zák. č. 37/2004 S., o pojistné smlouvě.

Prohlašuji, že jsem měl dostatek času k prostudování tohoto návrhu a že tato pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu a mým pojistným potřebám, které jsem vyjádřil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci před uzavřením pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností podle ustanovení § 1 a § 2 zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovnínictví a při poskytování služeb v rámci koncernu UNIQA. Ve smyslu ustanovení § 27 zák. č. 101/2000 Sb. souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Souhlas mohu kdykoliv odvolat písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu. Odvolání může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl poučen o svých právech vyplývajících ze zákona a tento souhlas ke zpracovávání dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně.

Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

- Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/05
- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/10

V

dne 31.12.2013

MATEX HK
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

Pojištěno prostřednictvím: OK Group a.s.
Zpracoval: Monika Škrábalová

podpis a otisk razítka pojistníka

UNIQA pojišťovna, a.s.
Evropská 136, 160 12 Praha 6
Telefon: +420 800 120 020, +420 225 393 111
Fax: +420 225 393 777
IČ: 49240480, DIČ: CZ49240480
Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.
www.uniqa.cz


Ověřovací doložka pro vidimaci Poř.č: 50003-035-0196
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 3

Tato úplná kopie, obsahující 4 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 4 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního
významu této listiny.

Hradec Králové 3 dne 03.04.2014
Popelková Jaroslava

Podpis, Úřední razítko



OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 30125

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Vladimír Jeniček

jméno a příjmení

760730/3352

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem


v oboru

dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem

0601957

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 20. 12. 2007



Ing. Václav Mladý
předseda ČKAIT

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 36026

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Michal Dorazil

jméno a příjmení

870603/3831

rodné číslo

je


autorizovaným technikem

v oboru


**stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
specializace stavby zdravotnětechnické**

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0701417

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni 26.6.2012




Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT

FORMULÁŘ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

- Je-li žadatelem právnická osoba, musí toto prohlášení vystavit každý člen statutárního orgánu.
- Je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento formulář vystavit každý člen statutárního orgánu této osoby
- Pokud nebude tento vyplněný formulář předložen a doloženy požadované přílohy, bude uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

Rekonstrukce ulice Al. Jiráska v Novém Bydžově

UCHAZEČ (obchodní firma nebo název)	MATEX HK s.r.o.
SÍDLO (celá adresa včetně PSČ)	Kladská 181, 500 02 Hradec Králové
IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO	259 68 807
STATUTÁRNÍ ORGÁN (PAN, PANÍ)	Martin Žítek, jednatel společnosti
VYDÁVÁ TOTO ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ	

prohlašuji, že jsem dodavatel nebo jeho zástupce,

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.

b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu
- d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující⁴¹⁾ nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- e) který není v likvidaci,
- f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
- i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby a
- j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek.
- k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního předpisu (zákon č. 435/2004 Sb. §5 písm. e) bod 3 o zaměstnanosti ve znění pozdějších předpisů

V Hradci Králové

20.6.2014

MATEX HK
s.r.o.
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807

Martin Žítek, jednatel společnosti

¹ Podpisem stvrzuji, že všechny mnou uvedené informace jsou úplné a pravdivé.