

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

„Obnova a zkapacitnění vodovodního řadu a kanalizační stoky Velká Losenice, část I. - OLŠINY“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

Zastoupený:

IČ:

DIC:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen **objednatel**)

Obec Velká Losenice

Velká Losenice 360, 592 11 Velká Losenice

Bc. Svatopluk Klusáček, starosta obce

00295655

CZ00295655

ČSOB Žďár nad Sázavou

108300865/0300

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zapsaný v KOS v Brně, oddíl C, vložka 5;

(dále jen **zhotovitel**)

Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

Doplňuje se o bod:

2.2 Předmět díla (plnění zhotovitele) se rozšiřuje o plnění Dodatku č. 1, jehož obsahem je:

Předmět díla se zvyšuje o cenu za přetřídění a dolamování horniny, ztížené vykopávky v blízkosti podzemních sítí a další provedené a doložené vícepráce. Dále se předmět díla snižuje o neprovedené finální povrchy a další doložené méněpráce. Konečné navýšení ceny je v hodnotě 674 113,32 Kč.

Článek 4

Cena za Dílo

Mění se bod:

4.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

SoD	2 437 777,00 Kč bez DPH
Dodatek č.1	674 113,32 Kč bez DPH
Celková cena SoD vč. dodatku č.1	3 111 890,32 Kč bez DPH

Doplňuje se o bod:

4.10. Součástí smlouvy je příloha, která je nedílnou částí dodatku č. 1: Rozpočet k dodatku č.1

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

Doplňuje se o body:

11.6. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

11.9. Dodatek č. 1 byl projednán a schválen Radou obce na jednání dne 5. 10. 2022, č. usnesení 5/17/2022/RO.

Ostatní ujednání ve smlouvě jsou beze změny.

Ve Velké Losenici dne 12.10.2022