

DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku na investiční akci:

ZOO Brno – Expozice klokanů, Expozice orlů, Kalahari – africká vesnice

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5612053457/02 (ORG 5139, 5141, 5140)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2051/13 (v SAP DMS: 10000093976)
2051/13, D1 (v SAP DMS: 10000097610)
2051/13, D2 (v SAP DMS: ~~10000103591~~.)

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
Zastoupený: Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
Pověřen podpisem této smlouvy: Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú.: 43-7808150257//0100, 43-7808170207//0100, 43-7808160287/0100
V pozici technického zástupce objednatele a technického dozoru stavby jsou na základě mandátní smlouvy oprávněny jednat:
Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno
Zastoupené: Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem a.s.
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel, p. Dušan Crha, vedoucí realizačního střediska
(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: Skanska a.s., Praha 4 - Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Stibůrkem, ředitelem oblasti Morava jih na základě pověření ze dne 2.5.2014 a Ing. Ctiborem Haluzou, obchodním náměstkem oblasti Morava jih na základě pověření ze dne 2.5.2014
IČ: 26 27 13 03
DIČ: CZ 26 27 13 03
Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5
č.ú: 2038650104/2600

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. 5612053457 u objednatele a č. 2051/13 u zhotovitele) ze dne 3.10.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.4.2014.

čl. II. Předmět smlouvy – text odstavce 1 se doplňuje textem, který zní :

Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce u samostatné expozice „Kalahari - africká vesnice“, které souvisí s obezděním zdiva pozednic jednotlivých objektů pro lemury, plameňáky a kozy a se skutečnými výměrami obezdění jednotlivých afrických chýší a dále o vícepráce , které byly vyvolány zvýšením objemu rákosových střech afrických chýší z důvodu dotvarování krovu jednotlivých chýší a zastřešených prvků, úpravou sklonu, celkového vzhledu a provedením nutných přesahů pro plnohodnotnou funkci střešního rákosového pláště. Vícepráce jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu změn ze dne 9.7.2014 zpracovaných zhotovitelem.

Z předmětu smlouvy se vypouštějí méněpráce odpovídající rozpočtu nákladů dle vyúčtování skutečně provedeného objemu prací na stavbě jednotlivých objektů, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 a v položkovém rozpočtu změn ze dne 9.7.2014.

čl. IV. Cena díla – text odstavce 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele ze dne 26.6.2013 a činí:

Cena jednotlivých expozic:

Expozice klokanů

bez DPH	4.468.804 ,- Kč
DPH 21 %	938.449 ,- Kč

celkem	5.407.253 ,- Kč

Expozice orlů

bez DPH	19.053.536 ,- Kč
DPH 21 %	4.001.243,- Kč

celkem	23.054.779 ,- Kč

Kalahari – africká vesnice

bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 3.10.2013	19.232.985,-- Kč
cena víceprací dle dodatku č.2 smlouvy o dílo bez DPH	414.327,97 Kč
cena méněprací dle dodatku č.2 smlouvy o dílo bez DPH	- 177.264,00 Kč
celkem bez DPH	19.470.048,97 Kč
DPH 21 %	4.088.710,28 Kč

celkem	23.558.759,25 Kč

Celková cena díla dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo

bez DPH	42.992.388,97 Kč
DPH 21 %	9.028.401,68 Kč

celkem	52.020.790,65 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. 5612053457 u objednatele a č. 2051/13 u zhotovitele) ze dne 3.10.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.4.2014 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Doložka

Tento dodatek smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/150 dne 24.9.2014.

V Brně dne 30-09-2014

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odpor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
001-

.....
za statutární město Brno
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního MMB

V Brně dne 29.9.2014

Za zhotovitele:

SKANSKA Skanska a.s.
Libalova 1/2648
01031E 149 00 Praha 4 - Chodov

.....
za Skanska a.s.
Ing. Jaroslav Stibůrek
ředitel oblasti Morava jih
na základě pověření ze dne 2.5.2014

.....
Ing. Ctibor Haluza
obchodní náměstek oblasti Morava jih
na základě pověření ze dne 2.5.2014