

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo

podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany:

1. Objednatel:

Obec Lásenice

Sídlem: Lásenice 11, 378 01 Lásenice

Zastoupená: Evou Jelínkovou, starostkou

IČ: 002 46 972

DIČ: CZ00246972

Bankovní spojení, číslo účtu: Česká spořitelna, č.ú. 0603168339/0800

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Eva Jelínková, starostka
- technických: Ing. Radek Hajna

2. Zhotovitel:

Společnost: IMOS Brno, a.s.

Sídlem: Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Zastoupená: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

IČ: 25 32 22 57

DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení, číslo účtu: Komerční banka, a.s., Obchodní centrum Brno, č.ú.: 63706641/0100

Osoby zmocněné jednat ve věcech:

- smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
- technických: Ing. Aleš Špinar, ředitel závodu VHS a DS Brno, Ing. Tomáš Pollák, vedoucí střediska VHS III

Telefon a fax: +420 548 129 111/+420 548 129 390

E-mail: spinara@imosbrno.eu ; pollakt@imosbrno.eu

společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedením Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

uzavřely tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 9. 6. 2016 (dále jako „Smlouva“), která byla schválena Zastupitelstvem obce Lásenice dne 18. 5. 2016, číslo usnesení : 8/19.

Obě smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na následujících změnách a doplnění této smlouvy o dílo.

Článek II. Předmět plnění odst. 1 smlouvy o dílo se mění ve smyslu Změnového listu ZL/ 4 – Doměrkový změnový list, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku. Předmět díla se rozšiřuje a snižuje o specifikované vícepráce a méněpráce.

Článek V. Cena za dílo a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo se původní znění nahrazuje novým:

1. Cena za provedené dílo byla dohodnuta jako smluvní ve výši:

Cena bez DPH celkem	40 621 171,72 Kč
Vícepráce ZL1 bez DPH celkem	353 152,31 Kč
Vícepráce ZL2 bez DPH celkem	1 912 181,71 Kč
Vícepráce ZL3 bez DPH celkem	1 502 282,83 Kč
Méněpráce ZL4 bez DPH celkem	- 101 928,44 Kč
Cena SoD+ZL bez DPH celkem	44 286 860,13 Kč
Sazba DPH 21 %	9 300 240,63 Kč

Cena vč. DPH celkem 53 587 100,76 Kč

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo se neměnní a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení


1. Pokud není smluvně stanoveno jinak, řídí se dodatek obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu. Jako souhlas s obsahem dodatku a na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují účastníci své vlastnoruční podpisy.

Tento Dodatek č.5 ke Smlouvě o dílo byl schválen Zastupitelstvem obce Lásenice dne 27.11.2017, číslo usnesení: 5/3, všemi 7 hlasy přítomných členů tohoto orgánu obce.

Příloha č.1 - Změnový list ZL/ 4 – Doměrkový změnový list


V Lásenici, dne 27.11.2017

1.2  Ing. FRANTIŠEK FOJT, MÍSTOSTAROSTA

Eva Jelínková

Obec Lásenice, starostka

objednatel



V Brně, dne



Ing. Robert Suchánek

předseda představenstva IMOS Brno, a.s.

zhotovitel

 IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva a generální ředitel

Změna č. 4

Změnový list ZL/ 4

Doměrkový změnový list

Akce: „Lásenice – dostavba kanalizace a ČOV“

Objekt: SO 02 Dostavba kanalizace

Předkladatel – zhotovitel:

IMOS Brno, a. s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Datum: 20. 11. 2017

Zpracoval: Pavel Večerka

1 Úvod, zdůvodnění

Tento Změnový list č. 4 řeší narovnání délek kanalizace a počtů šachet a odboček dle provedeného geodetického zaměření skutečného provedení stavby. Změnovým listem č. 2 byly nad rámec SOD přidány stoky A-6, A-7 a B-3. Po dokončení všech kanalizačních stok a jejich celkovém zaměření geodetem bylo vyčísleno, že oproti SOD a ZL č. 2 je provedeno o 81,56 m kanalizačních stok méně, což je odpočteno v tomto ZL č. 4. Celkově při započtení stok A-6, A-7 a B-3 je však oproti původní PD provedeno o 321,94 m kanalizačních stok více. Délky jednotlivých stok jsou uvedeny dále v přehledné tabulce.

Délky většiny stok byly dodrženy podle projektu s přiměřenou tolerancí. V průběhu výstavby docházelo k drobným kolizím navržené trasy kanalizace a kanalizačních šachet se stávajícími inženýrskými sítěmi a tím docházelo k drobným korekcím v trase kanalizace. Stoka A-2 musela být výrazně zkrácena z důvodu neumožnění přístupu zhotoviteli a stavebníkovi na pozemek soukromého vlastníka, kde měla být kanalizace uložena.

REKAPITULACE PROVEDENÝCH STOK

Lásenice - dostavba kanalizace a ČOV -
dle SOD

kanalizace				domovní odbočky			kanalizační šachty		
č.stoky	délka PD	délka skutečnost	rozdíl	ks / PD	ks / skutečnost	rozdíl	ks / PD	ks / skutečnost	rozdíl
Spojovací potrubí	63,61	63,61	0,00	0	0	0	1	1	0
A	1 444,28	1 436,56	-7,72	34	36	2	41	41	0
A-1	135,18	135,18	0,00	3	5	2	7	7	0
A-1.1	621,45	638,64	17,19	18	16	-2	19	20	1
A-1.2	164,32	167,00	2,68	10	4	-6	7	7	0
A-1.2.1	34,09	36,00	1,91	3	3	0	1	1	0
A-2	232,31	126,89	105,42	7	6	-1	6	3	-3
A-3	190,60	184,44	-6,16	5	4	-1	5	6	1
A-4	391,66	398,74	7,08	11	11	0	9	9	0
A-5	110,20	110,20	0,00	6	6	0	3	3	0
B	579,28	588,28	9,00	19	17	-2	16	16	0
B-1	220,93	211,02	-9,91	6	9	3	6	6	0
B-2	63,68	71,89	8,21	3	3	0	2	2	0
OS1	62,25	62,25	0,00	0	0	0	2	2	0
OS2	27,63	27,63	0,00	0	0	0	2	2	0
CELKEM	4 341,47	4 258,33	-83,14	125,00	120,00	-5,00	127,00	126,00	-1,00

Lásenice - dostavba kanalizace a ČOV - stoky
přidané Změnovým listem č. 2

kanalizace				domovní odbočky			kanalizační šachty		
č.stoky	délka ZL	délka skutečnost	rozdíl	ks / ZL	ks / skutečnost	rozdíl	ks / ZL	ks / skutečnost	rozdíl
A-6	275,42	277,00	1,58	8	8	0	8	8	0
A-7	47,88	47,88	0,00	0	0	0	3	3	0
B-3	80,20	80,20	0,00	2	2	0	3	3	0
CELKEM	403,50	405,08	1,58	10,00	10,00	0,00	14,00	14,00	0,00

CELKEM	4 744,97	4 663,41	-81,56	135,00	130,00	-5,00	141,00	140,00	-1,00
---------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------

2.1 Zdůvodnění změn na jednotlivých stokách

Díky křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi byly některé stoky částečně prodlouženy nebo zkráceny o několik desítek centimetrů s odsouhlasením všemi účastníky výstavby.

Stoka A byla zkrácena o 7,72 m – koncový úsek byl zkrácen pro nepotřebnost.

Stoka A-1.1 byla prodloužena o 17,19 m – koncový úsek byl prodloužen pro lepší možnost napojení stávajících RD.

Stoka A-1.2 byla prodloužena o 2,68 m.

Stoka A-1.2.1 byla prodloužena o 1,91 m.

Stoka A2 byla zkrácena o 105,24 m – neprovedení koncového úseku z důvodu neumožnění majitele vstupu na pozemek.

Stoka A-3 byla zkrácena o 6,16 m – koncový úsek byl zkrácen, protože napojení na stávající kanalizaci bylo blíže, než uváděl projekt.

Stoka A-4 byla prodloužena o 7,08 m - koncový úsek byl prodloužen pro lepší možnost napojení stávajícího RD.

Stoka B byla prodloužena o 9,00 m - koncový úsek byl prodloužen pro lepší možnost napojení stávajícího RD.

Stoka B-1 byla zkrácena o 9,91 m – koncový úsek byl zkrácen pro nepotřebnost.

Stoka B-2 byla prodloužena o 8,21 m - koncový úsek byl prodloužen pro lepší možnost napojení stávajícího RD.

Stoka A-6 byla prodloužena o 1,58 m - prodloužení oproti ZL č. 2.

2.2 Cenové porovnání

Cena díla se změní. Dojde k ponížení ceny o 101 928,44,- Kč bez DPH.

3 Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. V ceně díla dojde k navýšení.

3.1 Celková změna ceny

Rozdíl – dojde ke snížení ceny o

101 928,44,- Kč bez DPH

Schvalovací list změny č. ZL/4

4.1 Vyjádření zhotovitele

Změnu odsouhlasil: Pavel Večerka

Podpis:

Datum:

20.11.2017



4.2 Vyjádření generálního projektanta

Změnu odsouhlasil: ing. Martina Zamlinská

Podpis:

Datum:

20.11.2017

VAK projekt s.r.o.

Boženy Němcové 12/2

370 01 České Budějovice

IČ: 281 59 721 DIČ CZ 28159721

4.3 Vyjádření TDI

Změnu odsouhlasil: ing. Radek Hajna

Podpis:

Datum:

20.11.17

RH-INPROJEKT S.R.O.

Žitěč 90, 375 06 Chlum u Třeboně

IČ: 03194086, Telefon: 723967327


4.4 Vyjádření objednatele

Změnu odsouhlasil: Eva Jelínková

Podpis:

Datum:

20.11.2017



4.5 Přílohy ZL

Na samostatném listě:

Rozpočet změn, celková rekapitulace
Technická zpráva geodetického zaměření

Doměrkový změnový list - rekapitulace

Lásenice - dostavba kanalizace a ČOV pro 600 E.O.

Položka č.	Popis položky	Celková cena Kč bez DPH dle RDS	Méněpráce	Vícepráce	Skutečná cena Kč bez DPH	Rozdíl
1	2	3	3	3	3	3
00	Ostatní a vedlejší náklady	1 000 250,00	0,00	0,00	1 000 250,00	0,00
00	Ostatní a vedlejší náklady	1 000 250,00	0,00	0,00	1 000 250,00	0,00
01	ČOV pro 600 E.O.	6 117 931,52	0,00	0,00	6 117 931,52	0,00
01	ČOV	4 234 117,75	0,00	0,00	4 234 117,75	0,00
02	Čerpací jímka	1 289 686,77	0,00	0,00	1 289 686,77	0,00
03	Spojovací potrubí a odpad	337 160,20	0,00	0,00	337 160,20	0,00
04	Vnitřní komunikace a zpevněné plochy	53 680,72	0,00	0,00	53 680,72	0,00
05.1	Terénní úpravy	79 224,03	0,00	0,00	79 224,03	0,00
05.2	Oplocení	80 505,00	0,00	0,00	80 505,00	0,00
06	Přípojka NN	5 828,75	0,00	0,00	5 828,75	0,00
07	Vodovodní přípojka - areálový rozvod	37 728,30	0,00	0,00	37 728,30	0,00
02	Dostavba kanalizace	28 425 034,65	466 906,45	295 326,53	28 253 454,64	-171 579,92
01	Stoka A	9 801 480,35	78 856,87	57 390,23	9 580 013,67	-21 466,64
03	Stoka A-1.1	3 542 347,24	2 746,93	100 664,93	3 640 265,21	97 918,00
04	Stoka A-1.2	376 845,10	2 746,93	1 636,06	375 734,23	-1 110,87
05	Stoka A-1.2.1	199 140,63	0,00	9 466,16	208 606,81	9 466,16
06	Stoka A-2	662 182,42	291 268,11	0,00	370 914,33	-291 268,11
07	Stoka A-3	2 155 588,20	25 261,08	20 029,42	2 150 356,80	-5 231,66
08	Stoka A-4	3 447 675,57	0,00	0,00	3 447 675,57	0,00
09	Stoka A-5	624 718,24	0,00	0,00	624 718,24	0,00
10	Stoka B	4 972 687,78	2 581,53	61 881,06	5 032 007,22	59 319,53
11	Stoka B-1	1 545 839,77	63 465,00	4 398,50	1 486 773,25	-59 066,50
12	Stoka B-2	350 369,56	0,00	39 860,17	390 229,72	39 860,17
13	Stoka OS1	533 840,31	0,00	0,00	533 840,31	0,00
14	Stoka OS2	412 319,48	0,00	0,00	412 319,48	0,00
03	Přípojka vody ČOV	63 127,29	0,00	0,00	63 127,29	0,00
03	Přípojka vody ČOV	63 127,29	0,00	0,00	63 127,29	0,00
04	Příjezdová komunikace k ČOV	241 860,73	0,00	0,00	241 860,73	0,00
04	Příjezdová komunikace	241 860,73	0,00	0,00	241 860,73	0,00
PS 01	Čerpací jímka	231 993,00	0,00	0,00	231 993,00	0,00
PS 02	Čistírna odpadních vod pro 600 EO	2 018 665,00	0,00	0,00	2 018 665,00	0,00
PS 03	Technologická elektroinstalace					
PS 04	Měření a regulace	1 134 276,00	0,00	0,00	1 134 276,00	0,00
	Změnový list -ZL 1 - Dodatek č.2	353 152,31	0,00	0,00	353 152,31	0,00
	Změnový list -ZL 2 - Dodatek č.3	1 912 181,71	0,00	61 844,35	1 974 025,93	61 844,35
	Jímka na vyvážení žump v areálu ČOV - stavební část	266 982,43	0,00	0,00	266 982,43	0,00
	Jímka na vyvážení žump v areálu ČOV - technologická část	127 895,31	0,00	0,00	127 895,31	0,00
	Jímka na vyvážení žump v areálu ČOV - elektrotechnologická část	145 413,40	0,00	0,00	145 413,40	0,00
	Stoka A-4 - Vícepráce	3 500 818,31	0,00	58 831,12	3 559 649,35	58 831,12
	Stoka A-4 - Méněpráce	-3 447 675,57	0,00	0,00	-3 447 675,57	0,00
	Stoka A-6 - Vícepráce	734 792,35	0,00	3 013,23	737 805,53	3 013,23
	Stoka A-7 - Vícepráce	270 020,12	0,00	0,00	270 020,12	0,00
	Stoka B-3 - Vícepráce	313 935,36	0,00	0,00	313 935,36	0,00
05	Nezpůsobilé výdaje rekonstruované řady	1 388 033,53	5 493,86	13 300,99	1 395 840,67	7 807,13
	Stoka A-1	818 175,71	0,00	2 477,33	820 653,04	2 477,33
	Stoka A-1.2	569 857,82	5 493,86	10 823,66	575 187,63	5 329,80
	CENA CELKEM	42 886 505,74	472 400,31	370 471,87	42 784 577,09	-101 928,44

DOMĚRKOVÝ ZMĚNOVÝ LIST

Název akce:	Lázně - dostavba kanalizace a ČOV pro 600 E.O.
Smlouba o dílo ze dne:	20160308/16525/165VH6 s DS ze dne 9.6.2016

Fakturované objemy											
P.Č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
Dle SdL ZL											
00 00		Ostatní a vedlejší náklady			1 000 260,00	0,00			0,00		
01 01		ČOV			4 234 117,75	0,00			0,00		
01 02		Čerpadl jímka			1 289 886,77	0,00			0,00		
01 03		Spojovací potrubí a odpad			337 180,20	0,00			0,00		
01 04		Vnitřní komunikace a zpevněné plochy			53 660,72	0,00			0,00		
01 05.1		Těsnění úpravy			78 224,03	0,00			0,00		
01 05.2		Oplocení			80 505,00	0,00			0,00		
01 06		Připojení NN			6 828,75	0,00			0,00		
01 07		Vodovodní přípojka - areálový rozvod			37 728,30	0,00			0,00		
02 01		Stoka A			9 601 480,35	0,00			0,00		
Dle: 1		Zemní práce			78 858,87	0,00			0,00		
1	113107820R00	Odstavení podkladu nad 50 m2, kam. dřevěný tl. 20 cm	m2	1 490,58	24,20	36 071,90	14,67	24,20	0,00	1 475,91	0,00
2	113107830R00	Odstavení podkladu nad 50 m2, kam. dřevěný tl. 30 cm	m2	484,26	39,90	10 321,81	5,10	39,90	0,00	470,16	0,00
3	113108419R00	Odstavení podkladu pl. nad 50 m2, želez. tl. 15 cm	m2	1 490,58	38,10	56 790,98	14,67	38,10	0,00	1 475,91	0,00
4	113105121R00	Frázování korytl nad 500 m2, bez přetřásak, tl. 5 cm	m2	1 534,08	23,00	36 304,08	23,00	23,00	0,00	1 520,26	0,00
5	115101201R00	Čerpaní vody na výšku do 10 m, přtok do 500 l/min	h	980,00	53,60	51 456,00	5,13	53,60	0,00	954,87	0,00
6	115101301R00	Pohotovost čerpací soupravy, výška 10 m, přtok 500 l	den	120,00	27,80	3 336,00	0,64	27,80	0,00	119,36	0,00
7	116001401R00	Dobásné zajištění osvětlového potrubí do DN 200 mm	m	55,20	115,80	6 381,12	0,30	115,80	0,00	54,90	0,00
8	116001411R00	Dobásné zajištění betonového potrubí DN 200-500 mm	m	3,90	180,90	705,51	0,02	180,90	0,00	3,88	0,00
9	116001421R00	Dobásné zajištění kabelů - do podlaží 3 kabelů	m	115,86	89,30	10 346,30	0,62	89,30	0,00	115,24	0,00
10	121101011R00	Sejmutií omítky s přemístěním do 50 m	m3	1 150,09	35,20	40 483,24	6,15	35,20	0,00	1 143,94	0,00
11	130001011R00	Připínavé zařízení - hloubení v blízkosti vezení	m3	323,82	90,70	29 352,82	1,73	90,70	0,00	321,89	0,00
12	132101212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 2 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	594,61	72,40	43 064,36	3,18	72,40	0,00	591,83	0,00
13	132201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	774,18	85,00	65 805,11	4,14	85,00	0,00	770,04	0,00
14	132201212R00	Připínavé zařízení - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m3	774,18	9,90	7 664,36	4,14	9,90	0,00	770,04	0,00
15	132301212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	934,00	84,30	78 263,00	4,99	84,30	0,00	934,00	0,00
16	132301212R00	Připínavé zařízení - hloubení rýh 200cm v hor. 4	m3	934,00	10,80	10 087,20	4,99	10,80	0,00	934,00	0,00
17	132401212R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 5, STROJNĚ	m3	934,00	819,00	578 146,00	4,99	819,00	0,00	934,00	0,00
18	141701102R00	Pročištění trub DN 200 - 500 mm v hor. 1 - 4	m	22,99	8 200,00	188 516,00	0,98	8 200,00	0,00	22,00	0,00
19	151101102R00	Prášení a rozptýlení sádky rýh - přibližně - tl. do 4 m	m2	6 943,14	40,40	280 502,81	37,11	40,40	0,00	6 908,03	0,00
20	151101112R00	Odstavení pažení sádky rýh - přibližně - tl. do 4 m	m2	6 943,14	18,10	125 970,81	37,11	18,10	0,00	6 908,03	0,00
21	161101102R00	Světelné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m	m3	2 302,99	14,80	33 823,64	12,31	14,80	0,00	2 280,86	0,00
22	161101152R00	Světelné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 4,0 m	m3	934,00	16,40	15 317,60	4,99	16,40	0,00	920,01	0,00
23	162501102R00	Vodovodné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	2 236,01	51,00	114 036,56	11,95	51,00	0,00	2 224,06	0,00
24	162501152R00	Vodovodné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 3000 m	m3	934,00	51,00	47 634,00	4,99	51,00	0,00	920,01	0,00
25	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	959,56	26,80	25 812,26	5,13	26,80	0,00	954,43	0,00
26	171101101R00	Úložení sypání do náspů zhutňovaných na 85% PS	m3	1 250,98	10,80	13 506,55	6,99	10,80	0,00	1 244,20	0,00
27	171201201R00	Úložení sypání na sít. - sypání na výšku přes 2m	m3	869,56	9,90	9 211,81	5,13	9,90	0,00	864,43	0,00
28	174101101R00	Zesyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2 231,54	56,90	126 974,78	11,93	56,90	0,00	2 216,61	0,00
29	175101101RT2	Obrys potrubí bez prohození sypáním, s dodáním šlákopiskem frakce 0 - 20 mm	m3	670,45	425,20	285 076,11	3,58	425,20	0,00	680,87	0,00
30	180401211R00	Založení trátníku lůžního výstevy v rovině	m2	5 750,46	6,30	36 227,99	30,74	6,30	0,00	5 719,72	0,00
31	181301113R00	Rozproštění omítky, rovinná, tl. 15-20 cm, nad 500m2	m2	5 750,46	10,00	57 504,60	30,74	10,00	0,00	5 719,72	0,00
32	186000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	316,88	84,00	26 815,28	1,69	84,00	0,00	315,16	0,00
33	190000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	834,00	84,00	78 466,00	4,99	84,00	0,00	829,01	0,00
34	00572440R	Snímek travní perforekce I. a II. třídy	kg	575,05	87,50	50 316,53	3,07	87,50	0,00	571,97	0,00
35	58344171R	Štěrčování frakce 0-32 C	t	1 407,63	155,00	218 182,09	7,52	155,00	0,00	1 400,10	0,00
36	59710010	Trouba kameninová pro ražení tl. 1000, DN500 mm	m	25,29	10 111,00	407 431,08	1,09	10 111,00	0,00	24,20	0,00
Dle: 2		Základy a zvláštní zakládání			17 644,88	0,00			0,00		
37	212810010RAC	Trátičky z PVC drenážních řetěbálních trubek, kůže a obrys šlákopiskem, trubky tl. 100 mm	m	114,28	185,50	21 180,94	0,61	185,50	0,00	113,67	0,00
Dle: 4		Vodovodné konstrukce									
38	451573111R00	Lože pod potrubí ze šlákopiskem do 63 mm	m3	153,13	487,30	71 550,85	0,82	487,30	0,00	152,32	0,00
39	452112111R00	Osvětlení beton, přetváření pod mířku, výšky do 100 mm	kus	20,00	97,10	1 942,00	0,00	97,10	0,00	20,00	0,00
40	452112121R00	Osvětlení beton, přetváření pod mířku, výšky do 200 mm	kus	7,00	143,90	1 007,30	0,00	143,90	0,00	7,00	0,00
41	452321131R00	Desky podkladní pod potrubí z železobetonu C 12/15	m3	2,25	2 108,30	4 743,68	0,00	2 108,30	0,00	2,25	0,00

Fakturované objemy										Popis položky										
P.Č.	Kód položky	Měrná jednotka	Celková cena bez DPH [Kč]	Jednotková cena [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
42	4523651041R00	Bednění desek nebo sedylojící kůži pod potrubí	772,92	224,00	3,45	224,00	181 616,46	6,95	202,50	1 406,97	7,00	211,10	1 477,70	7,72	48,70	36 928,43	7,12	211,10	0,00	0,00
43	452368111R00	Výztuž podkladních desek z betonářské oceli 10216	772,92	21 520,00	0,00	21 520,00	682 937,81	1,62	2 004,90	4 223,06	1,62	2 004,90	682 937,81	1,62	2 004,90	682 937,81	1,62	2 004,90	682 937,81	682 937,81
44	50224175R	Přístavce vyrovnávací TBW-Q 025/80/120	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
45	50224176R	Přístavce vyrovnávací TBW-Q 025/80/120	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
46	50224177AR	Přístavce vyrovnávací TBW-Q 025/120/120	880,22	174,30	5,05	174,30	37 516,68	15,44	12,40	191,46	15,44	12,40	37 516,68	15,44	12,40	37 516,68	15,44	12,40	37 516,68	37 516,68
47	50224177R	Přístavce vyrovnávací TBW-Q 025/100/120	1 545,70	191,30	8,08	191,30	375 604,71	8,20	244,70	2 007,69	8,20	244,70	375 604,71	8,20	244,70	375 604,71	8,20	244,70	375 604,71	375 604,71
48	50224178R	Komunikace	1 545,70	191,30	8,08	191,30	375 604,71	8,20	244,70	2 007,69	8,20	244,70	375 604,71	8,20	244,70	375 604,71	8,20	244,70	375 604,71	375 604,71
49	50224179R	Vyspravení podkladu pro přístavce kam. trub. drceným	1 545,70	191,30	8,08	191,30	375 604,71	8,20	244,70	2 007,69	8,20	244,70	375 604,71	8,20	244,70	375 604,71	8,20	244,70	375 604,71	375 604,71
50	50224180R	Vyspravení podkladu pro přístavce kam. trub. drceným	1 545,70	191,30	8,08	191,30	375 604,71	8,20	244,70	2 007,69	8,20	244,70	375 604,71	8,20	244,70	375 604,71	8,20	244,70	375 604,71	375 604,71
51	50224181R	Vyspravení krytu pro přístavce asf. betonem II. do 5 cm	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
52	50224182R	Posilky železný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
53	50224183R	Beton asfalt. AB, ABS, ASH II.2 nad 3 m, 1,5 cm	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
54	50224184R	Úprava zářívky pracovních spár nejlépe komunikace, (výv. zraj. spár. asf. em., nátěr asf. lak., pos. dr	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
55	50224185R	Trubní vedení	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
56	50224186R	Montáž trub z PP, gumový kroužek, DN 300	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
57	50224187R	Montáž trub z PP, gumový kroužek, DN 400	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
58	50224188R	Montáž trub z PP, gumový kroužek, DN 500	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
59	50224189R	Montáž trub z PP, gumový kroužek, DN 600	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
60	50224190R	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
61	50224191R	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
62	50224192R	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 500	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
63	50224193R	Montáž vřta nebo zářky plast. gum. kroužek DN 150	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
64	50224194R	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
65	50224195R	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
66	50224196R	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
67	50224197R	Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
68	50224198R	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
69	50224199R	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 400	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
70	50224200R	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 500	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
71	50224201R	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 600	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
72	50224202R	Osažení poklopu s rámem nad 100 kg	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
73	50224203R	Připevň. na obklad šachty čedičem	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
74	50224204R	Trubka kanalizační, UL-TRA-RIB 2 SN 10 300x6000 mm PP, žebrovaná, PP, žebrovaná-hnědá	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
75	50224205R	Trubka kanalizační, UL-TRA-RIB 2 SN 10 400x6000 mm PP, žebrovaná, PP, žebrovaná-hnědá	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
76	50224206R	Trubka kanalizační, UL-TRA-RIB 2 SN 10 500x6000 mm PP, žebrovaná, PP, žebrovaná-hnědá	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
77	50224207R	Zátka hadla kanalizační KGM DN 150 PVC	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
78	50224208R	Kroužek těsnící náhradní UL-TRA-RIB 2 DN 300 mm	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
79	50224209R	Kroužek těsnící náhradní UL-TRA-RIB 2 DN 400 mm	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
80	50224210R	Kroužek těsnící náhradní UL-TRA-RIB 2 DN 500 mm	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
81	50224211R	Odbočka kanalizační na KG UL-TRA-RIB 2 DN300/5045*	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
82	50224212R	Odbočka kanalizační na KG UL-TRA-RIB 2 DN400/5045*	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
83	50224213R	Odbočka kanalizační na KG UL-TRA-RIB 2 DN500/5045*	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
84	50224214R	Poklop litinový průměr 600 mm pro zatížení 3 tuny	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
85	50224215R	Poklop litinový průměr 800 mm pro zatížení 4 tun	1 081,71	153,00	7,07	153,00	510 089,38	15,44	258,30	3 986,15	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	15,44	258,30	510 089,38	510 089,38
86	50224216R	Deska zářívky TBQ-Q.1 100-63/5/12 KPS	1 081,71	153,																

Fakturované objekty											
P.Č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]
30	46236/111R00	Výztuž podkladních desek z betonářské oceli 10216	t	0,12	21 520,00	2 592,00	0,00	21 520,00	0,00	0,12	21 520,00
40	50224175R	Přetecení výrobňácké TBW-Q 625/60/120	kus	11,11	153,00	1 699,63	1,01	153,00	164,53	12,12	1 530,00
41	50224176R	Přetecení výrobňácké TBW-Q 625/60/120	kus	2,02	174,30	352,06	0,00	174,30	352,06	2,02	174,30
42	50224177AR	Přetecení výrobňácké TBW-Q 625/101/120	kus	3,03	212,50	643,88	0,00	212,50	643,88	3,03	212,50
43	50224177R	Přetecení výrobňácké TBW-Q 625/100/120	kus	10,10	191,30	1 932,13	0,00	191,30	1 932,13	10,10	191,30
DR: 5		Komunikace									
44	506043111R00	Vyspravení podkladu po překození kam. hrubě drceným	t	401,12	202,50	81 228,42	0,00	202,50	81 228,42	401,12	202,50
45	506043111R00	Vyspravení podkladu po překození kam. hrubě drceným	t	233,99	2 604,90	609 509,06	0,00	2 604,90	609 509,06	233,99	2 604,90
46	572625111R00	Přesazení krytu po překození asfalt. betonem tl. do 5 cm	m2	1 114,22	258,30	287 802,25	0,00	258,30	287 802,25	1 114,22	258,30
47	573211111R00	Posazení železný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 114,22	12,40	13 816,26	0,00	12,40	13 816,26	1 114,22	12,40
48	509142111R00	Úprava zářivky pracovního apar. netuší komunikace, (výř. zář. apar. ani, netuší asf. lak., pos. dr.	m	1 176,66	48,70	57 303,94	0,00	48,70	57 303,94	1 176,66	48,70
DR: 8		Trubní vedení									
49	971373121R00	Montáž trub z PP, gumový kroužek, DN 300	m	604,43	24,50	14 808,64	0,00	24,50	14 808,64	604,43	24,50
50	877373121R00	Montáž barokové odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	18,00	98,00	1 764,00	2,00	98,00	196,00	17,00	98,00
51	877313120R00	Montáž výška nebo zářivky plast. gum. kroužek DN 150	kus	18,00	36,80	662,40	2,00	36,80	73,60	16,00	36,80
52	89258111R00	Zkouška těmnoty kanalizace DN do 300, vodou	m	821,45	21,00	17 250,45	0,00	21,00	17 250,45	821,45	21,00
53	89258111R00	Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m	m	821,45	32,50	26 907,23	0,00	32,50	26 907,23	821,45	32,50
54	864411121R00	Zřízení šachet z oceli, dno B 30, potrubí DN 300	kus	19,00	6 098,60	115 882,40	0,00	6 098,60	115 882,40	19,00	6 098,60
55	869103111R00	Odsazení pokropu s lánem do 150 kg	kus	19,00	414,40	7 873,60	0,00	414,40	7 873,60	19,00	414,40
56	786142921R	Trubka kanalizační UL-TRA-RIB 2 SN 10 300x6000 mm PP, žabrování, PP, čereno-hledá	kus	110,11	4 234,50	466 249,06	0,00	4 234,50	466 249,06	110,11	4 234,50
57	786518321R	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	18,27	23,00	420,21	2,03	23,00	46,66	16,24	23,00
58	786503041R	Kroužek těsnící nahradit UL-TRA-RIB 2 DN 300 mm	kus	36,00	92,70	3 337,20	4,00	92,70	370,80	32,00	92,70
59	786503241R	Odbodka kanalizační na KG UL-TRA-RIB DN300/150x45	kus	18,27	1 014,70	18 536,57	2,03	1 014,70	2 059,84	16,24	1 014,70
60	352243341R	Poklop litinový průměr 600 mm, zatěžení 40 kN	kus	19,00	1 963,20	37 300,80	0,00	1 963,20	37 300,80	19,00	1 963,20
61	992243541R	Konus šachetní TBR-Q-1 100-63/612 KPS	kus	18,16	1 061,50	19 286,07	0,00	1 061,50	19 286,07	18,16	1 061,50
62	992243541R	Deska zákrpová TBR-Q-1 100-63/612	kus	1,01	2 632,00	2 658,32	0,00	2 632,00	2 658,32	1,01	2 632,00
63	992243581R	Slučovací šachetní TBR-Q-1 100/25/12 PS	kus	0,06	572,00	34,32	0,00	572,00	34,32	0,06	572,00
64	992243611R	Slučovací šachetní TBR-Q-1 100/50/12 PS	kus	15,15	819,50	12 415,43	0,00	819,50	12 415,43	15,15	819,50
65	992243641R	Slučovací šachetní TBR-Q-1 100/100/12 PS	kus	3,03	1 388,90	4 208,06	0,00	1 388,90	4 208,06	3,03	1 388,90
66	992243661R	Dno šachetní přílné TBZ-Q-1 100/80 V 40	kus	19,19	7 100,00	136 249,00	0,00	7 100,00	136 249,00	19,19	7 100,00
67	992243731R	Těsnění elastom. pro šach. díly EMT - DN 1000	kus	43,00	170,00	7 310,00	0,00	170,00	7 310,00	43,00	170,00
DR: 67		Doplňující práce na komunikaci									
68	916735113R00	Řezání stávajícího železného krytu tl. 10 - 15 cm	m	1 176,66	82,70	97 308,78	0,00	82,70	97 308,78	1 176,66	82,70
DR: 68		Dokončovací konstatice na pozemních stavbách									
69	853943121R00	Plech nerez 5,0 x 1000 x 2000	kus	12,00	66,20	794,40	0,00	66,20	794,40	12,00	66,20
70	2710108R	Malba přímá kvalitativní 02 1401 M 10	m2	0,72	4 755,00	3 423,60	0,00	4 755,00	3 423,60	0,72	4 755,00
71	31110713R	Tyč zinková M10, DN 975, poz.	kus	48,00	2,50	120,00	0,00	2,50	120,00	48,00	2,50
72	31179128R	Podložka nerez M10	m	6,00	20,70	124,20	0,00	20,70	124,20	6,00	20,70
DR: 69		Slavení přímky hmot									
74	999276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otvor, výkop	t	2 440,18	44,90	109 565,91	0,00	44,90	109 565,91	2 440,18	44,90
DR: 74		Přesuny suti a vybourání hmot									
75	970062213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	387,66	27,90	10 805,55	0,00	27,90	10 805,55	387,66	27,90
76	970062213R00	Připletek za dopravu suti po suchu za dle 1 km	t	5 147,66	6,20	31 915,48	0,00	6,20	31 915,48	5 147,66	6,20
77	970061111R00	Otkoz suti a výkop, hmot na skládku do 1 km	t	480,26	23,70	11 816,16	0,00	23,70	11 816,16	480,26	23,70
78	970061121R00	Připletek k otkozu za každý 1 km	t	6 863,64	6,20	42 565,44	0,00	6,20	42 565,44	6 863,64	6,20
79	970060001R00	Poplatek za skládku sivební suti	t	480,26	150,00	73 539,00	0,00	150,00	73 539,00	480,26	150,00
80	970060121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	387,66	140,00	54 273,60	0,00	140,00	54 273,60	387,66	140,00
DR: 80		Stolka A-1.2									
DR: 1		Zemní práce									
1	113107620R00	Odstavení podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	123,20	24,20	2 981,34	0,00	24,20	2 981,34	123,20	24,20
2	113108415R00	Odstavení podkladu tl. nad 30 m2, železa tl. 15 cm	m2	123,20	38,10	4 693,77	0,00	38,10	4 693,77	123,20	38,10
3	115101201R00	Čerpaní vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	48,00	53,80	2 582,40	0,00	53,80	2 582,40	48,00	53,80
4	115101301R00	Pohotovost čep. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	5,00	27,80	139,00	0,00	27,80	139,00	5,00	27,80
5	119001401R00	Odstavení zářivky osvětlovací potrubí do DN 200 mm	m	3,30	115,60	381,48	0,00	115,60	381,48	3,30	115,60
6	119001421R00	Dotčené zářivky kabelů, - do potu 3 kabelů	m	3,30	89,30	294,69	0,00	89,30	294,69	3,30	89,30
7	130001101R00	Připletek za stěžení hloubení v blízkosti vedení	m3	9,99	90,70	907,03	0,00	90,70	907,03	9,99	90,70
8	13201212R00	Hloubení vrt. 3 do 200 cm hor. 2 do 1000 m3, STROJINÉ	m3	18,10	72,40	1 319,44	0,00	72,40	1 319,44	18,10	72,40
9	13201212R00	Hloubení vrt. 3 do 200 cm hor. 3 do 1000 m3, STROJINÉ	m3	28,26	85,00	2 402,10	0,00	85,00	2 402,10	28,26	85,00
10	13201212R00	Připletek za leštění - hloubení vrt. 200cm v hor. 3	m3	28,26	9,90	280,63	0,00	9,90	280,63	28,26	9,90
11	13201212R00	Hloubení vrt. 3 do 200 cm hor. 4 do 1000 m3, STROJINÉ	m3	38,47	94,50	3 633,73	0,00	94,50	3 633,73	38,47	94,50
12	13201212R00	Připletek za leštění - hloubení vrt. 200cm v hor. 4	m3	38,47	10,80	415,92	0,00	10,80	415,92	38,47	10,80

Fakturované objekty

P.Č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
13	132401211R00	Iluminaci rýh šířky do 200 cm v hr. 5, SYKONJINÉ	m3	20,31	819,00	16 287,13	0,14	619,00	84,77	20,45	619,00	16 371,90	0,14	619,00	84,77	84,77
14	151101101R00	Prázení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	259,36	31,40	8 143,90	1,35	31,40	42,39	260,71	31,40	8 186,29	1,35	31,40	42,39	42,39
15	151101101R00	Očistění a pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	259,36	9,30	2 412,05	1,35	9,30	12,55	260,71	9,30	2 424,60	1,35	9,30	12,55	12,55
16	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1.4 do 2,5 m	m3	84,82	10,90	924,58	0,00	10,90	4,81	85,26	10,90	929,39	0,44	10,90	4,81	4,81
17	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 5.7 do 2,5 m	m3	20,31	12,70	259,98	0,00	12,70	1,74	28,45	12,70	302,35	0,44	12,70	1,74	1,74
18	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1.4 do 3000 m	m3	69,51	51,00	3 545,10	0,00	51,00	17,65	69,51	51,00	3 562,75	0,35	51,00	17,65	17,65
19	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5.7 do 3000 m	m3	26,31	51,00	1 341,91	0,00	51,00	8,08	26,45	51,00	1 349,99	0,14	51,00	8,08	8,08
20	171101101R00	Uložení sypaviny do nábyřků zvláštních na 85% PS	m3	92,82	10,80	1 002,44	0,00	10,80	5,22	93,30	10,80	1 007,66	0,48	10,80	5,22	5,22
21	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zvláštním	m3	79,91	56,90	4 547,16	0,00	56,90	23,87	80,33	56,90	4 571,03	0,42	56,90	23,87	23,87
22	175101101R00	Čistící potrubí bez prohození sypaviny, a dodáním šlákovatého frakce 0 - 22 mm	m3	20,79	425,20	8 835,17	0,00	425,20	45,99	20,98	425,20	8 881,17	0,11	425,20	45,99	45,99
23	180000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	66,51	84,00	5 585,54	0,00	84,00	20,08	66,51	84,00	5 605,62	0,35	84,00	20,08	20,08
24	190000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	26,31	84,00	2 210,21	0,00	84,00	11,50	26,45	84,00	2 221,71	0,14	84,00	11,50	11,50
25	53844171R	Šléřovací frakce D-32 C	t	116,34	155,00	18 032,72	0,00	155,00	93,88	116,95	155,00	18 126,58	0,61	155,00	93,88	93,88
Díl: 4		Vodorovné konstrukce														
26	451573111R00	Lože pod potrubí ze šlákovatého do 83 mm	m3	5,84	487,30	2 825,95	0,00	487,30	14,19	5,87	487,30	2 839,94	0,03	487,30	14,19	14,19
27	452121111R00	Ozasení beton, průměrů pod mířku, výšky do 100 mm	kus	4,00	97,10	388,40	0,00	97,10	0,00	4,00	97,10	388,40	0,00	97,10	0,00	0,00
28	50224117R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 825/80/120	kus	1,01	153,00	154,53	0,00	153,00	0,00	1,01	153,00	154,53	0,00	153,00	0,00	0,00
29	50224117R	Prstenec vyrovnávací TBW-Q 825/100/120	kus	3,03	191,30	579,64	0,00	191,30	0,00	3,03	191,30	579,64	0,00	191,30	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace														
30	568003111R00	Vyspěření podkladu po přikopech kam.hrubě dle 83 mm	t	44,35	202,50	8 980,88	0,00	202,50	46,75	44,58	202,50	9 027,73	0,23	202,50	46,75	46,75
31	568004111R00	Vyspěření podkladu po přikopech kam.obal.asfaltem	t	25,87	2 804,90	72 561,78	0,00	2 804,90	350,77	26,01	2 804,90	72 812,55	0,13	2 804,90	350,77	350,77
32	572952111R00	Vyspěření kory po přikopu asfal.betonem tl. do 5 cm	m2	123,20	258,30	31 821,53	0,00	258,30	185,83	123,84	258,30	31 907,36	0,84	258,30	185,83	185,83
33	573241111R00	Podtisk železný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	123,20	12,40	1 527,63	0,00	12,40	7,95	123,84	12,40	1 535,58	0,84	12,40	7,95	7,95
34	598142111R00	Úprava zvlášť pracovních spár neúhé komunikace, (výč.v-aj, spár asf. em., nůlér asf. lak, pos. dr	m	131,58	48,70	6 407,95	0,00	48,70	33,35	132,26	48,70	6 441,30	0,98	48,70	33,35	33,35
Díl: 6		Tržební vedení														
35	671373121R00	Montáž trub z PP, gumový kroužek DN 300	m	64,84	24,50	1 588,58	0,00	24,50	7,84	65,16	24,50	1 596,42	0,32	24,50	7,84	7,84
36	877373121R00	Montáž betonové odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	4,00	98,00	392,00	0,00	98,00	0,00	2,00	98,00	196,00	0,00	2,00	98,00	196,00
37	877373121R00	Montáž vléka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150	kus	4,00	38,80	155,20	0,00	38,80	0,00	2,00	38,80	77,60	0,00	2,00	38,80	77,60
38	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	64,84	21,00	1 361,64	0,00	21,00	6,72	65,16	21,00	1 368,36	0,32	21,00	6,72	6,72
39	892581116R00	Kontrola kanalizace TV kam.rou. nad 500 m	m	64,84	32,90	2 132,96	0,00	32,90	10,40	65,16	32,90	2 143,36	0,32	32,90	10,40	10,40
40	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dle 30, potrubí DN 300	kus	3,00	6 069,80	18 209,40	0,00	6 069,80	0,00	3,00	6 069,80	18 209,80	0,00	6 069,80	0,00	0,00
41	898104111R00	Ozasení potrubí s rámelem nad 150 kg	kus	3,00	403,50	1 210,50	0,00	403,50	0,00	3,00	403,50	1 210,50	0,00	403,50	0,00	0,00
42	289142621R	Trubka kanaliz. UL TRA-RIB 2 SN 10 300x6000 mm PP, zehrovaná, PP, červeně-hnědá	kus	11,81	4 234,50	50 016,00	0,00	4 234,50	289,33	11,87	4 234,50	50 276,53	0,06	4 234,50	289,33	289,33
43	28951832AR	Zátka hrdla kanalizace KGM DN 150 PVC	kus	4,08	23,00	93,36	0,00	23,00	0,00	2,03	23,00	46,69	0,00	2,03	23,00	46,69
44	28966304R	Kroužek těsnící náhradní UL TRA-RIB 2 DN 300 mm	kus	10,00	92,70	927,00	0,00	92,70	0,00	12,00	92,70	1 112,40	0,00	12,00	92,70	1 112,40
45	28966324R	Odbočka kanalizační na KG UL TRA-RIB DN300/150/45"	kus	4,08	1 014,70	4 140,00	0,00	1 014,70	2 059,84	2,03	1 014,70	2 059,84	0,00	2,03	1 014,70	2 059,84
46	55243344AR	Poklop litinový průměr 600 mm, zalištěn 40 tun	kus	3,00	1 983,20	5 949,60	0,00	1 983,20	0,00	3,00	1 983,20	5 949,60	0,00	3,00	1 983,20	5 949,60
47	50224353AR	Konus šachetní TBW-Q.1 100-605/812 KPS	kus	3,03	1 061,50	3 216,35	0,00	1 061,50	0,00	3,03	1 061,50	3 216,35	0,00	3,03	1 061,50	3 216,35
48	50224358AR	Skrut šachetní TBW-Q.1 100/2512 PS	kus	1,01	572,00	577,72	0,00	572,00	0,00	1,01	572,00	577,72	0,00	1,01	572,00	577,72
49	50224364AR	Skrut šachetní TBW-Q.1 100/100/12 PS	kus	2,02	1 388,80	2 805,38	0,00	1 388,80	0,00	2,02	1 388,80	2 805,38	0,00	2,02	1 388,80	2 805,38
50	50224368AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V 40	kus	3,03	7 100,00	21 513,00	0,00	7 100,00	0,00	3,03	7 100,00	21 513,00	0,00	3,03	7 100,00	21 513,00
51	50224373AR	Těsnění elastom. pro šach. díly EMT - DN 1000	kus	6,00	170,00	1 020,00	0,00	170,00	0,00	6,00	170,00	1 020,00	0,00	6,00	170,00	1 020,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci														
52	919735113R00	Rozání skvěřinového železného křepu tl. 10 - 15 cm	m	131,58	82,70	10 881,67	0,00	82,70	56,64	132,26	82,70	10 938,30	0,68	82,70	56,64	56,64
Díl: 92		Stavební práce na komunikaci														
53	919735113R00	Přesuny suti a vybourání hmot	t	271,67	44,90	12 177,81	0,00	44,90	53,49	273,08	44,90	12 261,30	1,41	44,90	53,49	53,49
54	97080213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	40,85	27,80	1 134,27	0,00	27,80	5,90	40,87	27,80	1 140,17	0,21	27,80	5,90	5,90
55	97080213R00	Připravení k dopravě suti po suchu za další 1 km	t	566,17	6,20	3 510,24	0,00	6,20	18,37	572,13	6,20	3 528,61	2,96	6,20	18,37	18,37
56	970801111R00	Odvoz suti a vybur. hmot na skládku do 1 km	t	54,21	23,70	1 284,69	0,00	23,70	6,09	54,49	23,70	1 290,78	0,28	23,70	6,09	6,09
57	970801121R00	Připravení k odvozu za každý další 1 km	t	759,89	6,20	4 710,32	0,00	6,20	24,49	762,64	6,20	4 734,81	3,95	6,20	24,49	24,49
58	970800001R00	Poplatek za skládku dle 1 km	t	54,21	150,00	8 130,94	0,00	150,00	42,32	54,49	150,00	8 173,26	0,28	150,00	42,32	42,32
59	970800121R00	Poplatek za skládku suti - nářadové pásy	t	40,85	140,00	5 719,00	0,00	140,00	29,92	40,87	140,00	5 721,28	0,21	140,00	29,92	29,92
Díl: 02 06		Spolka A-1.2.1														
Díl: 1		Zemní práce														
1	113107600R00	Odsazení podkladu nad 50 m2 kam.drobné tl.20 cm	m2	84,77	24,20	2 052,48	0,00	24,20	87,82	88,40	24,20	2 060,30	3,63	24,20	87,82	87,82
2	113108415R00	Odsazení podkladu pl. nad 50 m2, živa tl.15 cm	m2	84,77	38,10	3 220,78	0,00	38,10	138,28	88,40	38,10	3 258,98	3,63	38,10	138,28	138,28
3	115101201R00	Čištění vody na výšku do 10 m, příst. do 500 l/min	h	24,09	53,60	1 291,44	0,00	53,60	72,07	25,34	53,60	1 344,51	1,34	53,60	72,07	72,07
4	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, příst. 500 l	den	3,00	27,80	83,40	0,00	27,80	4,87	3,17	27,80	88,07	0,17	27,80	4,87	4,87
5	116001401R00	Dotčené zajištění osvětlového potrubí do DN 200 mm	m	1,10	115,80	127,38	0,00	115,80	7,72	1,16	115,80	123,52	0,06	115,80	7,72	7,72
6	116001421R00	Dotčené zajištění kabelů - do potrubí 3 kabelů	m	10,10	89,30	901,93	0,00	89,30	80,55	17,00	89,30	901,93	0,00	89,30	80,55	80,55

Fakturované objekty																				
P.Č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Jednotková cena [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Jednotková cena [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
7	130001101R00	Připínavé zařízení Hloubení v blízkosti vedení	m3	28,05	90,70	2 544,14	0,00	1,57	90,70	28,05	142,54	2 688,68	1,57	90,70	2 688,68	1,57	90,70	2 688,68	1,57	90,70
8	13201210R00	Hloubení rýh 8 do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	m3	6,53	185,80	1 214,17	0,00	0,37	185,80	6,53	115,02	753,86	0,37	185,80	753,86	0,37	185,80	753,86	0,37	185,80
9	132201210R00	Hloubení rýh 8 do 200 cm hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	12,16	164,40	1 998,96	0,00	0,70	164,40	12,16	199,89	2 420,85	0,70	164,40	2 420,85	0,70	164,40	2 420,85	0,70	164,40
10	132301210R00	Připínavé zařízení Hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	12,16	9,00	109,44	0,00	0,70	9,00	12,16	109,44	109,44	0,70	9,00	109,44	0,70	9,00	109,44	0,70	9,00
11	132301210R00	Hloubení rýh 8 do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	17,86	145,30	2 586,48	0,00	1,00	145,30	17,86	258,64	4 585,12	1,00	145,30	4 585,12	1,00	145,30	4 585,12	1,00	145,30
12	132301210R00	Připínavé zařízení Hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	17,86	10,90	194,66	0,00	1,00	10,90	17,86	194,66	194,66	1,00	10,90	194,66	1,00	10,90	194,66	1,00	10,90
13	132401210R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	11,90	619,00	7 365,90	0,00	0,87	619,00	11,90	812,85	9 738,75	0,87	619,00	9 738,75	0,87	619,00	9 738,75	0,87	619,00
14	151101101R00	Prádelní zařízení s rýh. plochou - hl. do 2m	m2	132,27	31,40	4 153,25	0,00	7,41	31,40	132,27	4 153,25	4 153,25	7,41	31,40	4 153,25	7,41	31,40	4 153,25	7,41	31,40
15	151101101R00	Odstředění pražírny s rýh. plochou - hl. do 2m	m2	132,27	9,30	1 230,10	0,00	7,41	9,30	132,27	1 230,10	1 230,10	7,41	9,30	1 230,10	7,41	9,30	1 230,10	7,41	9,30
16	161101101R00	Svislé příměstské výkopky z hor.1-4 do 2,5 m	m3	38,98	10,90	424,38	0,00	2,07	10,90	38,98	424,38	424,38	2,07	10,90	424,38	2,07	10,90	424,38	2,07	10,90
17	161101101R00	Svislé příměstské výkopky z hor.5-7 do 2,5 m	m3	11,90	12,70	151,18	0,00	0,67	12,70	11,90	151,18	151,18	0,67	12,70	151,18	0,67	12,70	151,18	0,67	12,70
18	162501102R00	Vodorovné příměstské výkopky z hor.1-4 do 3000 m	m3	36,90	51,00	1 881,90	0,00	2,07	51,00	36,90	51,00	51,00	2,07	51,00	51,00	2,07	51,00	51,00	2,07	51,00
19	162501102R00	Vodorovné příměstské výkopky z hor.5-7 do 3000 m	m3	11,90	51,00	607,10	0,00	0,67	51,00	11,90	607,10	607,10	0,67	51,00	607,10	0,67	51,00	607,10	0,67	51,00
20	171101101R00	Uložení spalin do násovy zhuštěných na 95% PS	m3	48,80	10,90	531,92	0,00	2,73	10,90	48,80	531,92	531,92	2,73	10,90	531,92	2,73	10,90	531,92	2,73	10,90
21	171101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěným	m3	32,37	56,90	1 841,70	0,00	1,81	56,90	32,37	1 841,70	1 841,70	1,81	56,90	1 841,70	1,81	56,90	1 841,70	1,81	56,90
22	175101101R00	Obrábění potrubí bez přehození spalin, s dodáním šetrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	10,93	425,20	4 645,65	0,00	0,69	425,20	10,93	4 645,65	4 645,65	0,69	425,20	4 645,65	0,69	425,20	4 645,65	0,69	425,20
23	166000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	38,90	84,00	3 278,40	0,00	2,07	84,00	38,90	3 278,40	3 278,40	2,07	84,00	3 278,40	2,07	84,00	3 278,40	2,07	84,00
24	166000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	11,90	84,00	999,60	0,00	0,67	84,00	11,90	999,60	999,60	0,67	84,00	999,60	0,67	84,00	999,60	0,67	84,00
25	5834411R	Šetrkopísku frakce 0-32 C	t	81,17	155,00	12 581,15	0,00	3,43	155,00	81,17	12 581,15	12 581,15	3,43	155,00	12 581,15	3,43	155,00	12 581,15	3,43	155,00
Díl: 4		Vodorovná konstrukce																		
26	45157111R00	Lože pod potrubí ze šetrkopísku do 63 mm	m3	3,07	487,30	1 497,71	0,00	0,17	487,30	3,07	1 497,71	1 497,71	0,17	487,30	1 497,71	0,17	487,30	1 497,71	0,17	487,30
27	45157111R00	Osvazování beton, příměstské pod mřížky, výšky do 100 mm	kus	1,00	97,10	97,10	0,00	0,00	97,10	1,00	97,10	97,10	0,00	0,00	97,10	0,00	0,00	97,10	0,00	0,00
28	45232113R00	Desky podkladní pod potrubí z železobetonu C 12/15	m3	2 108,30	3 784,94	8 000,00	0,00	2 108,30	3 784,94	2 108,30	8 000,00	8 000,00	2 108,30	0,00	2 108,30	8 000,00	2 108,30	0,00	2 108,30	8 000,00
29	45232113R00	Bednění desek nebo sešlových koř pod potrubí	m2	2,85	224,00	638,40	0,00	0,00	224,00	2,85	638,40	638,40	0,00	0,00	638,40	0,00	0,00	638,40	0,00	0,00
30	45232113R00	Výztuž podkladních desek z betonářské oceli 10218	t	0,04	21 520,00	858,40	0,00	0,00	21 520,00	0,04	858,40	858,40	0,00	0,00	858,40	0,00	0,00	858,40	0,00	0,00
31	59224117R	Přístavky vlnové TBW-Q 625/40/120	kus	1,01	136,00	137,36	0,00	0,00	136,00	1,01	137,36	137,36	0,00	0,00	137,36	0,00	0,00	137,36	0,00	0,00
Díl: 5		Komunikace																		
32	56600111R00	Vypravení potrubí po překopech kam. hrubě drceným	t	23,32	202,50	4 721,81	0,00	1,31	202,50	23,32	4 721,81	4 721,81	1,31	202,50	4 721,81	1,31	202,50	4 721,81	1,31	202,50
33	56600111R00	Vypravení potrubí po překopech kam. obl. asfaltem	t	13,60	2 604,90	35 431,59	0,00	0,76	2 604,90	13,60	35 431,59	35 431,59	0,76	2 604,90	35 431,59	0,76	2 604,90	35 431,59	0,76	2 604,90
34	57262111R00	Vypravení kory po překopu asfaltem 110 5 cm	m2	64,77	258,30	16 530,35	0,00	3,63	258,30	64,77	16 530,35	16 530,35	3,63	258,30	16 530,35	3,63	258,30	16 530,35	3,63	258,30
35	57262111R00	Posuvk. žebříky spojující z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	64,77	12,40	803,15	0,00	3,63	12,40	64,77	803,15	803,15	3,63	12,40	803,15	3,63	12,40	803,15	3,63	12,40
36	59814211R00	Uprava závlaky pracovníků spár netuře komunikace (výč. +zal. spár asf. em., nátěr asf. lak., pos. dr	m	71,98	48,70	3 505,43	0,00	4,03	48,70	71,98	3 505,43	3 505,43	4,03	48,70	3 505,43	4,03	48,70	3 505,43	4,03	48,70
Díl: 6		Trubní vedení																		
37	87137312R00	Montáž trub z PP, gumový kroužek DN 300	m	34,09	24,50	835,21	0,00	1,91	24,50	34,09	835,21	835,21	1,91	24,50	835,21	1,91	24,50	835,21	1,91	24,50
38	87737312R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	3,00	98,00	294,00	0,00	0,00	98,00	3,00	294,00	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00
39	87737312R00	Montáž vložky nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150	kus	3,00	36,80	110,40	0,00	0,00	36,80	3,00	110,40	110,40	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00	110,40	0,00	0,00
40	80261111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	34,09	21,00	715,89	0,00	1,91	21,00	34,09	715,89	715,89	1,91	21,00	715,89	1,91	21,00	715,89	1,91	21,00
41	80261111R00	Kontrola kanalizace TV kamorou nad 500 m	m	34,09	32,50	1 107,83	0,00	1,91	32,50	34,09	1 107,83	1 107,83	1,91	32,50	1 107,83	1,91	32,50	1 107,83	1,91	32,50
42	804411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	kus	1,00	6 090,80	6 090,80	0,00	0,00	6 090,80	1,00	6 090,80	6 090,80	0,00	0,00	6 090,80	0,00	0,00	6 090,80	0,00	0,00
43	80910411R00	Osvazování potrubí s námem nad 150 kg	kus	1,00	493,50	493,50	0,00	0,00	493,50	1,00	493,50	493,50	0,00	0,00	493,50	0,00	0,00	493,50	0,00	0,00
44	296142621R	Trubka kanalizační UL TRA-RIB 2 SN 10 300x6000 mm PP, žebrovatá, PP, šarouno-hrdlá	kus	6,21	4 234,50	26 306,50	0,00	0,35	4 234,50	6,21	26 306,50	26 306,50	0,35	4 234,50	26 306,50	0,35	4 234,50	26 306,50	0,35	4 234,50
45	28851632AR	Zlúka hadla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	3,05	23,00	70,04	0,00	0,00	23,00	3,05	70,04	70,04	0,00	0,00	70,04	0,00	0,00	70,04	0,00	0,00
46	28856304AR	Kroužek těsnící náhradní ULTRA-RIB 2 DN 300 mm	kus	6,00	92,70	556,20	0,00	0,00	92,70	6,00	556,20	556,20	0,00	0,00	556,20	0,00	0,00	556,20	0,00	0,00
47	28856324AR	Odbočka kanalizační na KG ULTRA-RIB2 DN300/150x45°	kus	3,05	1 014,70	3 085,76	0,00	0,00	1 014,70	3,05	3 085,76	3 085,76	0,00	0,00	3 085,76	0,00	0,00	3 085,76	0,00	0,00
48	55243546AR	Podpory litinové průměr 600 mm, ztužené 40 tun	kus	1,00	1 983,20	1 983,20	0,00	1,00	1 983,20	1,00	1 983,20	1 983,20	1,00	1 983,20	1 983,20	1,00	1 983,20	1 983,20	1,00	1 983,20
49	55243546AR	Deska zakrytá TZX-Q.1 100-63/17	kus	1,01	2 632,50	2 658,83	0,00	0,00	2 632,50	1,01	2 658,83	2 658,83	0,00	0,00	2 658,83	0,00	0,00	2 658,83	0,00	0,00
50	59224355AR	Smuž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	1,01	572,00	577,72	0,00	0,00	572,00	1,01	577,72	577,72	0,00	0,00	577,72	0,00	0,00	577,72	0,00	0,00
51	59224355AR	Dno šachetní přírům TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	1,01	7 100,00	7 171,00	0,00	0,00	7 100,00	1,01	7 171,00	7 171,00	0,00	0,00	7 171,00	0,00	0,00	7 171,00	0,00	0,00
52	59224373AR	Těsnění elastom. pro šach. díly EMT - DN 1000	kus	2,00	170,00	340,00	0,00	0,00	170,00	2,00	340,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci																		
53	914735113R00	Prořezání obrub	m	71,98	82,70	5 952,75	0,00	4,03	82,70	71,98	5 952,75	5 952,75	4,03	82,70	5 952,75	4,03	82,70	5 952,75	4,03	82,70
54	970051300R00	Vrtná jehlová do žb. do D 300 mm	m	0,30	4 286,00	1 285,80	0,00	0,00	4 286,00	0,30	1 285,80	1 285,80	0,00	0,00	1 285,80	0,00	0,00	1 285,80	0,00	0,00
Díl: 91		Stavení příměstské hmoti																		
55	96827010R00	Přesun hmoti, trubní veslení plastová, otevř. výkop	t	144,16	44,90	6 472,82	0,00	9,08	44,90	14										

Fakurované objekty																				
P.č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Jednotková cena [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Jednotková cena [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
Díl: 1	02 06	Stoka A-2				682 182,42			291 289,11				0,00			370 914,39				-291 289,11
1	11310720R00	Odstředění podkladu pl. 50 m2,kam, dřevěné 0,20 cm	m2	13,30	40,80	542,04	0,00	40,80	0,00	40,80	13,30	40,80	0,00	0,00	40,80	0,00	40,80	0,00	40,80	0,00
2	11310815R00	Odstředění podkladu pl. do 50 m2, želez. tl. 15 cm	m2	13,30	51,10	679,63	0,00	51,10	0,00	51,10	13,30	51,10	0,00	0,00	51,10	0,00	51,10	0,00	51,10	0,00
3	11510120R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	184,00	53,60	9 862,40	4 475,48	53,60	4 475,48	53,60	100,50	53,60	0,00	0,00	53,60	0,00	53,60	0,00	53,60	-4 475,48
4	11510130R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	23,00	27,80	639,40	280,15	27,80	280,15	27,80	12,56	27,80	0,00	0,00	27,80	0,00	27,80	0,00	27,80	-280,15
5	11600140R00	Dodané zářičení ocelového potrubí do DN 200 mm	m	2,20	115,60	254,32	1,00	115,60	115,60	115,60	1,20	115,60	0,00	0,00	115,60	0,00	115,60	0,00	115,60	-115,60
6	11800142R00	Dodané zářičení kabelů - do počtu 3 kabelů	m	6,00	89,30	535,80	3,00	89,30	267,45	89,30	3,60	89,30	0,00	0,00	89,30	0,00	89,30	0,00	89,30	-267,45
7	12110110R00	Sejmání omítky s příměstským do 50 m	m3	405,60	35,20	14 275,64	184,04	35,20	184,04	35,20	221,52	35,20	0,00	0,00	35,20	0,00	35,20	0,00	35,20	-184,04
8	13000110R00	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	9,80	90,70	887,63	4,48	90,70	407,47	90,70	5,41	90,70	0,00	0,00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	-407,47
9	13210121R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.2 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	94,08	72,40	6 809,78	42,68	72,40	6 809,78	72,40	51,38	72,40	0,00	0,00	72,40	0,00	72,40	0,00	72,40	-6 809,78
10	13220121R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3, STROJNĚ	m3	132,41	65,00	8 608,20	60,99	65,00	8 608,20	65,00	72,32	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	-8 608,20
11	13220121R00	Příplatek za lepkost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	132,41	9,90	1 310,84	60,08	9,90	60,08	9,90	72,32	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	-60,08
12	13220121R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	57,60	94,30	5 427,85	26,18	94,30	5 427,85	94,30	31,51	94,30	0,00	0,00	94,30	0,00	94,30	0,00	94,30	-5 427,85
13	13230121R00	Příplatek za lepkost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	57,60	10,80	623,07	26,18	10,80	262,74	10,80	31,51	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00	10,80	-262,74
14	13240121R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	57,60	819,00	47 114,40	26,18	819,00	47 114,40	819,00	31,51	819,00	0,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	-47 114,40
15	15110110R00	Příplatek za lepkost - hloubení rýh 200cm v hor.5	m3	57,60	31,40	1 828,56	387,95	31,40	1 828,56	31,40	31,51	31,40	0,00	0,00	31,40	0,00	31,40	0,00	31,40	-1 828,56
16	15110112R00	Příplatek za rozptýlení sítí rýh - příložně - hl. do 2m	m2	854,00	18,10	15 473,70	387,95	18,10	15 473,70	18,10	155,21	18,10	0,00	0,00	18,10	0,00	18,10	0,00	18,10	-15 473,70
17	16110110R00	Odstředění pevných sítí rýh - příložně - hl. do 4 m	m3	57,60	12,70	732,68	26,18	12,70	732,68	12,70	31,51	12,70	0,00	0,00	12,70	0,00	12,70	0,00	12,70	-732,68
18	16110115R00	Síťové příměstské výtoky z hor.1-4 do 3000 m	m3	60,82	51,00	3 101,61	27,60	51,00	3 101,61	51,00	31,51	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	-3 101,61
19	16250110R00	Vodorovné příměstské výtoky z hor.1-4 do 3000 m	m3	57,60	51,00	2 942,27	26,18	51,00	2 942,27	51,00	31,51	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	-2 942,27
20	16250115R00	Vodorovné příměstské výtoky z hor.5-7 do 3000 m	m3	118,51	10,80	1 279,88	53,78	10,80	580,80	10,80	64,73	10,80	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00	10,80	-580,80
21	17110110R00	Uložení splachovacího nádobí zvlhčovačů na 95% PS	m3	57,60	59,00	3 398,54	104,37	59,00	3 398,54	59,00	125,92	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	-3 398,54
22	17110110R00	Základní a zvlnění základů	m3	5,77	110,80	639,78	2,62	110,80	290,33	110,80	3,15	110,80	0,00	0,00	110,80	0,00	110,80	0,00	110,80	-290,33
23	17510110R00	Obšev potrubí bez prohození splachovací	m3	68,98	425,20	29 205,44	31,17	425,20	13 253,14	425,20	37,52	425,20	0,00	0,00	425,20	0,00	425,20	0,00	425,20	-13 253,14
24	17510110R12	Obšev potrubí bez prohození splachovací, s odvětráním štrkopleskem, frakce 0 - 22 mm	m3	68,98	425,20	29 205,44	31,17	425,20	13 253,14	425,20	37,52	425,20	0,00	0,00	425,20	0,00	425,20	0,00	425,20	-13 253,14
25	18040121R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	2 027,78	6,30	12 775,08	920,19	6,30	12 775,08	6,30	1 107,60	6,30	0,00	0,00	6,30	0,00	6,30	0,00	6,30	-12 775,08
26	18130113R00	Rozproštění omítky, rovinu, tl. 15-20 mm, nad 500m2	m2	2 027,78	10,00	20 277,80	920,19	10,00	20 277,80	10,00	1 107,60	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	-20 277,80
27	19000002R00	Příplatek za skládání horniny 1 - 4	m3	60,82	84,00	5 108,53	27,60	84,00	5 108,53	84,00	33,22	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	-5 108,53
28	19000003R00	Příplatek za skládání horniny 5 - 7	m3	57,60	84,00	4 846,08	26,18	84,00	4 846,08	84,00	31,51	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	-4 846,08
29	00572400R	Směs travní parkovací, sidiální	kg	202,78	87,50	17 743,18	92,02	87,50	8 051,67	87,50	110,76	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	87,50	0,00	87,50	-8 051,67
30	58125110R	Zemina jílovitá, surová OE	t	18,15	1 120,00	20 332,00	7,33	1 120,00	8 208,78	1 120,00	8,82	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00	-8 208,78
31	58344171R	Štěrka frakce 0-32 C	t	12,58	155,00	1 950,70	5,70	155,00	883,43	155,00	6,88	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	-883,43
32	21281001R0AC	Tratbový z PVC drenážních flexibilních trubek, lze a obšev štrkopleskem, trubky d 100 mm	m	232,31	185,50	43 083,51	105,42	185,50	19 565,41	185,50	128,89	185,50	0,00	0,00	185,50	0,00	185,50	0,00	185,50	-19 565,41
Díl: 4	451573111R00	Vodorovné konstrukce	m3	20,91	487,30	10 188,21	9,49	487,30	4 633,65	487,30	11,42	487,30	0,00	0,00	487,30	0,00	487,30	0,00	487,30	-4 633,65
Díl: 5	506903111R00	Vyspravení podkladu po překopání kam, hrutě drceným	t	4,79	202,50	969,57	2,17	202,50	439,08	202,50	2,62	202,50	0,00	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	-439,08
35	506904111R00	Vyspravení podkladu po překopání kam, obal asfaltem	t	2,78	2 604,90	7 275,49	0,00	2 604,90	0,00	2 604,90	2,78	2 604,90	0,00	0,00	2 604,90	0,00	2 604,90	0,00	2 604,90	0,00
36	57262111R00	Vyspravení krytu po překopání asfaltem tl. do 5 cm	m2	13,30	258,30	3 433,39	0,00	258,30	0,00	258,30	13,30	258,30	0,00	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
37	57321111R00	Postřik živitý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	13,30	12,40	164,92	0,00	12,40	0,00	12,40	13,30	12,40	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
38	59914211R00	Úprava zářivky pracovních apar. netuků komunikačních (výv. + zář. apar. asf. em., nář. asf. lak, pos. dt	m	17,80	48,70	866,86	0,00	48,70	0,00	48,70	17,80	48,70	0,00	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00
Díl: 6	871373121R00	Trubní vedení	m	232,31	24,50	5 691,80	105,42	24,50	2 582,79	24,50	128,89	24,50	0,00	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50	-2 582,79
39	877373121R00	Montáž trub z PP, gumový kroužek, DN 300	m	7,00	98,00	686,00	1,00	98,00	98,00	98,00	6,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	-686,00
40	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	7,00	98,00	686,00	1,00	98,00	98,00	98,00	6,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	-686,00
41	877373121R00	Montáž vložky nebo zářivky plast. gum. kroužek DN 150	kus	7,00	36,80	257,60	1,00	36,80	36,80	36,80	6,00	36,80	0,00	0,00	36,80	0,00	36,80	0,00	36,80	-257,60
42	88226111R00	Zkouška těsnosti kanalizačního DN do 300, vodou	m	232,31	21,00	4 878,51	105,42	21,00	2 213,82	21,00	128,89	21,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	-4 878,51
43	88226111R00	Kontrola kanalizačního TV kamerou nad 500 m	m	232,31	32,50	7 550,08	105,42	32,50	3 428,15	32,50	128,89	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50	-7 550,08
44	894411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	kus	6,00	6 095,60	36 573,60	3,00	6 095,60	18 286,80	6 095,60	3,00	6 095,60	0,00	0,00	6 095,60	0,00	6 095,60	0,00	6 095,60	-18 286,80
45	89910211R00	Quazent poklopu s rámcem do 100 kg	kus	6,00	368,60	2 211,60	3,00	368,60	1 105,80	368,60	3,00	368,60	0,00	0,00	368,60	0,00	368,60	0,00	368,60	-1 105,80
46	298142621R	Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 8N 120 300x600 mm PP, zbarvená, PP, černá, hrdla	kus	42,32	4 234,50	179 200,40	19,20	4 234,50	81 319,38	4 234,50	23,12	4 234,50	0,00	0,00	4 234,50	0,00	4 234,50	0,00	4 234,50	-81 319,38
47	298142621R	Základní kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	7,11	23,00	163,42	1,02	23,00	23,00	23,00	6,09	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	-163,42
48	298142621R	Kroužek těsnící náhradní ULTRA-RIB 2 DN 300 mm	kus	14,00	92,70	1 297,80	2,00	92,70	185,40	92,70	12,00	92,70	0,00	0,00	92,70	0,00	92,70	0,00	92,70	-1 297,80
49	298142621R	Odbočka kanalizační na KG ULTRA-RIB 2 DN 300 mm	kus	7,11	1 014,70	7 206,44	1,02	1 014,70	1 029,92	1 014,70	6,09	1 014,70	0,00	0,00	1 014					

Fakturnost objektů											
P.Č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]
55	50224364 AR	Skruž 4. a 1. třídy TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	5,08	1 388,80	7 013,44	1,01	1 388,80	1 402,69	4,04	1 388,80
56	50224368 AR	Dno šachetní přírny TBZ-Q.1 100/60 V 40	kus	6,06	7 100,00	43 028,00	3,03	7 100,00	21 513,00	3,03	7 100,00
57	50224373 AR	Třísňení elastom pro šachy dle EN 1000	kus	15,00	170,00	2 550,00	6,00	170,00	1 020,00	9,00	170,00
Díl: 31		Doplňující práce na komunikaci									
58	316735113R00	Řezání stěhacího železného krytu II. 10 - 15 cm	m	17,80	82,70	1 472,06		82,70	0,00	17,80	82,70
Díl: 36		Bourání konstrukcí									
59	3606067111R00	Rozetření plotu tyč. lať. prken, dřátěného, plech.	m	10,00	92,00	920,00		92,00	0,00	10,00	92,00
Díl: 36		Slaveništní přesun hmot									
60	360276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	l	231,12	44,90	10 377,12	104,88	44,90	4 706,04	128,24	44,90
Díl: 767		Konstrukce zámečnické									
61	767911130R00	Montáž oplocení z pleťva v do 2,0 m, naplnění dřev.	m	10,00	65,60	656,00		65,60	0,00	10,00	65,60
Díl: 306		Přesuny suti a výborných hmot									
62	070082213R00	Vodotěsná doprava suti po suchu do 1 km	t	4,39	27,90	122,48		27,90	0,00	4,39	27,90
63	070082216R00	Příplatek za dopravu suti po suchu ze další 1 km	t	61,46	6,20	381,05		6,20	0,00	61,46	6,20
64	07008111R00	Odvoz suti a výborn. hmot na skládku do 1 km	t	5,85	23,70	138,05		23,70	0,00	5,85	23,70
65	070081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	81,90	6,20	507,78		6,20	0,00	81,90	6,20
66	07090001R00	Poplatek za skládku stěhací suti	t	5,85	150,00	877,50		150,00	0,00	5,85	150,00
67	070900121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	4,39	140,00	614,60		140,00	0,00	4,39	140,00
02 07		Stoka A-3				2 155 688,20			20 029,42		
Díl: 1		Zemní práce							25 281,06		
1	111201501R00	Spádění velu stromů o průměru nad 100 mm	kus	12,00	280,30	3 363,60	0,39	280,30	108,71	11,61	280,30
2	111201121R00	Kácení stromů jedlejších o průměru kmen 10-30cm	kus	12,00	66,90	802,80	0,39	66,90	27,11	11,61	66,90
3	112201101R00	Odstavení parů pod úrovni, o průměru 10 - 30 cm	kus	12,00	157,10	1 885,20	0,39	157,10	60,53	11,61	157,10
4	113107520R00	Odstavení podkladu pl. 50 m2, kam. dřev. 120 mm	m2	13,84	40,80	564,63	0,45	40,80	18,25	13,39	40,80
5	113108315R00	Odstavení podkladu pl. do 50 m2, želez. II. 15 cm	m2	13,84	51,10	707,17	0,45	51,10	22,83	13,39	51,10
6	11510201R00	Čerpaní vody na výšku do 10 m, přtok do 500 l/min	h	152,00	53,60	8 147,20	4,91	53,60	263,31	147,09	53,60
7	115101301R00	Pohotovost darp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	19,00	27,80	528,20	0,61	27,80	17,07	18,39	27,80
8	121101101R00	Sejmout omítku s přemístěním do 50 m	m3	282,08	35,20	9 925,22	8,47	35,20	298,15	253,61	35,20
9	13201212R00	Houbení rýh š. do 200 cm v hor. 2 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	64,53	72,40	4 672,63	1,83	72,40	132,27	64,70	72,40
10	13201212R00	Houbení rýh š. do 200 cm hor.3 do 1000m3, STROJNĚ	m3	130,30	85,00	11 075,74	4,21	85,00	357,06	126,09	85,00
11	13201212R00	Příplatek za lepeš - houbení rýh 200cm v hor.3	m3	130,30	9,90	1 289,00	4,21	9,90	41,68	126,09	9,90
12	13201212R00	Houbení rýh š. do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	132,84	64,50	8 569,36	4,29	64,50	275,71	128,55	64,50
13	13201212R00	Příplatek za lepeš - houbení rýh 200cm v hor.4	m3	132,84	10,80	1 434,67	4,29	10,80	46,37	128,55	10,80
14	13201212R00	Houbení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	86,56	619,00	53 000,00	2,86	619,00	1 771,68	85,70	619,00
15	141701102R00	Pročistění trub DN 200 - 500 mm v hor.1 - 4	m	42,00	7 500,00	315 000,00		7 500,00	0,00	42,00	7 500,00
16	15110112R00	Prážení a rozepnutí sáh rýh - příložné - hl. do 4m	m2	728,14	40,40	29 416,86	23,53	40,40	950,72	704,61	40,40
17	15110112R00	Odstavení pažení sáh rýh - příložné - hl. do 4m	m2	728,14	18,10	13 170,33	23,53	18,10	425,94	704,61	18,10
18	161101101R00	Sváře přemístění výkopu z hor.1-4 do 2,5 m	m3	319,67	10,80	3 459,41	10,33	10,80	112,61	309,34	10,80
19	16110115R00	Sváře přemístění výkopu z hor.5-7 do 2,5 m	m3	88,56	12,70	1 124,71	2,86	12,70	36,35	85,70	12,70
20	182501102R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 3000 m	m3	24,61	51,00	1 255,03	0,80	51,00	40,56	23,81	51,00
21	182501152R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.5-7 do 3000 m	m3	88,56	51,00	4 518,58	2,86	51,00	145,97	85,70	51,00
22	171101101R00	Uložení spaniny do nábytků žlutých na 85% PS	m3	113,17	10,80	1 222,22	3,68	10,80	39,50	109,51	10,80
23	171101101R00	Zásep jam, rýh, šachet se zhuňáním	m3	301,98	56,90	17 182,77	9,76	56,90	555,33	292,22	56,90
24	175101101R12	Ošep potrubí bez prohranění spaniny, s dřevěným šlákoprátkem frakce 0 - 22 mm	m3	71,18	425,20	30 265,48	2,30	425,20	978,15	68,88	425,20
25	190401211R00	Zložení trávníku lučního výševem v rovině	m2	1 310,40	6,30	8 265,52	42,35	6,30	268,81	1 268,05	6,30
26	131301113R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 15-20 cm nad 500m2	m2	1 310,40	10,00	13 104,00	42,35	10,00	423,51	1 268,05	10,00
27	130000022R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	24,61	84,00	2 067,11	0,80	84,00	68,81	2 000,31	84,00
28	130000033R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	89,56	84,00	7 436,04	2,86	84,00	240,42	85,70	84,00
29	01572400R	Sněh. travní parkovač. I. skládání	kg	131,04	87,50	11 466,00	4,24	87,50	370,57	126,80	87,50
30	53344171R	Šlákoprátk frakce 0-32 C	t	13,07	155,00	2 025,87	0,42	155,00	65,47	12,65	155,00
31	501710008	Trouba kamennová pro ražení dl. 1000, DN400 mm	m	46,20	7 614,50	365 649,90		7 614,50	0,00	46,20	7 614,50
Díl: 4		Vodorovné konstrukce									
32	461573111R00	Lože pod potrubí ze šlákoprátku do 63 mm	m3	18,35	487,30	8 938,40	0,53	487,30	248,87	15,82	487,30
33	46212111R00	Ozazení beton, přístěnec pod mříž, výšky do 100 mm	kus	4,00	97,10	388,40	1,00	97,10	97,10	5,00	97,10
34	50224176R	Přelice vřovnávací TBW-Q 025/50/120	kus	1,01	174,30	174,30		174,30	0,00	1,01	174,30
35	50224177R	Přelice vřovnávací TBW-Q 025/100/120	kus	3,03	191,30	579,64		191,30	183,21	4,04	191,30
Díl: 5		Komunikace									
36	50800311R00	Vyspravení podkladu po přeložení kam. trubky dřevem	t	4,88	202,50	987,60	0,16	202,50	32,61	4,82	202,50
37	50800411R00	Vyspravení podkladu po přeložení kam. obal asfaltem	t	2,91	2 604,90	7 570,33	0,09	2 604,90	244,67	2,81	2 604,90
38	57265211R00	Vyspravení krytu po přeložení asf. betonem tl. do 5 cm	m2	13,84	258,30	3 574,81	0,45	258,30	115,53	13,39	258,30
39	57321111R00	Prostředí železniční spojevací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	13,84	12,40	171,60	0,45	12,40	5,56	13,39	12,40
40	56164211R00	Úprava základy spojovacího spár. rotního komunikace, (výč. zvl. spár. asf. em., nář. asf. lak, pos. dr.)	m	17,38	48,70	848,41	0,56	48,70	27,35	16,82	48,70

P.Č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
------	-------------	---------------	----------------	------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Fakturované objekty

P.Č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jednotka	Collovy počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový
------	-------------	---------------	----------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	------------------------	----------------------	---------------------------	---------

Fakturované objekty																			
P.Č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
77	899102111R00	Osezení poklopu s rámečkem do 100 kg	kus	2,00	368,00	737,20		368,00	0,00		368,00	737,20		368,00	0,00		368,00	0,00	0,00
78	909103111R00	Osezení poklopu s rámečkem do 150 kg	kus	14,00	414,40	5 801,60		414,40	0,00		414,40	5 801,60		414,40	0,00		414,40	0,00	0,00
79	909023151R00	Odstředivý potrubí nebo zdvih akot balonem C1020	m3	23,41	1 971,40	46 157,97		1 971,40	0,00	0,38	1 971,40	717,13		1 971,40	0,38		1 971,40	717,13	717,13
80	909043111R00	Bednění pro obědovnitřní potrubí v devítiřadovém výkopu	m2	50,98	277,40	14 031,88		277,40	0,00	0,78	277,40	218,01		277,40	0,78		277,40	218,01	218,01
81	RG-2	D-M spádová lišta 300/150	kus	1,00	8 656,80	8 656,80		8 656,80	0,00	1,00	8 656,80	8 656,80		8 656,80	0,00		8 656,80	0,00	0,00
82	RG-21	Příplatek za oklad šachty světlým	m2	6,37	685,20	4 368,36		685,20	0,00	6,37	685,20	4 368,36		685,20	0,00		685,20	0,00	0,00
83	26811150-AR	Trubka kanalizační KGEN SN 4 PVC 160x4,0x 500	kus	1,02	61,90	62,83		61,90	0,00	1,02	61,90	62,83		61,90	0,00		61,90	0,00	0,00
84	26811151-AR	Trubka kanalizační KGEN SN 4 PVC 160x4,0x1000	kus	1,02	101,30	102,82		101,30	0,00	1,02	101,30	102,82		101,30	0,00		101,30	0,00	0,00
85	26814282-IR	Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 10 300x6000 mm PP, žebrovaná, PP, ženoeno-hnědá	kus	38,22	4 234,50	161 828,70		4 234,50	0,00	1,67	4 234,50	7 089,02		4 234,50	1,67		4 234,50	7 089,02	7 089,02
86	26814285-IR	Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 10 400x8000 mm PP, žebrovaná, PP, ženoeno-hnědá	kus	81,75	9 848,60	808 159,52		9 848,60	0,00		9 848,60	0,00		9 848,60	0,00		9 848,60	0,00	0,00
87	26851604-AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC	kus	1,02	65,30	66,28		65,30	0,00		65,30	0,00		65,30	0,00		65,30	0,00	0,00
88	26851632-AR	Zákla hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	19,20	23,00	443,58		23,00	0,00	1,02	23,00	23,00		23,00	1,02		23,00	23,00	-48,68
89	26856304-AR	Kroužek těsnící náhradní ULTRA-RIB 2 DN 300 mm	kus	20,00	92,70	1 854,00		92,70	0,00	18,00	92,70	1 688,60		92,70	-2,00		92,70	1 688,60	-185,40
90	26856305-AR	Kroužek těsnící náhradní ULTRA-RIB 2 DN 400 mm	kus	18,00	185,40	3 337,20		185,40	0,00	18,00	185,40	3 337,20		185,40	0,00		185,40	3 337,20	3 337,20
91	26856324-AR	Odbočka kanalizační na KG ULTRA-RIB2 DN300/150/45°	kus	10,45	1 014,70	10 599,21		1 014,70	2 059,84		1 014,70	2 059,84		1 014,70	2 059,84		1 014,70	2 059,84	-2 059,84
92	26856325-AR	Odbočka kanalizační na KG ULTRA-RIB2 DN400/150/45°	kus	9,14	5 988,00	54 682,11		5 988,00	0,00	9,14	5 988,00	54 682,11		5 988,00	0,00		5 988,00	54 682,11	54 682,11
93	55243342-AR	Poklop litinový průměr 600 mm pro zatčení 3 tuny	kus	2,00	1 018,60	2 037,20		1 018,60	0,00	2,00	1 018,60	2 037,20		1 018,60	0,00		1 018,60	2 037,20	2 037,20
94	55243342-AR	Poklop litinový průměr 600 mm, zařízení 40 tun	kus	14,00	1 983,20	27 904,80		1 983,20	0,00	14,00	1 983,20	27 904,80		1 983,20	0,00		1 983,20	27 904,80	27 904,80
95	56224353-AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	16,16	1 081,50	17 153,84		1 081,50	0,00	16,16	1 081,50	17 153,84		1 081,50	0,00		1 081,50	17 153,84	17 153,84
96	56224358-AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-25/12 PS	kus	7,07	572,00	4 044,04		572,00	0,00	7,07	572,00	4 044,04		572,00	0,00		572,00	4 044,04	4 044,04
97	56224381-AR	Skrut šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	10,10	819,50	8 276,95		819,50	0,00	10,10	819,50	8 276,95		819,50	0,00		819,50	8 276,95	8 276,95
98	56224394-AR	Skrut šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	9,09	1 388,80	12 624,19		1 388,80	0,00	9,09	1 388,80	12 624,19		1 388,80	0,00		1 388,80	12 624,19	12 624,19
99	56224398-AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V 40	kus	5,08	7 100,00	35 855,00		7 100,00	0,00	5,08	7 100,00	35 855,00		7 100,00	0,00		7 100,00	35 855,00	35 855,00
100	56224397-AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V 50	kus	10,10	7 800,00	78 780,00		7 800,00	0,00	10,10	7 800,00	78 780,00		7 800,00	0,00		7 800,00	78 780,00	78 780,00
101	56224388-AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/100 V max. 60	kus	1,01	8 300,00	8 383,00		8 300,00	0,00	1,01	8 300,00	8 383,00		8 300,00	0,00		8 300,00	8 383,00	8 383,00
102	56224373-AR	Těsnění elastom. pro šach. díly EMT - DN 1000	kus	42,00	170,00	7 140,00		170,00	0,00	42,00	170,00	7 140,00		170,00	0,00		170,00	7 140,00	7 140,00
Díl: 81		Doplňující práce na komunikaci																	
103	919735113R00	Razání sávkového železného krytu tl. 10 - 15 cm	m	1 089,28	82,70	90 063,46		82,70	0,00	16,92	82,70	1 398,58		82,70	16,92		82,70	1 398,58	1 398,58
Díl: 85		Dokončovací konstrukce na pozemních stěních																	
104	963943121R00	Osezení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus	kus	216,00	68,20	14 729,20		68,20	0,00	216,00	68,20	14 729,20		68,20	0,00		68,20	14 729,20	14 729,20
105	12710108R	Plech nerez 5,0 x 1000 x 2000	m2	12,98	4 755,00	61 824,80		4 755,00	0,00	12,98	4 755,00	61 824,80		4 755,00	0,00		4 755,00	61 824,80	61 824,80
106	3110713R	Matice přenáší šedá 12x12x12	kus	864,00	2,50	2 160,00		2,50	0,00	864,00	2,50	2 160,00		2,50	0,00		2,50	2 160,00	2 160,00
107	31179128R	Týč zátěžová M10, DIN 975, poz.	m	108,00	20,70	2 235,60		20,70	0,00	108,00	20,70	2 235,60		20,70	0,00		20,70	2 235,60	2 235,60
Díl: 89		Podložka nerez M10	kus	864,00	1,00	864,00		1,00	0,00	864,00	1,00	864,00		1,00	0,00		1,00	864,00	864,00
Díl: 90		Stavění příslušenství																	
108	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevír. výkop	t	3 427,26	44,90	153 983,08		44,90	0,00	53,25	44,90	2 380,82		44,90	53,25		44,90	2 380,82	2 380,82
Díl: 906		Přesun suti a vybourání hmot																	
110	970082213R00	Vodovodná doprava suti po suchu do 1 km	t	570,84	27,90	15 826,40		27,90	0,00	8,87	27,90	247,44		27,90	8,87		27,90	247,44	247,44
111	970082216R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	7 981,74	6,20	49 546,80		6,20	0,00	124,16	6,20	769,82		6,20	124,16		6,20	769,82	769,82
112	970081111R00	Odvoz suti a vybur. hmot na skládku do 1 km	t	1 110,81	23,70	26 326,20		23,70	0,00	17,28	23,70	409,02		23,70	17,28		23,70	409,02	409,02
113	970081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	15 551,34	0,20	98 415,31		0,20	0,00	241,61	0,20	1 498,01		0,20	241,61		0,20	1 498,01	1 498,01
114	97999001R00	Příplatek za skládku sávkové suti	t	1 110,81	150,00	166 621,50		150,00	0,00	17,28	150,00	2 598,72		150,00	17,28		150,00	2 598,72	2 598,72
115	9799900121R00	Příplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	570,84	140,00	79 917,42		140,00	0,00	8,87	140,00	1 241,04		140,00	8,87		140,00	1 241,04	1 241,04
92 11		Stolba B-1				1 545 839,77													
Díl: 1		Zemní práce							63 468,00			4 398,80							-58 866,80
1	113107620R00	Odstředivý podklad nad 50 m2, kam, drcené 0,20 cm	m2	419,77	24,20	10 159,36		24,20	455,86		24,20	0,00		24,20	455,86		24,20	455,86	455,86
2	113107630R00	Odstředivý podklad nad 50 m2, kam, drcené 0,30 cm	m2	419,77	39,00	16 371,28		39,00	751,28		39,00	0,00		39,00	751,28		39,00	751,28	751,28
3	113108416R00	Odstředivý podklad pl. nad 50 m2, železa tl.15 cm	m2	419,77	38,10	15 983,12		38,10	717,38		38,10	0,00		38,10	717,38		38,10	717,38	717,38
4	1131151214R00	Frézování krytu nad 500 m2, bez překládek, tl.5 cm	m2	773,28	23,00	17 784,87		23,00	797,78		23,00	0,00		23,00	797,78		23,00	797,78	797,78
5	115101214R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přitok do 500 l/min	h	178,09	53,60	9 533,50		53,60	423,15		53,60	0,00		53,60	423,15		53,60	423,15	423,15
6	115101301R00	Pohotovost čerpa soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	22,00	27,80	611,60		27,80	27,43		27,80	0,00		27,80	27,43		27,80	27,43	27,43
7	119001412R00	Dokončení závlahy beton. a plast. potrubí DN 200-500	m	1,10	180,90	198,99		180,90	8,93		180,90	0,00		180,90	8,93		180,90	8,93	8,93
8	119001421R00	Dokončení závlahy kabel. - do potu 3 kabelů	m	28,30	89,30	2 527,19		89,30	113,36		89,30	0,00		89,30	113,36		89,30	113,36	113,36
9	130001101R00	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	47,85	90,70	4 340,00		90,70	104,67		90,70	0,00		90,70	104,67		90,70	104,67	104,67
10	132101212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm bor. 2 do 1000 m3, STROJINÉ	m3	84,08	72,40	6 087,06		72,40	273,04		72,40	0,00		72,40	273,04		72,40	273,04	273,04
11	132201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm bor. 2 do 1000 m3, STROJINÉ	m3	84,08	85,00	7 146,41		85,00	320,58		85,00	0,00		85,00	320,58		85,00	320,58	320,58
12	132201216R00	Příplatek za ležpos. - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m3	84,08	9,80	823,36		9,80	37,34		9,80	0,00		9,80	37,34		9,80	37,34	37,34
13	132301212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm bor. 4 do 1000 m3, STROJINÉ	m3	83,73	84,50	7 059,25		84,50	270,13		84,50	0,00		84,50	270,13		84,50	270,13	270,13
14	132301216R00	Příplatek za ležpos. - hloubení rýh 200cm v hor. 4	m3	83,73	10,80	904,20		10,80	30,87		10,80	0,00		10,80	30,87		10,80	30,87	30,87
15	132401211R00																		

Fakturované objekty																			
P.Č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek
18	161101101R00	Svislé přímění výkopu z hor. 1,4 do 2,5 m	m3	168,15	10,90	1 832,95	7,54	12,70	9,60	168,15	10,90	1 832,95	7,54	12,70	9,60	168,15	10,90	1 832,95	7,54
19	161101151R00	Svislé přímění výkopu z hor. 5,7 do 2,5 m	m3	127,46	12,70	1 618,68	5,72	12,70	9,60	127,46	12,70	1 618,68	5,72	12,70	9,60	127,46	12,70	1 618,68	5,72
20	162601102R00	Vodorovné přímění výkopu z hor. 1,4 do 3000 m	m3	252,53	51,00	12 870,23	11,33	51,00	9,60	252,53	51,00	12 870,23	11,33	51,00	9,60	252,53	51,00	12 870,23	11,33
21	162601152R00	Vodorovné přímění výkopu z hor. 5,7 do 3000 m	m3	63,79	51,00	3 260,10	2,86	51,00	9,60	63,79	51,00	3 260,10	2,86	51,00	9,60	63,79	51,00	3 260,10	2,86
22	171101101R00	Úložní spánek do náspu zhrubých na 85% PS	m3	316,26	10,80	3 415,62	14,19	10,80	9,60	316,26	10,80	3 415,62	14,19	10,80	9,60	316,26	10,80	3 415,62	14,19
23	174101101R00	Zlepšení jam, výh. šachet se zhrubým	m3	189,23	56,90	10 767,08	8,49	56,90	9,60	189,23	56,90	10 767,08	8,49	56,90	9,60	189,23	56,90	10 767,08	8,49
24	176101101R00	Obvaz potrubí bez proloženého spánek, s dodáním šitého pláště 0 - 22 mm	m3	70,81	425,20	30 107,60	3,18	425,20	9,60	70,81	425,20	30 107,60	3,18	425,20	9,60	70,81	425,20	30 107,60	3,18
25	196000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	252,53	84,00	21 242,84	11,33	84,00	9,60	252,53	84,00	21 242,84	11,33	84,00	9,60	252,53	84,00	21 242,84	11,33
26	196000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	63,79	84,00	5 353,11	2,86	84,00	9,60	63,79	84,00	5 353,11	2,86	84,00	9,60	63,79	84,00	5 353,11	2,86
27	58344171R	Šité rodné frakce 0-32 C	1	306,41	155,00	61 443,08	17,78	155,00	9,60	306,41	155,00	61 443,08	17,78	155,00	9,60	306,41	155,00	61 443,08	17,78
Díl: 2		Závědy a zvláštní zakázky																	
28	212810010RAC	Trubovody z PVC dřevnatých flexibilních trubek, lože a obvaz šitého pláštěm, trubky d 100 mm	m	102,21	185,50	18 959,98	4,58	185,50	9,60	102,21	185,50	18 959,98	4,58	185,50	9,60	102,21	185,50	18 959,98	4,58
Díl: 4		Vodorovné kanalizace																	
29	451573111R00	Lože pod potrubí ze šitého pláště do 63 mm	m3	19,88	487,30	9 691,65	0,89	487,30	9,60	19,88	487,30	9 691,65	0,89	487,30	9,60	19,88	487,30	9 691,65	0,89
30	452112111R00	Osezení beton. přístavců pod mříž, výšky do 100 mm	kus	8,00	97,10	776,80	0,00	97,10	9,60	8,00	97,10	776,80	0,00	97,10	9,60	8,00	97,10	776,80	0,00
31	58224317AR	Přístavec tyrov šachetní TBW-Q.1 636	kus	6,06	163,00	987,18		163,00	9,60	6,06	163,00	987,18		163,00	9,60	6,06	163,00	987,18	
Díl: 6		Komunikace																	
32	586000311R00	Vyspáření podkladu po překopech kam.hrubé drceným	1	37,79	202,50	7 652,54	18,95	202,50	9,60	37,79	202,50	7 652,54	18,95	202,50	9,60	37,79	202,50	7 652,54	18,95
33	586900411R00	Vyspáření podkladu po překopech kam.obal asfaltbim	1	44,08	2 004,90	88 541,27	1,98	2 004,90	9,60	44,08	2 004,90	88 541,27	1,98	2 004,90	9,60	44,08	2 004,90	88 541,27	1,98
34	572311111R00	Vyspáření krytu po překopu asf.betolnem 5 do 5 cm	m2	839,53	258,30	214 851,03	37,69	258,30	9,60	839,53	258,30	214 851,03	37,69	258,30	9,60	839,53	258,30	214 851,03	37,69
35	573211111R00	Prostředí žitný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 103,02	12,40	14 793,47	83,51	12,40	9,60	1 103,02	12,40	14 793,47	83,51	12,40	9,60	1 103,02	12,40	14 793,47	83,51
36	577142212R00	Beton asfalt. ABJ,ABS,ABH 12 nad 3 m, tl. 5 cm	m2	773,26	244,70	189 215,60	34,69	244,70	9,60	773,26	244,70	189 215,60	34,69	244,70	9,60	773,26	244,70	189 215,60	34,69
37	586142111R00	Úprava zdivky pracovních spár netuhé komunikace, (výř. zal. spár asf. em., předt. asf. lak, pos. dr.	m	445,68	48,70	21 703,64	19,99	48,70	9,60	445,68	48,70	21 703,64	19,99	48,70	9,60	445,68	48,70	21 703,64	19,99
38	RS-1	Statistická zatěžovací zkouška	kus	2,00	2 110,10	4 220,20		2 110,10	9,60	2,00	2 110,10	4 220,20		2 110,10	9,60	2,00	2 110,10	4 220,20	
Díl: 8		Trubní vedení																	
39	871373121R00	Montáž trub z PP, gumový kroužek DN 300	m	220,93	24,50	5 412,78	9,91	24,50	9,60	220,93	24,50	5 412,78	9,91	24,50	9,60	220,93	24,50	5 412,78	9,91
40	871373121R00	Montáž trub z PP, gumový kroužek DN 300	m	220,93	24,50	5 412,78	9,91	24,50	9,60	220,93	24,50	5 412,78	9,91	24,50	9,60	220,93	24,50	5 412,78	9,91
41	871373126R00	Montáž vřetel nebo závký plást, gum. kroužek DN 150	kus	6,00	98,00	588,00		98,00	9,60	6,00	98,00	588,00		98,00	9,60	6,00	98,00	588,00	
42	882565111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	220,93	21,00	4 639,53	9,91	21,00	9,60	220,93	21,00	4 639,53	9,91	21,00	9,60	220,93	21,00	4 639,53	9,91
43	882565111R00	Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m	m	220,93	32,50	7 280,23	9,91	32,50	9,60	220,93	32,50	7 280,23	9,91	32,50	9,60	220,93	32,50	7 280,23	9,91
44	884411121R00	Zřízení šachet z dílců, dle B 30, potrubí DN 300	kus	6,00	6 099,60	36 597,60		6 099,60	9,60	6,00	6 099,60	36 597,60		6 099,60	9,60	6,00	6 099,60	36 597,60	
45	886104111R00	Osezení poklopů s rámením nad 150 kg	kus	6,00	493,50	2 961,00		493,50	9,60	6,00	493,50	2 961,00		493,50	9,60	6,00	493,50	2 961,00	
46	286142621R	Trubka kanalizační ULTRA-RIB z SN 10 300x6000 mm PP, zebraovaná, PP, červeně-máždá	kus	40,25	4 234,50	170 422,03	1,81	4 234,50	9,60	40,25	4 234,50	170 422,03	1,81	4 234,50	9,60	40,25	4 234,50	170 422,03	1,81
47	286516321R	Zedká hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	0,09	23,00	2 070,00		23,00	9,60	0,09	23,00	2 070,00		23,00	9,60	0,09	23,00	2 070,00	
48	28656301R	Kroužek těsnící níže DN 300 mm	kus	12,00	92,70	1 112,40		92,70	9,60	12,00	92,70	1 112,40		92,70	9,60	12,00	92,70	1 112,40	
49	28656301R	Odhodba kanalizační na KG ULTRA-RIB2 DN300/15045*	kus	6,09	1 014,70	6 176,52		1 014,70	9,60	6,09	1 014,70	6 176,52		1 014,70	9,60	6,09	1 014,70	6 176,52	
50	58243346AR	Poklop línový průměr 600 mm, zatížený 40 tun	kus	6,00	1 893,20	11 359,20		1 893,20	9,60	6,00	1 893,20	11 359,20		1 893,20	9,60	6,00	1 893,20	11 359,20	
51	58243531AR	Konus šachetní TBW-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	6,08	1 081,50	6 561,00		1 081,50	9,60	6,08	1 081,50	6 561,00		1 081,50	9,60	6,08	1 081,50	6 561,00	
52	58224361AR	Šroub šachetní TBW-Q.1 100/50/12 PS	kus	6,08	819,50	5 000,40		819,50	9,60	6,08	819,50	5 000,40		819,50	9,60	6,08	819,50	5 000,40	
53	58224369AR	Dno šachetní plyné TBW-Q.1 100/80 V 40	kus	6,08	7 100,00	43 020,00		7 100,00	9,60	6,08	7 100,00	43 020,00		7 100,00	9,60	6,08	7 100,00	43 020,00	
54	58224373AR	Těsnění elastom. pro šach. díly EMT - DN 1000	kus	12,00	170,00	2 040,00		170,00	9,60	12,00	170,00	2 040,00		170,00	9,60	12,00	170,00	2 040,00	
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci																	
55	919735113R00	Rození stávajícího žitného krytu tl. 10 - 15 cm	m	445,68	82,70	36 850,08	19,99	82,70	9,60	445,68	82,70	36 850,08	19,99	82,70	9,60	445,68	82,70	36 850,08	19,99
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																	
56	963943121R00	Osezení korových přednítl. do beton. 1 kg / kus	kus	24,00	66,20	1 588,80		66,20	9,60	24,00	66,20	1 588,80		66,20	9,60	24,00	66,20	1 588,80	
57	12110108R	Plachťák nerez 5,0 x 1000 x 2000	m2	1,44	4 755,00	6 847,20		4 755,00	9,60	1,44	4 755,00	6 847,20		4 755,00	9,60	1,44	4 755,00	6 847,20	
58	31110713R	Matice přístav. šachetní DN 1401 M 10	kus	96,00	2,50	240,00		2,50	9,60	96,00	2,50	240,00		2,50	9,60	96,00	2,50	240,00	
59	31110712R	Typ závitová M10, DN 975, poz.	kus	12,00	20,70	248,40		20,70	9,60	12,00	20,70	248,40		20,70	9,60	12,00	20,70	248,40	
60	spm-5-1	Podložka nerez M10	m	96,00	1,00	96,00		1,00	9,60	96,00	1,00	96,00		1,00	9,60	96,00	1,00	96,00	
Díl: 93		Stavění žitný přesun hmot																	
61	988276101R00	Přesun hmot, trubní vedení pláštěm, převr. výkop	t	1 228,29	44,90	55 150,02	55,10	44,90	9,60	1 228,29	44,90	55 150,02	55,10	44,90	9,60	1 228,29	44,90	55 150,02	55,10
Díl: 96		Přesun sutí a vycoupaných hmot																	
62	970802213R00	Vodorovné doprava sutí po suchu do 1 km	t	237,50	27,90	6 626,18	10,65	27,90	9,60	237,50	27,90	6 626,18	10,65	27,90	9,60	237,50	27,90	6 626,18	10,65
63	970802219R00	Připravení doprava sutí po suchu do 1 km	t	3 324,05	6,20	20 614,71	148,14	6,20	9,60	3 324,05	6,20	20 614,71	148,14	6,20	9,60	3 324,05	6,20	20 614,71	148,14
64	970801111R00	Odvod. sutí a výbor. hmot na skládku do 1 km	t	333,22	23,70	7 800,31	14,50	23,70	9,60	333,22	23,70	7 800,31	14,50	23,70	9,60	333,22	23,70	7 800,31	14,50
65	970801112R00	Poplatek za dopravu za každý další 1 km	t	4 528,08	6,20	28 065,50	202,86	6,20	9,60	4 528,08	6,20	28 065,50	202,86	6,20	9,60	4 528,08	6,20	28 065,50	202,86
66	970800011R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	333,22	150,00	49 983,00	14,50	150,00	9,60	333,22	150,00	49 983,00	14,50	150,00	9,60	333,22	150,00	49 983,00	14,50
67	970801211R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové páry	t	237,50	140,00	33 249,53	10,65	140,00	9,60	237,50	140,00								

Fakturované objekty																				
P.Č.	Kód položky	Popis položky			Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]			Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]			Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]		
1	1131076201R00	Odstřanění podkladu nad 50 mm, handržené tl.20 cm	m ²	120,98	24,20	2 928,01	24,20	15,60	0,00	377,50	136,59	34,20	3 305,50	15,60	24,20	377,50	15,60	24,20	3 305,50	15,60
2	1131084151R00	Odstřanění podkladu pl. nad 50 m ² , 2x10x11,5 cm	m ²	38,10	38,10	4 609,90	38,10	0,00	0,00	594,32	136,59	38,10	2 804,12	0,00	38,10	594,32	0,00	38,10	2 804,12	0,00
3	115101201R00	Čerpaní vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	48,00	53,60	2 572,90	53,60	6,19	0,00	331,70	54,19	53,60	2 904,58	6,19	53,60	331,70	6,19	53,60	2 904,58	6,19
4	115101301R00	Pohotovost tep. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	6,00	27,80	168,80	27,80	0,00	0,00	21,50	6,77	27,80	186,30	0,00	27,80	21,50	0,00	27,80	186,30	0,00
5	119001401R00	Dodání zářijáků ocelového potrubí do DN 200 mm	m	1,10	115,00	127,10	115,00	0,00	0,00	16,39	1,24	115,00	131,39	0,00	115,00	16,39	0,00	115,00	131,39	0,00
6	119001421R00	Dodání zářijáků kabeľů - do počtu 3 kabelů	m	8,25	89,30	302,92	89,30	0,00	0,00	50,68	4,97	89,30	457,58	0,00	89,30	50,68	0,00	89,30	457,58	0,00
7	130001101R00	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m ³	8,25	90,70	748,28	90,70	0,00	0,00	96,47	9,31	90,70	844,75	0,00	90,70	96,47	0,00	90,70	844,75	0,00
8	13201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100m3, STROJNĚ	m ³	32,84	72,40	2 377,00	72,40	0,00	0,00	306,52	37,07	72,40	2 683,52	0,00	72,40	306,52	0,00	72,40	2 683,52	0,00
9	13201212R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 nad 1000m3, STROJNĚ	m ³	32,84	85,00	2 791,28	85,00	0,00	0,00	358,87	37,07	85,00	3 150,15	0,00	85,00	358,87	0,00	85,00	3 150,15	0,00
10	13201212R00	Příplatek za teplost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m ³	18,37	94,50	1 738,15	94,50	0,00	0,00	41,91	37,07	94,50	387,01	0,00	94,50	41,91	0,00	94,50	387,01	0,00
11	13201212R00	Příplatek za teplost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m ³	18,37	108,00	1 982,42	108,00	0,00	0,00	25,58	20,74	108,00	228,24	0,00	108,00	25,58	0,00	108,00	228,24	0,00
12	13201212R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m ³	18,37	619,00	11 372,27	619,00	0,00	0,00	1 466,18	20,74	619,00	12 938,45	0,00	619,00	1 466,18	0,00	619,00	12 938,45	0,00
13	13201212R00	Práce a rozeptání sán rýh - plošně - hl. do 4m	m ²	208,73	40,40	10 856,68	40,40	0,00	0,00	34,65	34,65	40,40	1 398,71	0,00	40,40	34,65	0,00	40,40	1 398,71	0,00
14	151101102R00	Odstřanění pažení sán rýh - plošně - hl. do 4 m	m ²	208,73	18,10	8 064,01	18,10	0,00	0,00	82,71	303,38	18,10	5 491,10	0,00	18,10	82,71	0,00	18,10	5 491,10	0,00
15	151101102R00	Svářka přemísťovací výkopky z hor.1-4 do 2,5 m	m ³	84,05	10,80	819,13	10,80	0,00	0,00	118,11	84,88	10,80	1 007,22	0,00	10,80	118,11	0,00	10,80	1 007,22	0,00
16	161101101R00	Svářka přemísťovací výkopky z hor.1-4 do 2,5 m	m ³	18,37	12,70	233,32	12,70	0,00	0,00	30,08	20,74	12,70	263,41	0,00	12,70	30,08	0,00	12,70	263,41	0,00
17	161101101R00	Vodorovné přemísťovací výkopky z hor.5-7 do 2,5 m	m ³	82,25	51,00	4 194,58	51,00	0,00	0,00	540,78	92,85	51,00	4 735,37	0,00	51,00	540,78	0,00	51,00	4 735,37	0,00
18	162501102R00	Vodorovné přemísťovací výkopky z hor.5-7 do 3000 m	m ³	18,37	51,00	936,07	51,00	0,00	0,00	120,80	20,74	51,00	1 057,77	0,00	51,00	120,80	0,00	51,00	1 057,77	0,00
19	162501102R00	Niklizační výkopky z hor.1-4 v množství nad 100 m ³	m ³	4,73	28,60	127,25	28,60	0,00	0,00	16,41	5,34	28,60	143,66	0,00	28,60	16,41	0,00	28,60	143,66	0,00
20	167101102R00	Uložení sypání do náspů zhrnutých na 85% PS	m ³	91,16	10,80	984,51	10,80	0,00	0,00	126,03	102,91	10,80	1 111,43	0,00	10,80	126,03	0,00	10,80	1 111,43	0,00
21	171101101R00	Uložení sypání na skládku horniny 1 - 4	m ³	71,78	56,90	4 083,08	56,90	0,00	0,00	526,41	81,01	56,90	4 609,49	0,00	56,90	526,41	0,00	56,90	4 609,49	0,00
22	171101101R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m ³	20,41	425,20	8 678,08	425,20	0,00	0,00	1 188,20	23,04	425,20	9 866,28	0,00	425,20	1 188,20	0,00	425,20	9 866,28	0,00
23	171101101R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m ³	72,70	84,00	6 114,02	84,00	0,00	0,00	938	82,17	84,00	6 902,21	0,00	84,00	938	0,00	84,00	6 902,21	0,00
24	17501101R72	Svářka kotev frakce 0-32 C	t	114,28	155,00	17 710,11	155,00	0,00	0,00	2 283,29	128,98	155,00	19 993,41	0,00	155,00	2 283,29	0,00	155,00	19 993,41	0,00
25	180000003R00	Vodorovné konstrukce	m ³	5,73	487,30	2 778,18	487,30	0,00	0,00	345,29	6,47	487,30	3 123,48	0,00	487,30	345,29	0,00	487,30	3 123,48	0,00
26	180000003R00	Osezení beton, přestavba pod mřížku, výška do 100 mm	kus	4,00	97,10	388,40	97,10	0,00	0,00	97,10	4,00	97,10	388,40	0,00	97,10	97,10	0,00	97,10	388,40	0,00
27	58224348 AR	Přístřešek výroby šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	2,02	153,00	309,06	153,00	0,00	0,00	309,06	2,02	153,00	309,06	0,00	153,00	309,06	0,00	153,00	309,06	0,00
28	58224348 AR	Přístřešek výroby šachetní TBW-Q.1 63/10	kus	2,02	191,30	388,43	191,30	0,00	0,00	388,43	2,02	191,30	388,43	0,00	191,30	388,43	0,00	191,30	388,43	0,00
29	56900311R00	Vypravení podkladu po překopech kam hrubě drceným	t	43,56	202,50	8 820,31	202,50	0,00	0,00	1 137,17	49,17	202,50	9 957,48	0,00	202,50	1 137,17	0,00	202,50	9 957,48	0,00
30	56900311R00	Vypravení podkladu po překopech kam hrubě drceným	t	25,41	2 804,90	71 664,09	2 804,90	0,00	0,00	8 533,10	28,68	2 804,90	74 718,18	0,00	2 804,90	8 533,10	0,00	2 804,90	74 718,18	0,00
31	57262111R00	Vypravení krytu po překopu asfaltbetonem tl. do 5 cm	m ²	120,98	258,30	31 252,23	258,30	0,00	0,00	4 029,22	136,59	258,30	35 281,45	0,00	258,30	4 029,22	0,00	258,30	35 281,45	0,00
32	57321111R00	Posilák živých spojů z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	120,98	12,40	1 500,30	12,40	0,00	0,00	183,43	136,59	12,40	1 603,73	0,00	12,40	183,43	0,00	12,40	1 603,73	0,00
33	56914211R00	Úprava zvlhčiče pracovních spár nevlhčí komunkace, (výč.-zal. spár asf. am., malár ani, lak, pos. dr	m	131,16	48,70	6 387,48	48,70	0,00	0,00	823,51	148,07	48,70	7 211,01	0,00	48,70	823,51	0,00	48,70	7 211,01	0,00
34	56914211R00	Trubní vedení	m	63,68	24,50	1 560,18	24,50	0,00	0,00	201,15	71,86	24,50	1 761,31	0,00	24,50	201,15	0,00	24,50	1 761,31	0,00
35	56914211R00	Montáž trub z PP, gumový kroužek, DN 300	kus	3,00	98,00	294,00	98,00	0,00	0,00	0,00	3,00	98,00	294,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	294,00	0,00
36	56914211R00	Montáž vlnky nebo zářky plast. gum. kroužek DN 150	kus	3,00	36,80	110,40	36,80	0,00	0,00	0,00	3,00	36,80	110,40	0,00	36,80	0,00	0,00	36,80	110,40	0,00
37	56914211R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300 vodou	m	63,68	21,00	1 337,28	21,00	0,00	0,00	172,41	71,86	21,00	1 509,69	0,00	21,00	172,41	0,00	21,00	1 509,69	0,00
38	56914211R00	Kontrola kanalizace TV kamaram nad 500 m	m	63,68	32,50	2 060,60	32,50	0,00	0,00	268,83	71,86	32,50	3 352,33	0,00	32,50	268,83	0,00	32,50	3 352,33	0,00
39	56914211R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	kus	2,00	6 096,60	12 193,20	6 096,60	0,00	0,00	0,00	2,00	6 096,60	12 193,20	0,00	6 096,60	0,00	0,00	6 096,60	12 193,20	0,00
40	56914211R00	Osezení potrubí s rámem nad 150 kg	kus	2,00	483,50	967,00	483,50	0,00	0,00	0,00	2,00	483,50	967,00	0,00	483,50	0,00	0,00	483,50	967,00	0,00
41	56914211R00	Trubka kanalizace, UL TRA-RIB 2 SN 10 300x6000 mm PP, žebrovaná, PP, červeně-němá	kus	11,90	4 234,50	50 390,50	4 234,50	0,00	0,00	8 333,07	13,10	4 234,50	55 454,83	0,00	4 234,50	8 333,07	0,00	4 234,50	55 454,83	0,00
42	28651832 AR	Zátka hrdla kanalizace KGM DN 150 PVC	kus	3,05	23,00	70,04	23,00	0,00	0,00	0,00	3,05	23,00	70,04	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	70,04	0,00
43	28656303 AR	Kroužek těsnící nřhávní UL TRA-RIB 2 DN 300 mm	kus	6,00	92,70	556,20	92,70	0,00	0,00	0,00	6,00	92,70	556,20	0,00	92,70	0,00	0,00	92,70	556,20	0,00
44	28656303 AR	Odbočka kanalizační na KG UL TRA-RIB 2 DN300/5045°	kus	3,05	1 014,70	3 095,76	1 014,70	0,00	0,00	0,00	3,05	1 014,70	3 095,76	0,00	1 014,70	0,00	0,00	1 014,70	3 095,76	0,00
45	56243346 AR	Poklop litrový průměr 600 mm, zajištění 40 tun	kus	2,80	1 893,20	5 300,96	1 893,20	0,00	0,00	0,00	2,80	1 893,20	5 300,96	0,00	1 893,20	0,00	0,00	1 893,20	5 300,96	0,00
46	56243346 AR	Konus šachetní TBW-Q.1 100-62/58/12 KPS	kus	2,02	1 081,50	2 163,02	1 081,50	0,00	0,00	0,00	2,02	1 081,50	2 163,02	0,00	1 081,50	0,00	0,00	1 081,50	2 163,02	0,00
47	56243346 AR	Štěrba šachetní TBW-Q.1 100/60/12 PS	kus	2,02	819,50	1 639,00	819,50	0,00	0,00	0,00	2,02	819,50	1 639,00	0,00	819,50	0,00	0,00	819,50	1 639,00	0,00
48	56243346 AR	Dno šachetní přírte TBW-Q.1 100/60 V 40	kus	2,02	7 100,00	14 200,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	2,02	7 100,00	14 200,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	14 200,00	0,00
49	56243346 AR	Těsnění elastom. pro šach. dify EMT - DN 1000	kus	4,00	170,00	680,00	170,00	0,00	0,00	0,00	4,00	170,00	680,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	680,00	0,00
50	56243346 AR	Doplňující práce na komunikaci	m	131,16	82,70	10 948,93	82,70	0,00	0,00	1 388,45	148,07	82,70	12 245,38	0,00	8					

Fakturované objekty

P.Č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
40	573021111R00	Prostř. žvýací spojovací z ocelu 0,5 x 7,7 kg/m2	m2	3 548,76	12,40	44 004,68	3 548,76	12,40	44 004,68	3 548,76	12,40	44 004,68	3 548,76	12,40	44 004,68	44 800,42	795,47
41	577142212R00	Babín asfalt. ABJ/ABS/ABH tl.2 nad 3 m, tl.5 cm	m2	2 791,76	244,70	683 001,76	2 791,76	244,70	683 001,76	2 791,76	244,70	683 001,76	2 791,76	244,70	683 001,76	685 348,30	12 348,58
42	509142111R00	Úprava zářivky pracovních světelních komunikací, (výř. zvl. spř. asf. em., nadř. asf. tk., pos. dr	m	801,28	48,70	39 022,34	801,28	48,70	39 022,34	801,28	48,70	39 022,34	801,28	48,70	39 022,34	39 727,74	705,40
43	R6-1	Statická zatěžovací zkouška	kus	3,00	2 110,10	6 330,30	3,00	2 110,10	6 330,30	3,00	2 110,10	6 330,30	3,00	2 110,10	6 330,30	6 330,30	0,00
Díl:	8	Trubní vedení															
44	871313121R00	Montáž trub z PP, gumový kroužek, DN 300	m	398,74	24,50	9 789,13	398,74	24,50	9 789,13	398,74	24,50	9 789,13	398,74	24,50	9 789,13	9 942,59	173,46
45	87373121R00	Montáž varovné odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	11,00	98,00	1 078,00	11,00	98,00	1 078,00	11,00	98,00	1 078,00	11,00	98,00	1 078,00	1 078,00	0,00
45a	87373121R00	Montáž varovné odboč. plast. gum. kroužek DN 150	kus	3,00	58,60	175,80	3,00	58,60	175,80	3,00	58,60	175,80	3,00	58,60	175,80	175,80	0,00
46	87373121R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150	kus	12,00	36,80	441,60	12,00	36,80	441,60	12,00	36,80	441,60	12,00	36,80	441,60	441,60	0,00
47	89258111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	398,74	21,00	8 373,54	398,74	21,00	8 373,54	398,74	21,00	8 373,54	398,74	21,00	8 373,54	8 522,22	148,68
48	8928511R00	Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m	m	398,74	32,50	12 959,05	398,74	32,50	12 959,05	398,74	32,50	12 959,05	398,74	32,50	12 959,05	13 186,15	230,10
49	894411121R00	Zřízení šachet z oceli, dno 30, potrubí DN 300	kus	9,00	8 099,60	72 896,40	9,00	8 099,60	72 896,40	9,00	8 099,60	72 896,40	9,00	8 099,60	72 896,40	73 683,70	788,30
49a	894411131R00	Zřízení šachet z oceli, dno 30, potrubí DN 400	kus	1,00	6 838,70	6 838,70	1,00	6 838,70	6 838,70	1,00	6 838,70	6 838,70	1,00	6 838,70	6 838,70	6 838,70	0,00
50	89910411R00	Ošetření potrubí a rámeč nad 150 kg	kus	10,00	4 935,00	49 350,00	10,00	4 935,00	49 350,00	10,00	4 935,00	49 350,00	10,00	4 935,00	49 350,00	49 350,00	0,00
50a	89923161R00	Obtavení potrubí nebo zátky s akc. batorem C16/20	m3	0,59	1 971,40	1 162,82	0,59	1 971,40	1 162,82	0,59	1 971,40	1 162,82	0,59	1 971,40	1 162,82	1 162,82	0,00
50b	8994311R00	Bednění pro obklopení potrubí v otevíracím výkopu	m2	2,48	277,40	687,95	2,48	277,40	687,95	2,48	277,40	687,95	2,48	277,40	687,95	687,95	0,00
50c	R6-21	D+H spádové hlavy 300/150	kus	1,00	8 656,80	8 656,80	1,00	8 656,80	8 656,80	1,00	8 656,80	8 656,80	1,00	8 656,80	8 656,80	8 656,80	0,00
50d	R6-21	Příplatek za obklad šachty čedičem	m2	5,53	685,20	3 798,00	5,53	685,20	3 798,00	5,53	685,20	3 798,00	5,53	685,20	3 798,00	3 798,00	0,00
50e	28511280 AR	Trubka plastová kanalizační PVC SN8, D=160 mm, l=1000 mm	kus	1,73	220,80	380,96	1,73	220,80	380,96	1,73	220,80	380,96	1,73	220,80	380,96	380,96	0,00
51	28614262 1R	černeno-liněná	kus	72,64	4 234,50	307 581,97	72,64	4 234,50	307 581,97	72,64	4 234,50	307 581,97	72,64	4 234,50	307 581,97	313 142,10	5 560,13
51a	28651684 AR	Koleno PVC 87°, D=160 mm	kus	1,02	122,50	124,34	1,02	122,50	124,34	1,02	122,50	124,34	1,02	122,50	124,34	124,34	0,00
52	28651682 AR	Zátka hada kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	12,18	23,00	280,14	12,18	23,00	280,14	12,18	23,00	280,14	12,18	23,00	280,14	23,00	0,00
53	28653034 AR	Kroužek dřev. nadřazení ULTRA-RIB 2, DN 300 mm	kus	22,00	92,70	2 039,40	22,00	92,70	2 039,40	22,00	92,70	2 039,40	22,00	92,70	2 039,40	2 039,40	0,00
54	28653242 AR	Odbočka kanalizační na KG ULTRA-RIB2 DN300/150/45°	kus	11,17	1 014,70	11 328,13	11,17	1 014,70	11 328,13	11,17	1 014,70	11 328,13	11,17	1 014,70	11 328,13	11 328,13	0,00
55	35243342 AR	Poklop tlakový průměr 800 mm, zařízení 40 km	kus	10,00	1 983,20	19 832,00	10,00	1 983,20	19 832,00	10,00	1 983,20	19 832,00	10,00	1 983,20	19 832,00	19 832,00	0,00
56	35243543 AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/68/12 KPS	kus	9,09	1 061,50	9 640,04	9,09	1 061,50	9 640,04	9,09	1 061,50	9 640,04	9,09	1 061,50	9 640,04	9 640,04	0,00
56a	35243542 AR	Deska zátková TBR-Q.1 100-63/68/12 KPS	kus	1,01	3 828,50	3 866,79	1,01	3 828,50	3 866,79	1,01	3 828,50	3 866,79	1,01	3 828,50	3 866,79	3 866,79	0,00
57	35243588 AR	Štěrba šachetní TBR-Q.1 100/25/12 PS	kus	5,05	572,00	2 889,80	5,05	572,00	2 889,80	5,05	572,00	2 889,80	5,05	572,00	2 889,80	2 889,80	0,00
58	35243681 AR	Štěrba šachetní TBR-Q.1 100/50/12 PS	kus	4,04	819,50	3 310,78	4,04	819,50	3 310,78	4,04	819,50	3 310,78	4,04	819,50	3 310,78	3 310,78	0,00
59	35243684 AR	Štěrba šachetní TBR-Q.1 100/100/12 PS	kus	4,04	1 388,80	5 610,75	4,04	1 388,80	5 610,75	4,04	1 388,80	5 610,75	4,04	1 388,80	5 610,75	5 610,75	0,00
60	35243686 AR	Štěrba šachetní TBR-Q.1 100/100 V 40	kus	8,08	7 100,00	57 368,00	8,08	7 100,00	57 368,00	8,08	7 100,00	57 368,00	8,08	7 100,00	57 368,00	57 368,00	0,00
60a	35243688 AR	Dno šachetní příčné TBZ-Q.1 100/60 V 50, 60	kus	1,01	8 300,00	8 380,00	1,01	8 300,00	8 380,00	1,01	8 300,00	8 380,00	1,01	8 300,00	8 380,00	8 380,00	0,00
61	35243737 AR	Těsnění dlaždi pro šach. díly EMT - DN 1000	kus	22,00	170,00	3 740,00	22,00	170,00	3 740,00	22,00	170,00	3 740,00	22,00	170,00	3 740,00	3 740,00	0,00
61a	35243735 AR	Těsnění dlaždi pro šach. díly EMT - DN 1500	kus	1,00	485,00	485,00	1,00	485,00	485,00	1,00	485,00	485,00	1,00	485,00	485,00	485,00	0,00
61b	35243742 AR	Dno šachetní příčné TBZ-Q.1 150/164 V 120	kus	1,01	23 110,00	23 341,10	1,01	23 110,00	23 341,10	1,01	23 110,00	23 341,10	1,01	23 110,00	23 341,10	23 341,10	0,00
Díl:	61	Doplňující práce na komunikaci															
62	61073513R00	Řezání stávajícího železného krytu tl. 10 - 15 cm	m	801,28	82,70	66 265,56	801,28	82,70	66 265,56	801,28	82,70	66 265,56	801,28	82,70	66 265,56	67 463,74	1 197,88
Díl:	99	Stavení přízemí hmot															
63	990276101R00	Převzít hmot, trubi vedení plastová, otevř. výkop	t	2 399,11	44,90	107 720,06	2 399,11	44,90	107 720,06	2 399,11	44,90	107 720,06	2 399,11	44,90	107 720,06	109 897,31	1 947,25
Díl:	99	Převzít hmot, trubi vedení plastová, otevř. výkop															
64	990276101R00	Převzít hmot, trubi vedení plastová, otevř. výkop	t	807,28	27,90	22 523,14	807,28	27,90	22 523,14	807,28	27,90	22 523,14	807,28	27,90	22 523,14	22 523,14	0,00
65	990276101R00	Vodorovná doprava suť po suchu do 1 km	t	8 501,83	6,20	52 711,99	8 501,83	6,20	52 711,99	8 501,83	6,20	52 711,99	8 501,83	6,20	52 711,99	53 864,36	1 152,37
66	990276101R00	Příplatek za dopravu suť po suchu za dleš 1 km	t	833,37	23,70	19 750,79	833,37	23,70	19 750,79	833,37	23,70	19 750,79	833,37	23,70	19 750,79	20 107,82	357,03
67	990276101R00	Odvaz suť a výbor. hmot na skládku do 1 km	t	11 667,13	6,20	72 336,22	11 667,13	6,20	72 336,22	11 667,13	6,20	72 336,22	11 667,13	6,20	72 336,22	73 843,64	1 506,42
68	990276101R00	Příplatek k odvazu za každý další 1 km	t	833,37	150,00	125 004,99	833,37	150,00	125 004,99	833,37	150,00	125 004,99	833,37	150,00	125 004,99	127 294,98	2 294,98
69	990276101R00	Příplatek za skládku suť - asfaltový pásy	t	807,28	140,00	113 019,34	807,28	140,00	113 019,34	807,28	140,00	113 019,34	807,28	140,00	113 019,34	86 556,23	1 536,89
SO 02		Stoka A-4 - Měně přiče															
SO 02		Stoka A-5 - Vise přiče															
Díl:	1	Zemní práce															
1	113107620R00	Odstavení podkladu nad 50 m2 kam.droené tl.20 cm	m2	9,75	24,20	236,95	9,75	24,20	236,95	9,75	24,20	236,95	9,75	24,20	236,95	236,95	0,00
2	113107630R00	Odstavení podkladu nad 50 m2 kam.droené tl.30 cm	m2	9,75	39,90	389,03	9,75	39,90	389,03	9,75	39,90	389,03	9,75	39,90	389,03	391,26	2,23
3	113108415R00	Odstavení podkladu pl. nad 50 m2, žveč tl.15 cm	m2	13,00	23,00	299,00	13,00	23,00	299,00	13,00	23,00	299,00	13,00	23,00	299,00	373,61	74,61
4	113151214R00	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	55,08	53,60	2 952,50	55,08	53,60	2 952,50	55,08	53,60	2 952,50	55,08	53,60	2 952,50	3 007,22	55,72
5	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	6,89	27,80	191,42	6,89	27,80	191,42	6,89	27,80	191,42	6,89	27,80	191,42	2 089,44	2 089,44
6	115101301R00	Početnost čer.pompy, výška 10 m, přítok 500 l	den	222,49	115,60	25 719,84	222,49	115,60	25 719,84	222,49	115,60	25 719,84	222,49	115,60	25 719,84	55,40	55,40
7	119001401R00	Dotčení zářijání celového potrubí do DN 200 mm	m	9,00	89,30	803,70	9,00	89,30	803,70	9,00	89,30	803,70	9,00	89,30	803,70	192,52	192,52
8	119001421R00	Dotčení zářijání kabelů - do počtu 3 kabelů	m	150,30	35,20	5 290,56	150,30	35,20	5 290,56	150,30	35,20	5 290,56	150,30	35,20	5 290,56	25 867,39	25 867,39
9	121101101R00	Sejmání omítky a přemělním do 50 m	m3	296,46	90,70	26 885,82	296,46	90,70	26 885,82	296,46	90,70	26 885,82	296,46	90,70	26 885,82	80,93	80,93
10	130091101R00	Příplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	492,43	65,00	31 999,95	492,43	65,00	31 999,95	492,43	65,00	31 999,95	492,43	65,00	31 999,95	5 320,91	5 320,91
11	13202121R00	Hloubení rýh 8 do 2															

Fakturované objekty																			
P.Č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
14	15110111R00	Odstáření pečení sítě rýh - přibližně - hl. do 2 m	m2	1 138,37	9,30	10 588,84	6,53	9,30	60,73	1 144,00	9,30	10 587,57	6,53	9,30	10 587,57	6,53	9,30	10 587,57	60,73
15	16110110R00	Stěná přemístění výkopu z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	403,43	10,90	5 378,36	2,83	10,90	30,85	498,26	10,90	5 406,21	2,83	10,90	5 406,21	2,83	10,90	5 406,21	30,85
16	162501102R00	Vodorovná přemístění výkopu z hor. 1-4 do 3000 m	m3	135,54	51,00	6 912,53	0,78	51,00	30,66	136,32	51,00	6 962,16	0,78	51,00	6 962,16	0,78	51,00	6 962,16	30,66
17	171101101R00	Uložení spánek do nádob z hutných na 85% PS	m3	135,54	10,80	1 463,83	0,78	10,80	8,40	136,32	10,80	1 472,23	0,78	10,80	1 472,23	0,78	10,80	1 472,23	8,40
18	174101101R00	Zlepšení jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	390,81	56,90	20 530,25	2,07	56,90	117,78	392,88	56,90	20 648,02	2,07	56,90	20 648,02	2,07	56,90	20 648,02	117,78
19	175101101R00	Obvaz potrubí bez prohození spánek, s dodáním šlupkovité frakce 0 - 22 mm	m3	88,36	425,20	37 570,09	0,00	425,20	215,53	88,87	425,20	37 785,82	0,51	425,20	37 785,82	0,51	425,20	37 785,82	215,53
20	180401211R00	Začištění tržníku luhního výsavní v rovině	m2	751,50	6,30	4 734,45	4,31	6,30	27,16	755,81	6,30	4 761,61	4,31	6,30	4 761,61	4,31	6,30	4 761,61	27,16
21	18130113R00	Rozpořádání omítce, rovina, tl. 15-20 cm nad 500m2	m2	751,50	10,00	7 515,00	4,31	10,00	43,11	755,81	10,00	7 558,11	4,31	10,00	7 558,11	4,31	10,00	7 558,11	43,11
22	190000002R00	Poplatek za skládku hmoty 1 - 4	m3	135,54	84,00	11 365,34	0,78	84,00	66,31	136,32	84,00	11 450,65	0,78	84,00	11 450,65	0,78	84,00	11 450,65	66,31
23	00572400R	Směs travní parková I. běžná zálež PROFI	kg	22,55	87,50	1 972,60	0,13	87,50	11,32	22,67	87,50	1 984,00	0,13	87,50	1 984,00	0,13	87,50	1 984,00	11,32
24	06544171R	Šlátková frakce 0-32 C	t	4,88	155,00	757,14	0,03	155,00	4,34	4,91	155,00	761,48	0,03	155,00	761,48	0,03	155,00	761,48	4,34
25	45157311R00	Vodorovná konstrukce	m3	24,70	467,30	11 563,34	0,14	467,30	66,45	24,93	467,30	11 649,78	0,14	467,30	11 649,78	0,14	467,30	11 649,78	66,45
26	45211211R00	Lože pod potrubí ze šlupkovité frakce do 63 mm	kus	9,00	97,10	873,90	0,00	97,10	0,00	9,00	97,10	873,90	0,00	97,10	873,90	0,00	97,10	873,90	0,00
27	50224174R	Ošetření betonu, prstenec pod mlže, výšky do 100 mm	kus	1,01	136,00	137,36	0,00	136,00	0,00	1,01	136,00	137,36	0,00	1,01	136,00	137,36	0,00	136,00	0,00
28	50224175R	Přístavec výtahové TBW-Q 625/600/120	kus	3,03	153,00	463,59	0,00	153,00	0,00	3,03	153,00	463,59	0,00	3,03	153,00	463,59	0,00	153,00	0,00
29	50224176R	Přístavec výtahové TBW-Q 625/600/120	kus	3,03	174,30	528,13	0,00	174,30	0,00	3,03	174,30	528,13	0,00	3,03	174,30	528,13	0,00	174,30	0,00
30	50224177R	Přístavec výtahové TBW-Q 625/600/120	kus	2,02	191,30	386,43	0,00	191,30	0,00	2,02	191,30	386,43	0,00	2,02	191,30	386,43	0,00	191,30	0,00
31	50600311R00	Komunikace	t	5,65	202,50	1 184,83	0,00	202,50	0,00	5,65	202,50	1 184,83	0,00	5,65	202,50	1 184,83	0,00	202,50	0,00
32	50600411R00	Vyspravení podkladu po překopání kam. hrubá drenáž	t	1,02	2 604,90	2 668,77	0,00	2 604,90	0,00	1,02	2 604,90	2 668,77	0,00	1,02	2 604,90	2 668,77	0,00	2 604,90	0,00
33	57205211R00	Vyspravení podkladu po překopání kam. obal. asfaltem	m2	19,50	268,30	5 231,35	0,11	268,30	28,86	19,61	268,30	5 260,21	0,11	268,30	5 260,21	0,11	268,30	5 260,21	28,86
34	57205211R00	Podklad zbitý spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	19,50	12,40	241,80	0,00	12,40	0,00	19,61	12,40	243,19	0,00	19,61	12,40	243,19	0,00	12,40	0,00
35	577142212R00	Uprava asfalt. ABJ ABS ABH 2 nad 3 m, tl. 5 cm	m2	13,00	244,70	3 181,10	0,07	244,70	18,25	13,07	244,70	3 199,36	0,07	244,70	3 199,36	0,07	244,70	3 199,36	18,25
36	59014211R00	Obvaz potrubí přecvičením spár netuňá komunikace, (tvh + zal. spár. asf. sm., netuň. esf. lak., pos. dr	m	13,00	48,70	633,10	0,06	48,70	3,63	13,07	48,70	636,73	0,06	48,70	636,73	0,06	48,70	636,73	3,63
37	R8-1	Statická zálež. železná zkouška	kus	1,00	2 110,10	2 110,10	0,00	2 110,10	0,00	1,00	2 110,10	2 110,10	0,00	1,00	2 110,10	2 110,10	0,00	2 110,10	0,00
38	87137312R00	Trubní vedení	m	275,42	24,50	6 747,78	1,58	24,50	38,71	277,00	24,50	6 786,50	1,58	24,50	6 786,50	1,58	24,50	6 786,50	38,71
39	87737312R00	Montáž trub z PP, gumový kroužek, DN 300	kus	8,00	95,00	760,00	0,00	95,00	0,00	8,00	95,00	760,00	0,00	8,00	95,00	760,00	0,00	95,00	0,00
40	87731312R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300	kus	8,00	36,80	294,40	0,00	36,80	0,00	8,00	36,80	294,40	0,00	8,00	36,80	294,40	0,00	36,80	0,00
41	90258111R00	Montáž věže nebo zářky plast. gum. kroužek DN 150	m	275,42	21,00	5 783,82	1,58	21,00	33,19	277,00	21,00	5 817,00	1,58	21,00	5 817,00	1,58	21,00	5 817,00	33,19
42	90258111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	275,42	32,50	9 051,15	1,58	32,50	51,35	277,00	32,50	9 092,50	1,58	32,50	9 092,50	1,58	32,50	9 092,50	51,35
43	90441112R00	Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m	kus	8,00	8 099,60	64 796,80	0,00	8 099,60	0,00	8,00	8 099,60	64 796,80	0,00	8,00	8 099,60	64 796,80	0,00	8 099,60	0,00
44	90510211R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	kus	4,00	368,60	1 474,40	0,00	368,60	0,00	4,00	368,60	1 474,40	0,00	4,00	368,60	1 474,40	0,00	368,60	0,00
45	90510211R00	Ošetření poklopů s rámem nad 100 kg	kus	4,00	403,50	1 614,00	0,00	403,50	0,00	4,00	403,50	1 614,00	0,00	4,00	403,50	1 614,00	0,00	403,50	0,00
46	208142621R	Ošetření poklopů s rámem nad 150 kg	kus	4,00	403,50	1 614,00	0,00	403,50	0,00	4,00	403,50	1 614,00	0,00	4,00	403,50	1 614,00	0,00	403,50	0,00
47	208142621R	Trubka kanaliz. ULTRA-RIB 2 SN 10 300x6000 mm PP, zbarovaná, PP, šereno-ntědla	kus	50,17	4 234,50	212 454,77	0,29	4 234,50	1 218,79	50,46	4 234,50	213 673,56	0,29	4 234,50	213 673,56	0,29	4 234,50	213 673,56	1 218,79
48	20851832AR	Zakla hrdla kanalizací KGM DN 150 PVC	kus	9,14	23,00	210,11	0,00	23,00	0,00	9,14	23,00	210,11	0,00	9,14	23,00	210,11	0,00	23,00	0,00
49	20856304R	Kroužek těsnící níže DN ULTRA-RIB 2 DN 300 mm	kus	16,00	92,70	1 483,20	0,00	92,70	0,00	16,00	92,70	1 483,20	0,00	16,00	92,70	1 483,20	0,00	92,70	0,00
50	55243342AR	Odbočka kanalizací na KG ULTRA-RIB DN300/15045*	kus	8,12	1 014,70	8 239,36	0,00	1 014,70	0,00	8,12	1 014,70	8 239,36	0,00	8,12	1 014,70	8 239,36	0,00	1 014,70	0,00
51	55243348AR	Poklop litinový průměr 600 mm pro zatčení 3 tuny	kus	4,00	1 018,60	4 074,40	0,00	1 018,60	0,00	4,00	1 018,60	4 074,40	0,00	4,00	1 018,60	4 074,40	0,00	1 018,60	0,00
52	59224353AR	Poklop litinový průměr 600 mm, zatčení 40 tun	kus	4,00	1 993,20	7 972,80	0,00	1 993,20	0,00	4,00	1 993,20	7 972,80	0,00	4,00	1 993,20	7 972,80	0,00	1 993,20	0,00
53	59224353AR	Konus šachetní TBW-Q, 1 100x550/12 KPS	kus	9,08	1 061,50	9 659,92	0,00	1 061,50	0,00	9,08	1 061,50	9 659,92	0,00	9,08	1 061,50	9 659,92	0,00	1 061,50	0,00
54	59224358AR	Škrůž šachetní TBW-Q, 1 100x50/12 PS	kus	3,03	572,00	1 733,16	0,00	572,00	0,00	3,03	572,00	1 733,16	0,00	3,03	572,00	1 733,16	0,00	572,00	0,00
55	59224364AR	Škrůž šachetní TBW-Q, 1 100x50/12 PS	kus	5,05	819,50	4 138,48	0,00	819,50	0,00	5,05	819,50	4 138,48	0,00	5,05	819,50	4 138,48	0,00	819,50	0,00
56	59224368AR	Škrůž šachetní TBW-Q, 1 100x60/12 PS	kus	3,03	1 386,80	4 208,48	0,00	1 386,80	0,00	3,03	1 386,80	4 208,48	0,00	3,03	1 386,80	4 208,48	0,00	1 386,80	0,00
57	59224368AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q, 1 100x60 V 40	kus	6,08	7 100,00	43 026,00	0,00	7 100,00	0,00	6,08	7 100,00	43 026,00	0,00	6,08	7 100,00	43 026,00	0,00	7 100,00	0,00
58	59224368AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q, 1 100/100 V 50, 60	kus	2,02	8 300,00	16 768,00	0,00	8 300,00	0,00	2,02	8 300,00	16 768,00	0,00	2,02	8 300,00	16 768,00	0,00	8 300,00	0,00
59	59224373AR	Těsnění oleodim pro šach. díly EMT - DN 1000	kus	19,00	170,00	3 230,00	0,00	170,00	0,00	19,00	170,00	3 230,00	0,00	19,00	170,00	3 230,00	0,00	170,00	0,00
60	91673513R00	Doplňující práce na komunikaci	m	13,00	82,70	1 075,10	0,00	82,70	0,00	13,07	82,70	1 081,27	0,00	13,07	82,70	1 081,27	0,00	82,70	0,00
61	91673513R00	Rezáni sádkového železného krytu tl. 10 - 15 cm	m	13,00	82,70	1 075,10	0,00	82,70	0,00	13,07	82,70	1 081,27	0,00	13,07	82,70	1 081,27	0,00	82,70	0,00
62	90627610R00	Slaveništní přesun hmot	t	262,66	44,90	11 783,82	1,51	44,90	67,66	264,17	44,90	11 851,47	1,51	44,90	11 851,47	1,51	44,90	11 851,47	67,66
63	91608213R00	Přesuny sítí a výboury hmot	t	4,88	27,90	136,16	0,00	27,90	0,00	4,91	27,90	136,98	0,00	4,91	27,90	136,98	0,00	27,90	0,00
64	91608213R00	Vodorovná doprava sítí po suchu do 1 km	t	88,34	6,20	547,81	0,00	6,20	2,43	88,73	6,20	549,24	0,00	88,73	6,20	549,24	0,00	6,20	0,00
65	91608111R00	Připravení k dopravě sítí po suchu za dle 1 km	t	10,73	23,70	254,19	0,00	23,70	1,48	10,78	23,70	255,64	0,00	10,78	23,70	255,64	0,00	23,70	0,00
66	91608111R00	Odvaz sítí a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	150,15	6,20	930,93	0,00	6,20	5,34										

Fakturované objekty

P.Č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
69	005121 R	Zařízení stavebního	Soubor	1,00	8 000,00	8 000,00			0,00			8 000,00	0,00
70	00521103OR	Odstředění odpadních	Soubor	1,00	7 500,00	7 500,00			0,00			7 500,00	0,00
71	00521108-1	Udržba a úklid komunikací, uvedení do původního stavu	m2	13,00	1,50	19,50			0,00			19,50	0,00
72	00524101OR	Dokumentace akčního provedení	Soubor	1,00	10 000,00	10 000,00			0,00			10 000,00	0,00
73	00524102OR	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00	11 000,00	11 000,00			0,00			11 000,00	0,00
30 02		Stoka A-7 - Větrnice				270 020,12			0,00			270 020,12	0,00
30 02		Stoka B-3 - Větrnice				313 935,36			0,00			313 935,36	0,00
						1 912 181,71			0,00			1 912 181,71	0,00
									61 844,35			61 844,35	0,00
													61 844,35
05 02		Stoka A-1				818 116,71			0,00			818 116,71	0,00
Dle:		Zemní práce							2 477,33			2 477,33	0,00
1	11310102OR00	Odstředění podkladu nad 50 m2, kam droně 12,20 cm	m2	224,54	24,20	5 433,92			0,00			5 433,92	0,00
2	11310104OR00	Odstředění podkladu pl. nad 50 m2, 2hce 11,5 cm	m2	224,54	38,10	8 555,05			0,00			8 555,05	0,00
3	11510102OR00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	80,00	53,80	4 288,00			0,00			4 288,00	0,00
4	11510103OR00	Početová čerpací souprava, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00	27,80	278,00			0,00			278,00	0,00
5	11000104OR00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	1,80	115,00	207,00			0,00			207,00	0,00
6	11000104OR00	Dočasné zajištění kabelů - do potrubí 3 kabelů	m	3,00	89,30	267,90			0,00			267,90	0,00
7	12110101OR00	Sejmání ornice s přeměšlením do 50 m	m3	30,00	35,20	1 056,00			0,00			1 056,00	0,00
8	13000101OR00	Připíplatek za zřízení hloubení v blízkosti vedení	m3	8,10	90,70	734,67			0,00			734,67	0,00
9	13210101OR00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 2 do 1000 m3 STROJNĚ	m3	51,81	72,40	3 751,04			0,00			3 751,04	0,00
10	13220101OR00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 3 do 1000 m3 STROJNĚ	m3	45,08	85,00	3 831,66			0,00			3 831,66	0,00
11	13220102OR00	Připíplatek za lepeš - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m3	45,08	9,00	405,72			0,00			405,72	0,00
12	13230101OR00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor. 4 do 1000 m3 STROJNĚ	m3	54,87	94,50	5 185,22			0,00			5 185,22	0,00
13	13230102OR00	Připíplatek za lepeš - hloubení rýh 200cm v hor. 4	m3	54,87	10,80	592,60			0,00			592,60	0,00
14	13240101OR00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 5 - STROJNĚ	m3	62,31	81,00	5 045,80			0,00			5 045,80	0,00
15	15110101OR00	Pražení a rozeptání stěn rýh - příložná - hl. do 4 m	m2	350,34	40,40	14 052,84			0,00			14 052,84	0,00
16	15110102OR00	Odstředění pažeb stěn rýh - příložná - hl. do 4 m	m2	350,34	16,10	5 640,67			0,00			5 640,67	0,00
17	15161101OR00	Montáž pažebního boxu standard dl. 3m, š. 1m, hl. 2,25m	kus	19,70	712,70	14 042,56			0,00			14 042,56	0,00
18	15161102OR00	Pronájem psob. boxu standard dl. 3m, š. 1m, hl. 2,25m	den	137,92	102,90	14 192,31			0,00			14 192,31	0,00
19	15161103OR00	DMZ pažebního boxu standard dl. 3m, š. 1m, hl. 2,25m	kus	19,70	709,20	13 973,60			0,00			13 973,60	0,00
20	16110101OR00	Svářka přeměšlení výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	151,78	10,90	1 654,17			0,00			1 654,17	0,00
21	16110102OR00	Svářka přeměšlení výkopku z hor. 5-7 do 2,5 m	m3	95,08	51,00	4 874,81			0,00			4 874,81	0,00
22	16250102OR00	Vodorovné přeměšlení výkopku z hor. 1-4 do 3000 m	m3	82,31	51,00	4 197,56			0,00			4 197,56	0,00
23	16250103OR00	Vodorovné přeměšlení výkopku z hor. 5-7 do 3000 m	m3	177,36	10,80	1 915,48			0,00			1 915,48	0,00
24	17110101OR00	Úložení spalin do násepů zhuštěných na 95% PS	m3	168,97	58,00	9 814,63			0,00			9 814,63	0,00
25	17410101OR00	Zlýp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	43,33	425,20	18 421,88			0,00			18 421,88	0,00
26	17510101OR12	Objevy potrubí bez prohození spaliny, s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm	m3	153,00	6,30	953,90			0,00			953,90	0,00
27	18040121OR00	Začlenění trávníku lučního výsevem v rotně	m2	153,00	10,00	1 530,00			0,00			1 530,00	0,00
28	18130111OR00	Rozprašení ornice, rovna, tl. 15-20 cm nad 500m2	m3	95,08	84,00	7 984,63			0,00			7 984,63	0,00
29	190000003OR00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	82,31	84,00	6 913,62			0,00			6 913,62	0,00
30	190000003OR00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	kg	15,30	87,50	1 338,75			0,00			1 338,75	0,00
31	00572400OR	Směs travní parkové i. s. dle št. 1	t	212,05	155,00	32 867,17			0,00			32 867,17	0,00
32	58344171R	Štěrč frakce 0-32 C	t	212,05	155,00	32 867,17			0,00			32 867,17	0,00
Dle:		Vodorovné konstrukce							0,00				0,00
33	45157311OR00	Lože pod potrubí ze štěrku do 83 mm	m3	12,17	467,30	5 685,27			0,00			5 685,27	0,00
34	46211211OR00	Ozazení beton, přitlačení pod mlíže, výšky do 100 mm	kus	11,00	97,10	1 068,10			0,00			1 068,10	0,00
35	46211212OR00	Ozazení beton, přitlačení pod mlíže, výšky do 200 mm	kus	1,00	143,90	143,90			0,00			143,90	0,00
36	56224174AR	Přístavek vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	1,01	136,00	137,36			0,00			137,36	0,00
37	59224175R	Přístavek vyrovnávací TBW-Q 625/60/120	kus	4,04	153,00	618,12			0,00			618,12	0,00
38	59224177AR	Přístavek vyrovnávací TBW-Q 625/120/120	kus	1,01	212,50	214,63			0,00			214,63	0,00
39	59224177R	Přístavek vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	6,06	181,30	1 098,78			0,00			1 098,78	0,00
Dle:		Komunikace							0,00				0,00
40	59600311OR00	Vyspravení podkladu po překopu kam. trub. drenážím	t	60,84	202,50	12 300,63			0,00			12 300,63	0,00
41	59600411OR00	Vyspravení podkladu po překopu kam. obal. aseptem	t	47,15	2 604,90	122 830,63			0,00			122 830,63	0,00
42	57265211OR00	Vyspravení krytu po překopu asf. betonem tl. do 5 cm	m2	224,54	258,30	57 989,20			0,00			57 989,20	0,00
43	57321111OR00	Posilky železný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	224,54	12,40	2 784,32			0,00			2 784,32	0,00
44	59814211OR00	Úprava zářky pracovních sítí netuše komunikace, (výč.+zal. spár asf. em., řídící asf. lak, pos. dr	m	240,16	48,70	11 685,79			0,00			11 685,79	0,00
Dle:		Trubní vedení							0,00				0,00
45	87137312OR00	Montáž trub z PP, gumový kroužek, DN 300	m	135,18	24,50	3 311,91			0,00			3 311,91	0,00
46	87137312OR00	Montáž batovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	3,00	98,00	294,00			0,00			294,00	0,00
47	87731312OR00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150	kus	3,00	36,80	110,40			0,00			110,40	0,00

Fakturované objekty														
P.Č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]
48	80235111R00	Zkušební tlaková kanalizace DN do 300, vedou	m	135,18	21,00	2 838,78	0,00	21,00	0,00	2 838,78	0,00	21,00	0,00	2 838,78
49	80235511R00	Kontrola kanalizace TV kamerou nad 500 m	m	135,18	32,50	4 383,35	0,00	32,50	0,00	4 383,35	0,00	32,50	0,00	4 383,35
50	804411121R00	Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300	kus	7,00	6 099,60	42 697,20	0,00	6 099,60	0,00	42 697,20	0,00	6 099,60	0,00	42 697,20
51	809102111R00	Osvazení poklopu s rámelem do 100 kg	kus	1,00	308,60	308,60	0,00	308,60	0,00	308,60	0,00	308,60	0,00	308,60
52	809104111R00	Osvazení poklopu s rámelem nad 150 kg	kus	6,00	493,50	2 961,00	0,00	493,50	0,00	2 961,00	0,00	493,50	0,00	2 961,00
53	286142821R	Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 10 300x6000 mm PP, žebrovaná, PP, Serveno-Hnědá	kus	24,63	4 234,50	104 275,79	0,00	4 234,50	0,00	104 275,79	0,00	4 234,50	0,00	104 275,79
54	28651832AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	3,05	23,00	70,04	0,00	23,00	0,00	70,04	0,00	23,00	0,00	70,04
55	28656304AR	Kroužek lisnicí nahradit ULTRA-RIB 2 DN 300 mm	kus	6,00	92,70	556,20	0,00	92,70	0,00	556,20	0,00	92,70	0,00	556,20
56	28656324AR	Odbočka kanalizační na KG ULTRA-RIB2 DN300/150x45°	kus	3,05	1 014,70	3 089,76	0,00	1 014,70	0,00	3 089,76	0,00	1 014,70	0,00	3 089,76
57	352243342AR	Poklop litinový průměr 600 mm pro zatížení 3 tuny	kus	1,00	1 018,60	1 018,60	0,00	1 018,60	0,00	1 018,60	0,00	1 018,60	0,00	1 018,60
58	352243346AR	Poklop litinový průměr 800 mm pro zatížení 4 tun	kus	6,00	1 093,20	6 559,20	0,00	1 093,20	0,00	6 559,20	0,00	1 093,20	0,00	6 559,20
59	362243353AR	Konus šachetní TBS-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	7,07	1 061,50	7 504,81	0,00	1 061,50	0,00	7 504,81	0,00	1 061,50	0,00	7 504,81
60	362243358AR	Skrut šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	2,02	572,00	1 155,44	0,00	572,00	0,00	1 155,44	0,00	572,00	0,00	1 155,44
61	362243361AR	Skrut šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	3,03	819,50	2 483,09	0,00	819,50	0,00	2 483,09	0,00	819,50	0,00	2 483,09
62	362243364AR	Skrut šachetní TBS-Q.1 100/100/12 PS	kus	3,03	1 388,80	4 208,08	0,00	1 388,80	0,00	4 208,08	0,00	1 388,80	0,00	4 208,08
63	362243368AR	Dno šachetní přímk TBZ-Q.1 100x80 V 40	kus	7,07	7 100,00	50 197,00	0,00	7 100,00	0,00	50 197,00	0,00	7 100,00	0,00	50 197,00
64	362243373AR	Těsnění elastom pro šachy díly EMT - DN 1000	kus	15,00	170,00	2 550,00	0,00	170,00	0,00	2 550,00	0,00	170,00	0,00	2 550,00
Díl: 01		Doplňující práce na komunikaci												
65	016735113R00	Řezání silového železného krytu II. 10 - 15 cm	m	240,16	82,70	19 861,23	0,00	82,70	0,00	19 861,23	0,00	82,70	0,00	19 861,23
Díl: 03		Dokončovací práce inženýrských sítí												
66	030452115R00	Výpň potrubí cementopoplikovou sumpou DN 300	m	84,00	121,80	10 214,40	0,00	121,80	0,00	10 214,40	0,00	121,80	0,00	10 214,40
Díl: 06		Bourání konstrukcí												
67	060021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm	m	53,00	161,50	8 559,50	0,00	161,50	0,00	8 559,50	0,00	161,50	0,00	8 559,50
Díl: 07		Prorážení otvorů												
68	0700011300R00	Vrtání jádrové do žb do D 340 mm	m	0,30	4 286,00	1 285,80	0,00	4 286,00	0,00	1 285,80	0,00	4 286,00	0,00	1 285,80
Díl: 08		Stavění stěn přesun hmot												
69	080276101R00	Přesun hmot, trubicí vedení plastová, obv. výkop	t	525,87	44,90	23 611,63	0,00	44,90	0,00	23 611,63	0,00	44,90	0,00	23 611,63
Díl: 09		Přesun sítí a vybourání hmot												
70	070002213R00	Vodovodná doprava sítí po suchu do 1 km	t	74,10	27,90	2 067,39	0,00	27,90	0,00	2 067,39	0,00	27,90	0,00	2 067,39
71	070002213R00	Připíplatek za dopravu sítí po suchu za daň 1 km	t	1 037,40	6,20	6 431,88	0,00	6,20	0,00	6 431,88	0,00	6,20	0,00	6 431,88
72	070001111R00	Odkov sítí a výkop, hmot na skládku do 1 km	t	103,73	23,70	2 458,40	0,00	23,70	0,00	2 458,40	0,00	23,70	0,00	2 458,40
73	070001121R00	Připíplatek k odvozu za každý daň 1 km	t	1 452,22	6,20	9 003,76	0,00	6,20	0,00	9 003,76	0,00	6,20	0,00	9 003,76
74	07000001R00	Poplatek za skládku stavební sítí	t	103,73	150,00	15 559,50	0,00	150,00	0,00	15 559,50	0,00	150,00	0,00	15 559,50
75	070000121R00	Poplatek za skládku sítí - asfaltové pásy	t	74,10	140,00	10 374,00	0,00	140,00	0,00	10 374,00	0,00	140,00	0,00	10 374,00
65 04		Stoka A-1.2				5 693,86				5 693,86				5 693,86
Díl: 1		Zemní práce												
1	113107620R00	Odstátní podkladu nad 50 m2,kam,drsné II.20 cm	m2	189,01	24,20	4 574,09	0,00	24,20	0,00	4 574,09	0,00	24,20	0,00	4 574,09
2	113108415R00	Odstátní podkladu pl. nad 50 m2, žvce II.15 cm	m2	189,01	38,10	7 201,39	0,00	38,10	0,00	7 201,39	0,00	38,10	0,00	7 201,39
3	115101201R00	Čerpaní vody na výšku do 10 m, přítok do 300 l/min	h	72,00	53,80	3 869,20	0,00	53,80	0,00	3 869,20	0,00	53,80	0,00	3 869,20
4	115101301R00	Pohyblová čp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00	27,80	278,00	0,00	27,80	0,00	278,00	0,00	27,80	0,00	278,00
5	119001401R00	Dobasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	2,20	115,60	254,32	0,00	115,60	0,00	254,32	0,00	115,60	0,00	254,32
6	130001101R00	Připíplatek za zřízení houbení v blízkosti vedení	m3	3,30	90,70	299,31	0,00	90,70	0,00	299,31	0,00	90,70	0,00	299,31
7	132101212R00	Houbení rýh š.do 200 cm hor.2 do 1000 m3,STROJNĚ	m3	17,32	72,40	1 253,67	0,00	72,40	0,00	1 253,67	0,00	72,40	0,00	1 253,67
8	132201212R00	Houbení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	m3	33,81	65,00	2 193,67	0,00	65,00	0,00	2 193,67	0,00	65,00	0,00	2 193,67
9	132201216R00	Připíplatek za lepkost - houbení rýh 200cm v hor.3	m3	33,81	9,60	324,70	0,00	9,60	0,00	324,70	0,00	9,60	0,00	324,70
10	132301212R00	Houbení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	48,48	94,50	4 574,48	0,00	94,50	0,00	4 574,48	0,00	94,50	0,00	4 574,48
11	132401211R00	Houbení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	m3	48,48	10,80	523,34	0,00	10,80	0,00	523,34	0,00	10,80	0,00	523,34
12	132401211R00	Pažení a rozeptání sítí rýh - příložné - hl. do 2m	m3	32,98	610,00	20 417,10	0,00	610,00	0,00	20 417,10	0,00	610,00	0,00	20 417,10
13	161101101R00	Odstátní pažení sítí rýh - příložné - hl. do 2m	m2	397,92	31,40	12 494,69	0,00	31,40	0,00	12 494,69	0,00	31,40	0,00	12 494,69
14	161101111R00	Ševití přeměštní výkopu z hor.1-4 do 2,5 m	m2	397,92	9,30	3 700,68	0,00	9,30	0,00	3 700,68	0,00	9,30	0,00	3 700,68
15	161101101R00	Svislé přeměštní výkopu z hor.1-4 do 2,5 m	m3	100,00	10,80	1 080,00	0,00	10,80	0,00	1 080,00	0,00	10,80	0,00	1 080,00
16	161101151R00	Svislé přeměštní výkopu z hor.5-7 do 2,5 m	m3	32,98	12,70	418,90	0,00	12,70	0,00	418,90	0,00	12,70	0,00	418,90
17	162001020R00	Vodovodné přeměštní výkopu z hor.1-4 do 3000 m	m3	109,42	51,00	5 580,50	0,00	51,00	0,00	5 580,50	0,00	51,00	0,00	5 580,50
18	162001152R00	Vodovodné přeměštní výkopu z hor.5-7 do 3000 m	m3	32,98	51,00	1 682,18	0,00	51,00	0,00	1 682,18	0,00	51,00	0,00	1 682,18
19	171101101R00	Uložení aparatury do těsných zhmotnění na 95% PS	m3	142,41	10,80	1 537,98	0,00	10,80	0,00	1 537,98	0,00	10,80	0,00	1 537,98
20	174101101R00	Zásep jam, rýh, šachet se zhrutněním	m3	85,68	95,90	8 195,43	0,00	95,90	0,00	8 195,43	0,00	95,90	0,00	8 195,43
21	175101101R2	Okyp potrubí bez protožení sypáním, s dodáním šifkopu frakce 0 - 22 mm	m3	31,88	425,20	13 556,80	0,00	425,20	0,00	13 556,80	0,00	425,20	0,00	13 556,80
22	196000002R00	Poplatek za skládku hmotiny I - 4	m3	109,42	84,00	9 191,42	0,00	84,00	0,00	9 191,42	0,00	84,00	0,00	9 191,42
23	196000003R00	Poplatek za skládku hmotiny 5 - 7	m3	32,98	84,00	2 776,66	0,00	84,00	0,00	2 776,66	0,00	84,00	0,00	2 776,66
24	503441171R	Šifkopná frakce 0-32 C	t	178,49	155,00	27 666,48	0,00	155,00	0,00	27 666,48	0,00	155,00	0,00	27 666,48
Díl: 4		Vodovodné konstrukce												
25	45157311R00	Lože pod potrubí ze šifkopu do 63 mm	m3	8,85	487,30	4 301,41	0,00	487,30	0,00	4 301,41	0,00	487,30	0,00	4 301,41

Fakturované objekty											
P.Č.	Kód položky	Popis položky	Měrná jednotka	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Celková cena bez DPH [Kč]	Celkový počet jednotek	Jednotková cena [Kč]
26	422112111R00	Osezení beton. prstenců pod mříž. výšky do 100 mm	kus	5,00	97,10	485,50		97,10	485,50	0,00	97,10
27	50224175R	Přetěrací vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	3,03	153,00	463,59		153,00	463,59	0,00	153,00
28	50224176R	Přetěrací vyrovnávací TBW-Q 625/80/120	kus	1,01	174,30	174,04		174,30	174,04	0,00	174,30
29	50224177R	Přetěrací vyrovnávací TBW-Q 625/100/120	kus	1,01	191,30	193,21		191,30	193,21	0,00	191,30
Díl: 5		Komunikace									
30	506030311R00	Vypravení podkladu po překopách kam.mříž. drenáž	t	88,04	202,50	1778,97		202,50	1778,97	1,56	202,50
31	50604111R00	Vypravení podkladu po překopách kam.obal.asfaltem	t	30,69	2 604,90	13 395,05		2 604,90	13 395,05	40,90	2 604,90
32	57282111R00	Vypravení krytu po překopách asf.betonem 8 do 5 cm	m2	189,01	258,30	48 821,80		258,30	48 821,80	4,34	258,30
33	57282111R00	Postup. žebříky spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	189,01	12,40	2 343,75		12,40	2 343,75	4,34	12,40
34	596142111R00	Úprava záhlaví pracoviště spár. netuř. komunikace, (výč.: izal. spár. asf. em., nátěr asf. lak., pos. dr	m	200,86	48,70	9 761,88		48,70	9 761,88	4,61	48,70
Díl: 3		Trubní vedení									
35	871373121R00	Montáž trub z PP. gumový kroužek, DN 300	m	99,48	24,50	2 437,26		24,50	2 437,26	2,36	24,50
36	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. kroužek DN 300	kus	6,00	98,00	588,00		98,00	588,00	2,00	98,00
37	877313129R00	Montáž vložky nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150	kus	6,00	38,80	232,80		38,80	232,80	2,00	38,80
38	892581111R00	Zkouška tlakové kanalizace DN do 300, vodou	m	99,48	21,00	2 089,08		21,00	2 089,08	2,36	21,00
39	892855118R00	Kontrola kanalizace TV kam.mříž. nad 500 m	m	99,48	32,50	3 233,10		32,50	3 233,10	2,36	32,50
40	89441121R00	Zřízení šachet z oceli, dno B 30, potrubí DN 300	kus	4,00	6 099,60	24 398,40		6 099,60	24 398,40	4,00	6 099,60
41	899104111R00	Osezení podkopu s námem nad 150 kg	kus	4,00	483,50	1 974,00		483,50	1 974,00	4,00	483,50
42	286142921R	Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 10 300x6000 mm PP, žebrovaná, PP, šenven-kněd	kus	18,12	4 234,50	76 737,35		4 234,50	76 737,35	0,42	4 234,50
43	286518321R	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC	kus	6,09	23,00	140,07		23,00	140,07	2,03	23,00
44	286563041R	Kroužek těsnící náhradní ULTRA-RIB 2 DN 300 mm	kus	12,00	92,70	1 112,40		92,70	1 112,40	4,00	92,70
45	286563241R	Odbočka kanalizační na KG ULTRA-RIB2 DN300/150/45°	kus	6,09	1 014,70	6 179,52		1 014,70	6 179,52	2,03	1 014,70
46	552433461R	Poklop litový průměr 600 mm, zatížení 40 kN	kus	4,00	1 963,20	7 852,80		1 963,20	7 852,80	4,00	1 963,20
47	562243531R	Konus šachetní TBS-Q.1 100-63/58/12 RPS	kus	4,04	1 061,50	4 268,46		1 061,50	4 268,46	4,04	1 061,50
48	562243581R	Skrut šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	1,01	572,00	577,72		572,00	577,72	1,01	572,00
49	592243611R	Skrut šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	2,02	819,50	1 655,39		819,50	1 655,39	2,02	819,50
50	592243691R	Dno šachetní příčné TBZ-Q.1 100/60 V 40	kus	4,04	7 100,00	28 684,00		7 100,00	28 684,00	4,04	7 100,00
51	562243731R	Těsnění olistom pro šach. díly EMV - DN 1000	kus	7,00	170,00	1 190,00		170,00	1 190,00	7,00	170,00
Díl: 81		Doplňující práce na komunikaci									
52	919736113R00	Rozční stěnového žitného křtu 8. 10. - 15. cm	m	200,86	82,70	16 662,32		82,70	16 662,32	4,61	82,70
Díl: 83		Výpří potrubí cementopopilkovou sušenou DN 300	m	144,00	121,60	17 510,40		121,60	17 510,40	144,00	121,60
Díl: 97		Přirážek oboř	m								
54	97005130R00	Vitání jádrové do Žs do D 130 mm	m	0,30	2 181,60	654,48		2 181,60	654,48	0,30	2 181,60
Díl: 98		Slavení přetř. hmot	t	420,87	44,90	19 300,94		44,90	19 300,94	9,86	44,90
55	940278101R00	Přesun hmot. trubní vedení plastové, otevř. výkop	t	62,37	27,90	1 740,23		27,90	1 740,23	63,81	27,90
Díl: 99		Vodovna doprava suti po suchu do 1 km	t	873,24	6,20	5 414,08		6,20	5 414,08	20,04	6,20
56	97008213R00	Připílek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	83,17	23,70	1 971,04		23,70	1 971,04	1,91	23,70
57	97008216R00	Odvaz suti a výkop. hmot na skládku do 1 km	t	1 164,33	6,20	7 216,82		6,20	7 216,82	11,91	6,20
58	97009111R00	Připílek k odvozu za každý další 1 km	t	83,17	150,00	12 474,82		150,00	12 474,82	85,07	150,00
59	970091121R00	Popílek za skládku suti	t	62,37	140,00	8 732,35		140,00	8 732,35	63,81	140,00
60	979890001R00	Popílek za skládku suti - asfaltové pásy	t								
61	979890121R00		t								
					1 388 033,53		5 483,86		13 300,99		7 607,13
					1 395 840,57						

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce	Zaměření skutečného provedení – pracovní verze. LÁSENICE - DOSTAVBA KANALIZACE A ČOV PRO 600 E.O.		
Číslo akce	16 124		
Objednatel	IMOS Brno a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		
Lokalita	K.ú.: Lásenice		
Zaměření a zpracování provedeno dle směrnice VAK JČ, a.s.			2005
Charakter předmětu měření	Zaměření skutečného provedení – pracovní verze .		
Počet listů zprávy	1		

Příprava pro zaměření			
Dodavatel stavby (přípravy pro zaměření)	GEONET s.r.o., Vrbenská 17, Č. Budějovice		
Přípravné práce provedl	Ing. Miroslav Hořejší	telefon	+420 387 412 387
Za přípravné práce odpovídá	Ing. Miroslav Hořejší	telefon	+420 387 412 387

Geodetické zaměření			
Dodavatel zaměření	GEONET s.r.o., Vrbenská 17, Č. Budějovice		
Zaměření provedl	Topka, Ing.Dekan	telefon	+420 387 412 387
Datum zaměření od		Do	19.10.2017
Použitý přístroj	TOPCON GTS 311, 212		
Souřadnicový systém	S-JTSK	Výškový systém	Balt po vyrovnání
Zaměření zpracoval	Jan Liebl	telefon	+420 387 222 224
Datum odevzdání	16.11.2017		
Použitý SW	Groma, MicroStation 95		
Odpovědný geodet	Ing. Miroslav Hořejší	telefon	+420 387 412 387
Číslo oprávnění	77 / 95		
Popis zaměření a zpracování			
Bylo provedeno zaměření skutečného provedení stavby ke dni 19.10.2017.			

Kanalizační stoky	A	1 436,56 m
	A-1	135,18 m
	A-1.1	638,64 m
	A-1.2	167,00 m
	A-1.2.1	36,00 m
	A-2	126,89 m
	A-3	184,44 m
	A-4	398,74 m
	A-5	110,20 m
	A-6	277,00 m
	A-7	47,88 m
	B	588,28 m
	B-1	211,02 m
	B-2	71,89 m
	B-3	80,20 m
	OS1	62,25 m
	OS2	27,63 m
	Spoj. potrubí	63,61 m

GEONET s.r.o.
Vrbenská 192/17
370 01 Č. Budějovice
IČO: 002606941


razítko organizace

datum a podpis dodavatele
geodetického zaměření

datum a podpis pracovníka
GIS