

Objednatel: **Obec Třebotov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00241741
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č. 41

PROJEKT: **“ Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov “**

LOKALIZACE ZMĚNY: Změna dlažby venkovního schodiště

DATUM: 26.06.2019

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Na základě požadavku investora bude provedena změna dlažby na venkovní schodiště. Dále budou doplněny protiskluzné lišty na hrany schodišťových stupňů.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha.

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

Příloha č.1: 29112017-ZL-ST - ZŠ a MŠ Třebotov ZL41.xls

POČET PŘÍLOH: 1

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny ~~sníží~~/ zvýší o 39 357,17 Kč

Datum dokončení díla se prodlouží o: 0 dní Délka prováděných činností: 14 dní

Změna bude realizována do: dle nového HMG

Obec Třebotov
(stavební dozor objednatele - TDI)

podpis/datum 26.06.2019

Obec Třebotov
(oprávněný zástupce objednatele)

podpis/datum 26.06.2019

CL-EVANS s.r.o.
(vedoucí projektu stavby)

podpis/datum 26.06.2019

CL-EVANS s.r.o.
(oprávněný zástupce zhotovitele)

podpis/datum 26.06.2019



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel./fax: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz -1-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29112017-ZL-ST

Stavba: MŠ Třebotov

Místo: Datum: 26.06.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		12 791,08	15 477,21
29112017-ZL41	ZL41 - Dlažba a lišty venkovního schodiště	12 791,08	15 477,21
ZL41 O	Odpočet - dlažba venkovního schodiště	-3 545,69	-4 290,28
ZL41 P	Přípočet - dlažba a lišty venkovního schodiště	16 336,77	19 767,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MŠ Třebotov

Objekt:

29112017-ZL41 - ZL41 - Dlažba a lišty venkovního schodiště

Soupis:

ZL41 O - Odpočet - dlažba venkovního schodiště

Místo:

Datum: 26.06.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-3 545,69

D PSV Práce a dodávky PSV -3 545,69

D 771 Podlahy z dlaždic -3 545,69

1	M	5977101	dlažba keramická mrazuvzdorná	m2	-9,331	380,00	-3 545,69
---	---	---------	-------------------------------	----	--------	--------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Třebotov
Objekt: 29112017-ZL41 - Dlažba a lišty venkovního schodiště
Soupis: ZL41 P - Přípočet - dlažba a lišty venkovního schodiště

Místo: Datum: 26.06.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 16 336,77

D		PSV	Práce a dodávky PSV					16 336,77
D		771	Podlahy z dlaždic					7 175,67
1	M	5977101R01	dlažba keramická mrazuvzdorná - MUSSON SOMBRA 30x60cm,drsňý/Protiskluz, Mat, Šedá	m2	11,583	619,50	7 175,67	
VV			32,4*1,1					11,583
D		781	Dokončovací práce - obklady					9 161,10
2	K	781494411R	Montáž lišt - stupňové lepené flexibilním lepidlem	m	15,795	48,00	758,16	
VV			18*2,7					15,795
3	M	28342001R	Lišta schodová TE110/300 TREP-E 30x10mm ušlechtilá ocel V2A H=11mm,	m	17,550	478,80	8 402,94	
VV			18*3					17,550

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29112017-ZL-ST

Stavba: ZŠ Třebotov

Místo: Datum: 26.06.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		26 566,09	32 144,97
29112017-ZL41	ZL41 - Dlažba a lišty venkovního schodiště	26 566,09	32 144,97
ZL41 O	Odpočet - dlažba venkovního schodiště	-7 364,12	-8 910,59
ZL41 P	Přípočet - dlažba a lišty venkovního schodiště	33 930,21	41 055,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Třebotov
Objekt: 29112017-ZL41 - ZL41 - Dlažba a lišty venkovního schodiště
Soupis: **ZL41 O - Odpočet - dlažba venkovního schodiště**

Místo: Datum: 26.06.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **-7 364,12**

D PSV Práce a dodávky PSV -7 364,12

D 771 Podlahy z dlaždic -7 364,12

1	M	5977101	dlažba keramická mrazuvzdorná	m2	-19,379	380,00	-7 364,12
---	---	---------	-------------------------------	----	---------	--------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Třebotov
Objekt: 29112017-ZL41 - ZL41 - Dlažba a lišty venkovního schodiště
Soupis: ZL41 P - Připočet - dlažba a lišty venkovního schodiště

Místo: Datum: 26.06.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							33 930,21
D	PSV		Práce a dodávky PSV				33 930,21
D	771		Podlahy z dlaždic				14 903,31
1	M	5977101R01	dlažba keramická mrazuvzdorná - MUSSON SOMBRA 30x60cm, drsný/Protiskluz, Mat, Šedá	m2	24,057	619,50	14 903,31
	VV		32,4*1,1		24,057		
D	781		Dokončovací práce - obklady				19 026,90
2	K	781494411R	Montáž lišt - stupňové lepené flexibilním lepidlem	m	32,805	48,00	1 574,64
	VV		18*2,7		32,805		
3	M	28342001R	Lišta schodová TE110/300 TREP-E 30x10mm ušlechtilá ocel V2A H=11mm,	m	36,450	478,80	17 452,26
	VV		18*3		36,450		