



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

D o d a t e k č. 1 k e S M L O U V Ě O D Í L O

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "občanský zákoník")

č. smlouvy u zhotovitele: S25-017-0016

Dílo: Zlatá Koruna – Rekonstrukce autobusových zastávek, návrh chodníků

S M L U V N Í S T R A N Y

Ob j e d n a t e l:

Název: Obec Zlatá Koruna
Sídlo: Zlatá Koruna č.p. 55, 382 02 Zlatá Koruna
IČ: 002 46 212
DIČ: CZ00246212
Zastoupené: Milanem Štindlem, starostou
Tel: +420 380 743 119
Email: ou@zlatakoruna.cz

osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních: Milan Štindl, starosta
- ve věcech technických: Ing. Hana Šítalová, technický dozor

Z h o t o v i t e l:

Název: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Zastoupená: Ing. Michalem Pavlíkem a Martinem Dudákem, na základě pověření
Telefon: 380 731 121
Email: office-kajov@swietelsky.cz
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Obchodní rejstřík: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo běžného účtu: 994404-0147137001/0800
Osoba pověřená vedením stavby: Ing. Jaroslav Trs, stavbyvedoucí, tel. 702 211 801,
e-mail j.trs@swietelsky.cz
Korespondenční adresa: SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
oblast Český Krumlov
382 21 Kájov 168

uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Článek I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění ustanovení Článku VII. DOBA PLNĚNÍ takto:

- původní znění:

1. Zhotovitel se zavazuje:

- zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí staveniště ve smyslu odst. 2 a 3 této smlouvy, a
- Dílo řádně dokončit a předat Objednateli do 70 kalendářních dnů od zahájení provádění Díla, nejpozději však do 28.6.2024

- nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje:

- zahájit provádění Díla nejpozději následující pracovní den po předání a převzetí staveniště ve smyslu odst. 2 a 3 této smlouvy, a
- Dílo řádně dokončit a předat Objednateli do 70 kalendářních dnů od zahájení provádění Díla, nejpozději však do **25.8.2024**
- Dílo je možné zahájit nejdříve **17.6.2024**. Důvodem změny termínu je **ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ** číslo jednací: MUCK 44658/2024/ODSH/Hav, které je přílohou tohoto dodatku.

Článek II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek ke smlouvě je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno (1) vyhotovení obdrží objednatel.
- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
- Tento dodatek ke smlouvě byl projednán na jednání rady obce dne **27. 06. 2024** a schválen **usnesením č. 27/2024-3**.

Ve Zlaté Koruně dne 28. 06. 2024

V Kájově dne 28. 06. 2024

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Obec Zlatá Koruna
Milan Štindl, starosta

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Ing. Michal Pavlík Martin Dudák
oba na základě pověření

Obec Zlatá Koruna
382 02 Zlatá Koruna 55
IČO 00246212
1

- 2 -



SWIETELSKY 14

stavební s.r.o.
odětový závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599