



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Strana 1 (celkem 3)

Realizace úspor energie v objektu KD Kostelec

DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.11.2013

Uzavřená ve smyslu § 536 a násl. obchodního zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:	OBEC Kostelec
adresa a sídlo:	Kostelec 87, 588 61 Kostelec u Jihlavy
jednající:	Ing. Jaroslav Matula, starosta
telefon:	+420 567 573 012
e-mail:	ou-kostelec@volny.cz
IČ:	00286133
Dále jen: „objednatel“	

a

Zhotovitel:	INEX Moravské Budějovice, s. r .o.
právní forma:	společnost s ručeným omezeným
sídlo a adresa:	Husova 890, 676 02 Moravské Budějovice
jednající:	Ing. Boris Šusta, jednatel společnosti
telefon:	568 420 115
e-mail:	inexmb@iol.cz , susta@inexmb.cz
www stránky:	www.inexmb.cz
IČ:	48531235
DIČ:	CZ48531235
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu:	1523177379/0800
Dále jen: „zhotovitel“	



II. Předmět smlouvy

Na základě nepředvídatelných okolností a došlo ke změně obsahu díla. Popis změn je specifikován v příložených položkových rozpočtech.

III.

Z důvodu klimatických podmínek, které nedovolují zahájení montáže kontaktního zateplovacího systému (viz. zápis z kontrolního dne) bylo po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele dohodnuto, že:

Odstavec III.1

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla bezprostředně po předání staveniště. Staveniště bude zhotoviteli předáno ihned po podpisu této smlouvy. Zhotovitel staveniště bezodkladně převezme. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo dokončí a objednateli předá nejpozději do 15. 04. 2014.

se nahrazuje zněním

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla bezprostředně po předání staveniště. Staveniště bude zhotoviteli předáno ihned po podpisu této smlouvy. Zhotovitel staveniště bezodkladně převezme. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo dokončí a objednateli předá nejpozději do 31. 05. 2014.

Zbývající ustanovení č. III. zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

Na základě č. IV smlouvy o dílo a čl. IV obchodních podmínek k této smlouvě, kdy došlo ke změně obsahu díla z důvodu nepředvídatelných okolností, se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

Odstavec IV.2

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši:

Cena bez DPH	11.191.350,-- Kč
DPH ve výši 21%	2.350.184,-- Kč
Celková cena vč. DPH:	13.541.534,-- Kč (dále jen cena)

se nahrazuje zněním

Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši:

Cena bez DPH	11.345.448,46 Kč
DPH ve výši 21%	2.382.544,68 Kč
Celková cena vč. DPH:	13.727.993,14 Kč (dále jen cena)

Zbývající ustanovení č. IV. zůstávají v platnosti beze změn.



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Strana 3 (celkem 3)

Realizace úspor energie v objektu KD Kostelec

V. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše citované smlouvy o dílo.
2. Zbývající ustanovení této smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a beze změn.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy uvedené níže.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že tato nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

VI. Přílohy dodatku

a) nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou:

Příloha dodatku č. 1 – položkový rozpočet změn

Ve Kostecku dne: 26. 03. 2014

V Mor. Budějovicích dne: 26. 03. 2014

OBEC Kostelec
IČ: 00286133 tel.: 567 316 291
588 61 Kostelec u Hlavy 87

.....
za objednatele
podpis

INEX Moravské Budějovice s.r.o.
Husova 890, 676 02, M. BUDĚJOVICE
tel.: 568 420 115, fax: 568 423 343
IČ: 48531235 DIČ: CZ48531235 ④
zápis do obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v dle oddíl C, vložka 10783

.....
za zhotovitele
razítko a podpis