

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 52/2014/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

S M L U V N Í S T R A N Y

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Ing. Bohuslavem Nigrinem, předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

Černokostelecká stavební s.r.o.

sídlo: Kutnohorská 350, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 148777
zastoupená: Josefem Švaňou, jednatelem společnosti

IČ: 28537157
DIČ: CZ28537157

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 117502389/0800

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 52/2014/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří
nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II odstavec 1. smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se z důvodu změny rozsahu prací oproti výkazu výměr doplňuje o nový odstavec 1.a), který zní:

1.a) Práce nad rámec smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku:

Pod Lipami 1/2662, byt č. 21, velikost 2+1

- vybourání ocelových zárubní atypického rozměru mezi pokojem a kuchyní
- dodávka a montáž nových ocelových zárubní 700/1970 mm
- zprovoznění nefunkčního domovního zvonku
- úprava rozvodu plynu do kuchyně a ve stoupačce v souladu s ČSN

Pod Lipami 7/2662, byt č. 14, velikost 2+1

- vybourání ocelových zárubní atypického rozměru mezi pokojem a kuchyní
- dodávka a montáž nových ocelových zárubní 700/1970 mm
- zprovoznění nefunkčního domovního zvonku
- úprava rozvodu plynu do kuchyně v souladu s ČSN

III.

Článek č. IV. odst. 1 se mění takto:

Pod Lipami 1/2662, byt č. 21 – cena dle smlouvy o dílo bez DPH	486 567,00 Kč
Pod Lipami 7/2665, byt č. 14 – cena dle smlouvy o dílo bez DPH	562 429,00 Kč
Cena díla celkem dle smlouvy o dílo bez DPH	1 048 996,00 Kč

Pod Lipami 1/2662, byt č. 21 – cena dodatku č.1 bez DPH	5 501,00 Kč
Pod Lipami 7/2665, byt č. 14 – cena dodatku č.1 bez DPH	4 309,00 Kč
Dodatek č.1 celkem bez DPH	9 810,00 Kč

Pod Lipami 1/2662, byt č. 21 – cena dle SOD a dodatku č.1 bez DPH	492 068,00 Kč
Pod Lipami 7/2665, byt č. 14 – cena dle SOD a dodatku č.1 bez DPH	566 738,00 Kč
Celkem cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 bez DPH	1 058 806,00 Kč


DPH 15%	158 821,00 Kč
Celkem cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 včetně DPH	1 217 627,00 Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

23-06-2014
V Praze dne
Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s. ①
Divize technická
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
.....
objednatel

23-06-2014
V Praze dne

Černokostecká stavební s.r.o.
Kutnohorská 305
281 63, Kostelec nad Černými Lesy
IČ: 28537157
DIČ: CZ28537157