

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

str.: 1 / 2

OBJEDNATEL :

Obec Stránecká Zhoř

Stránecká zhor 35, 594 42 Stránecká Zhoř

IČO:005 99 841

ZHOTOVITEL :

VMK Elektro s.r.o.

K Rakůvkám 1045/5

594 01 Velké Meziříčí

OR:

IČO: 10732802

DIČ: CZ10732802

MÍSTO REALIZACE:

k.ú.Stránecká Zhoř

NÁZEV DÍLA :

"Rekonstrukce a snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení v obci Stránecká zhoř "

Č. SMLOUVY/OBJEDNÁVKY: Bez čísla

ze dne 28.6.2023

včetně dodatků č.:

Bez dodatku

LHŮTY :

termín zahájení díla

Do 10 dnu od

dle smlouvy/objednávky:

SoD

dle skutečnosti:

prodlení/dny:

0

termín dokončení díla

Do 12 měsíců

dle smlouvy/objednávky:

od SoD

dle skutečnosti:

prodlení/dny:

0

ZÁRUKY :

60 měsíců na: Elektroinstalační práce

měsíců na:

60 měsíců na: Záruka na svítidla od výrobce

měsíců na:

Pozbámky:

Bez vad a nedodělků. Předáním díla bylo vráceno objednateli staveniště.

PROHLÁŠENÍ

Podpisem tohoto **protokolu** zhotovitel předává a objednatel přebírá provedené práce. Tímto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavřeného smluvního vztahu.

Nedílnou součástí tohoto protokolu" je "**Soupis provedených prací a dodávek**" odsouhlasený oběma stranami, včetně všech příloh (viz. SEZNAM PŘÍLOH), nezbytných k řádnému dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu v souladu s účelem užívání.

)* nehodící se škrtněte

SEZNAM PŘÍLOH / DOKLADOVÁ ČÁST :

příloha číslo	název přílohy	počet vyhotovení	poznámky
1	Revizní zpráva	1	
2	Čestné prohlášení o nakládání s elektroodpadem	1	
3	Certifikace měření osvětlení po realizaci projektu	1	
4	Stavební deník	1	
5	Soupis Svítidel, počet a typy	1	140 ks Stelium X1

poznámky : Nejsou

za objednatele převzal :

jméno,

funkce: Josef Kadela - starosta

datum: 7/29/2024

podpis :

jméno,

funkce:

datum:

podpis :

jméno,

funkce:

datum:

podpis :

za zhotovitele předal :

jméno,

funkce: Marek Koudela-jednatel

datum: 7/29/2024

podpis :

jméno,

funkce:

datum:

podpis :



VMK
ELEKTRO S.R.O.