

Zdůvodnění změn projektu a prací provedených při výměně oken objektů Sabinova, Rokycanova a Českobratrská Praha 3 Žižkov.

- změna barvy rámců oken v ateliérech dle požadavku architekta v důsledku aktuálně projektované barevnosti fasády pro její budoucí realizaci
- podložení okenních rámců podkladními profily, související vnitřní_zednické začistištění, výmalba a osazení širšího přechodového plechu_z důvodu zateplení vnějšího parapetu
- změna systémových MIV za zděné v důsledku aktuálně projektované budoucí strukturalizace zateplení_fasády
- doplnění atypické montážní spáry u atypických panelů
- změna okna kvůli vyústění klimatizace – zdravotní důvody_nájemce bytu
- dodávka a montáž oken do 5 bytů neobsažených ve výkazu výměr
- změna fixních oken za MIV ve společných prostorách domů_dle upřesnění GP
- změna výšky osazení balkonových dveří vzhledem k budoucí aktuálně projektované skladbě podlah balkonů
- demontáž mříží_na oknech v přízemí domů a náhrada původního zasklení v těchto oknech za zasklení_bezpečnostními skly_Connex dle požadavku majitele objektu

J. Jureček
ved. technického odd.

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s. ①
Divize technická
Technické oddělení
Olšanská 2000/7, 130 00 Praha 3

