

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO s názvem veřejné zakázky: „Stavební úpravy v ZŠ Radim-II. etapa“	
číslo smlouvy v evidenci objednatele:	Neeviduje se
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele:	08/Př/2024

Níže uvedené smluvní strany

I. Objednatel: Obec Radim
se sídlem: Radim 8, 507 12 Radim
zastoupen: Zdeňkou Stříbrnou, starostkou obce
IČO: 00272001
DIČ: -
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jičín
Číslo účtu: 5503257329/0800

Zástupce objednatele ve věcech technických: ARAGON ELL, s.r.o.
Heřmanice 126, 509 01 Nová Paka, IČO: 288 20 525
Ing. Lukáš Tauchman, tel.: +420 731 455 285, e-mail: tauchman@aragonell.cz
(dále: „objednatel“)

II. Zhotovitel: Staving, spol. s r.o.
se sídlem: Jičínská 66, 507 11 Valdice
zastoupen: Ing. Ondřejem Brožem, jednatelem
IČO: 15057542
DIČ: CZ15057542
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 243022706/0300

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
v oddíle C složce 1032.

Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Ing. Bohumil Brož
(dále: „zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 27. 5. 2024 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy v ZŠ Radim-II. etapa“ (dále: „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly, že dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1. smlouvy o dílo (dále i: „dodatek smlouvy“).

II.

1. Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

1.1 Na úpravě ceny za stavební dílo z důvodu víceprací a méněprací.

Vícepráce celkem:	686 051,98 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	-23 902,29 Kč bez DPH
Rozdíl činní:	662 149,69 Kč bez DPH

2. Popis, specifikaci a zdůvodnění změn k dodatku č. 1 včetně úpravy ceny obsahují změnové listy č. 1. až 10.
3. Článek 3. Cena za dílo odstavec 3.1 smlouvy o dílo nově zní:

Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně právními předpisy na základě nabídky zhotovitele jako účastníka ze zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

<i>Celková cena díla v Kč bez DPH:</i>	<i>7 356 828,70</i>
<i>Celkem Kč DPH:</i>	<i>1 544 934,03</i>
<i>Celková cena díla Kč včetně DPH:</i>	<i>8 901 762,73</i>

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla a všech souvisejících činností dle této smlouvy.

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je nedílnou Přílohou č.1 této smlouvy.

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek nebude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Tento dodatek smlouvy č. 1 tvoří se smlouvou nedílný celek.

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Součástí tohoto dodatku je tato jeho příloha:

PŘÍLOHA DODATKU SMLOUVY č. 1: Změnové listy č. 1 až 10.

Schvalovací doložka:

Zastupitelstvo Obce Radim odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy usnesením č. 17/2 dne 19.9.2024.

Objednatel: Obec Radim
V Radimi dne

Zhotovitel: Staving, spol. s r.o.
Ve Valdicích dne

.....
Zdeňka Stříbrná, starostka obce

.....
Ing. Ondřej Brož, jednatel