

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614050251 (ORG 5146)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Investiční akce: „Zateplení ZŠ Labská“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám.1, 601 67 Brno
Zastoupený: Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
Pověřen podpisem dodatku č. 1 této smlouvy: Ing. Jan Kaucký, vedoucí
Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
IČ: 44992785
DÍČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
č. ú. 43- 949 773 02 87 /0100

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno,
společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupené: Ing. Leošem Chasákem, generálním ředitelem a. s.
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí oddělení pozemních staveb
Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: KOMFORT, a.s., Křenová 478/72, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Krejčím, místopředsedou představenstva
IČ: 25524241
DÍČ: CZ25524241
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., ČSOB, a.s.
Č. ú.: 854743641/0100 374017843/0300

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B,
vložka 2611

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo
(č. 5614050251 u objednatele) ze dne 31.1.2014.

čl. II. Předmět smlouvy – doplňuje a mění se následovně:

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 3 a č. 4 a v položkových rozpočtech změn ze dne 10.6.2014
- z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 3 a č. 4 a v položkových rozpočtech změn ze dne 10.6.2014

čl. IV. Cena díla - text odstavce 1. se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena dle smlouvy o dílo	
ze dne 31.1.2014 včetně rezervy bez DPH	48.306.550,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	1 429 151,61 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 260 002,93 Kč
Cena celkem včetně rezervy bez DPH	49.475.698,68 Kč
DPH 21%	10.389.896,73 Kč
Cena celkem včetně rezervy s DPH	59.865.595,41 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. 5614050251 u objednatele), uzavřené dne 31.1.2014 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/144 dne 16.7.2014

V Brně dne **23-07-2014**

Za objednatele:


.....
za statutární město Brno
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne **23-07-2014**

Za zhotovitele:


.....
za společnost KOMFORT, a.s.
Ing. Pavel Krejčí
místopředseda představenstva