

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen dodatek)

„Oprava bytové jednotky na p.č. 5252v k.ú. Horní Libina“ uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Libina

Se sídlem Libina 523, 788 05 Libina

Zastoupena: Mgr. Aleš Skála

IČ: 00302899

DIČ: CZ00302899

Bankovní spojení : ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 188244719/0300

a

Zhotovitel:

M&P workers s.r.o.

Se sídlem Libina 850, 788 05 Libina

IČO: 23156082

Bankovní spojení : Unicredit bank

Číslo účtu: 17733124018/2700

všichni též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 30.3.2026 (dále jen „smlouva“) následovně:

Článek I.

Cena díla

Dojde k navýšení celkové ceny díla o méně a vícepráce v hodnotě 308 772,02 Kč bez DPH.

Konečná cena díla celkem bez DPH 1 589 975,90 Kč.

Ostatní ustanovení ze smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek č. 1 byl schválen na schůzi Rady obce Libina č. 84, konaného dne 29.6.2026, usnesením č. 4/84R/2026.

Objednatel:

V Libině dne 30.6.2026

**OBEC
LIBINA**

PSČ 788 05

IČ: 00002899 DIČ: CZ00302899

.....
Mgr. Aleš Skála
starosta obce

Zhotovitel:

V Libině dne 30.6.2026

.....
Josef Matěj