



Městský úřad Žirovnice		Číslo dopor.:
Došlo dne:	25. 07. 2024	Zpracovatel: Vop.
Čís.j.:	Příl.:	Identifikační znak:
1521	2	

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č. 1

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění na stavební zakázku /déle jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

zastoupené:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
fax:
e-mail:

Město Žirovnice

p. Radkem Vopravilem, starostou města
Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
00249505
CZ00249505
Česká spořitelna, a.s.
00622158339/0800
+420 565 301 510
565 301 522
starosta@zirovnice.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

zastoupený:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:

SATES ČECHY s.r.o.

Ing. Ivo Šimkem, jednatelem společnosti
Radkovská 252, 588 56 Telč
25172654
CZ25172654
Česká spořitelna, a.s.
2161182/0800
567 223 512

dále jen **zhotovitel**

s ohledem na nepředvídatelné okolnosti zjištěné v průběhu výstavby na zakázce pod názvem „Oprava místní komunikace Perky v Žirovnici“, se smluvní strany dohodly na následující změně odst. 4.2 Termín dokončení prací v článku IV. Termín a místo plnění

Článek IV Termín a místo plnění

4.2 Termín dokončení prací: 07/2024

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se nemění.

Závěrečná ustanovení

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.

Dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily v celém jeho rozsahu, že obsahu dodatku rozumí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Žirovnici dne: 25.6.2024

V Telči dne: 25.6.2024

Za objednatele:



Radek Vopravil
starosta města

Za zhotovitele:



Ing. Ivo Šimek
jednatel společnosti

SATES 12
ČECHY
SATES ČECHY s. r. o.
Radkova 252, 588 56 Telč
IČO: 25172004, DIČ: CZ25172004