



DODATEK Č. 1

Smlouvy o dílo č. 3/2023 (6/7/2023)

Smlouva o dílo uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel: Obec Nemojany
Zastoupený: Mgr. Dalibor Hlavsa, starosta obce, tel. 604 939 425
Sídlo: Nemojany 10, 683 03 pošta Luleč
IČ: 00292125
DIČ: CZ 00292125
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 1828731/0100

Zhotovitel: Petr Vidlář
Zastoupený: Petr Vidlář, tel. 777 840 660
Sídlo: Švábenice 356, 683 24
IČ: 634 25 076
DIČ: CZ 76 02 12 4684
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1893246319/0800

I.

Předmět smlouvy

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, jejíž předmětem je plnění zakázky s názvem „Oprava propadlé střechy u skladu umístěného parc. č. st. 470 na parc. č. 1417/12 v k.ú. Nemojany“, byl uzavřen na základě dohody smluvních stran. V rámci dodatku č. 1 se mění následující článek:

II.

Cena díla

Cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo se na základě změn a rozšíření rozsahu díla popsaném v zaslané nabídce ze dne 06.10.2023 a po doplnění rozsahu prací u díla odpovědným projektantem s posouzením TDI, zaznamenaných ve stavebním deníku, se mění následujícím způsobem:

- Dodávka ocelového nosníku, včetně dopravy, usazení jeřábem, montážní práce - 15 720 Kč bez DPH.
- Dodávka dalšího kompletního tubusového světlovodu pro šikmé střechy s hladkou krytinou a montáže – 11 800 Kč bez DPH.

původní cena dle smlouvy:	623 031,37 Kč bez DPH
cenové navýšení:	27 520 Kč bez DPH
nová cena díla:	650 551,37 Kč bez DPH
cena včetně DPH	787 167,16 Kč

Slovy: sedmsetosmdesátsedmtisícstošedesátsedmkorunčeskýchašestnácthaléřů.

III.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany rozhodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu smlouvy.

Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo a potvrzený oběma smluvními stranami.

Tato smlouva je vystavena ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Dodatek č. 1 smlouvy k předmětu plnění „Oprava propadlé střechy u skladu umístěného parc. č. st. 470 na parc. č. 1417/12 v k.ú. Nemojany“, této smlouvy, byl projednán a schválen na zasedání zastupitelstva obce Nemojany dne 15.11.2023, usnesením č. 14/8/2023, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Skutečnosti, které souvisejí s předmětem této smlouvy a nejsou ve smlouvě uvedené, se řídí dle obecně platných právních norem, zejména občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je cenová nabídka dle výkazu výměr a cenová nabídka dodávky a montáže ocelového nosníku.

V Nemojanech dne 20.11.2023



Petr Vidlář

Za objednatele



Mgr. Dalibor Hlavsa

Za zhotovitele

OBEC NEMOJANY
683 03 p. Luleč
okres Vyškov

STAVBAŘSKÉ A POKRÝVAČSKÉ PRÁCE
PETR VIDLÁŘ
DĚDIČKÁ 28, VYŠKOV 682 01
IČO: 68425076 DIČ: CZ7602124884
TEL: 777 840 660



36	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	80,400	52,00	4 189,00
37	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	32,000	180,00	5 760,00
38	K	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	50,000	75,00	3 750,00
39	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,541	1 100,00	1 695,10
40	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	1,541	650,00	1 001,65

D 763 Konstrukce suché výstavby 102 960,00

41	K	763732113	Montáž střešní konstrukce z příhradových vazníků konstrukční dl do 9 m	m	88,000	290,00	25 520,00
42	M	60512200	příhradový vazník sedlový sušený neimpregnovaný dl do 9m	m	88,000	880,00	77 440,00
43	K	998763200	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	%		1 700,00	0,00

D 764 Konstrukce klempířské 39 168,50

44	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	16,800	80,00	1 344,00
45	K	764242304	Oplechování štítu závětnou lištou z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	16,800	710,00	11 928,00
46	K	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	22,000	780,00	17 160,00
47	K	764541346	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	kus	2,000	440,00	880,00
48	K	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	8,000	950,00	7 600,00
49	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,114	1 600,00	182,40
50	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,114	650,00	74,10

D 767 Konstrukce zámečnické 38 820,80

51	K	767311831_R	Demontáž světlíků pásových sedlových s umělohmotnou výplní	m	6,000	4 500,00	27 000,00
52	K	767330111	Montáž tubusového světlovodu kopule s lemováním zabudovaného v šikmé střeše	kus	1,000	1 400,00	1 400,00
53	M	55381050	světlovod tubusový kompletní pro šikmé střechy s hladkou krytinou	kus	1,000	10 400,00	10 400,00
54	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,008	1 600,00	12,80
55	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,008	1 000,00	8,00



Tesařské a pokryvačské práce
Petr Vidlář
Dědická 28 682 01 Vyškov
IČO: 634 25 076
DIČ: CZ 7602124684

Cena dodávky a montáže ocelového nosníku skladu Nemojany

Dodávka 1 ks I 22 6 m včetně řezu	7 720,- bez DPH
Doprava + jeřáb	3 800,- bez DPH
Dodávka 2ks ocelová plotna 250 x 250 x 10 2ks	950,- bez DPH

Práce –

Vyřezání věnce, nachystání výšek uložení, usazení nosníku, zazdění do věnce .	
Dovázání armatury k nosníku	3 250,- bez DPH

CENA CELKEM 15 720,- bez DPH