

Dodatek č.1 ke Smlouvě o Dílo

„Výstavba splaškové kanalizace pro požární zbrojnici v Braňanech“

uzavřené dle ust. § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Článek I

Smluvní strany

1. Objednatel:

Název: Obec Braňany
Sídlo: Bílinská 76, 43522 Braňany
Zastoupený: Petr Škanta – starosta
IČO: 00265845

a

2. Zhotovitel:

Název: BĀŇSKĀ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.
se sídlem: Třebušická 178, Komořany, 434 01 Most
zástupce: ve věcech smluvních - Ing. Jan Musil, ředitel společnosti
IČO: 40233529
DIČ: CZ40233529
Zapsaný v OR: vedený krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 1597
Bank. Spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 7566672/0800

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19.05.2025

I. ZMĚNA CENY

Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla dle čl. II. Smlouvy o dílo, a to na základě schválených Změnových listů č. 1–3 (usnesení Rady obce Braňany č. 596/67/2025).

- ZL č. 1 – doplnění revizních šachet,
- ZL č. 2 – překlop asfaltového podkladu a jeho zpětné obnovení,
- ZL č. 3 – plošné terénní úpravy.

Původní cena:

cena bez DPH: 1 098 764,54 Kč

výše DPH (21 %): 230 740,55 Kč

cena vč. DPH celkem: 1 329 505,09 Kč

(slovy: jeden milion tři sta dvacet devět tisíc pět set pět korun českých, devět haléřů)

Nová cena:

cena bez DPH: 1 206 862,32 Kč

výše DPH (21 %): 253 441,08 Kč

cena vč. DPH celkem: 1 460 303,40 Kč

(slovy: jeden milion čtyři sta šedesát tisíc tři sta tři korun českých, čtyřicet haléřů)

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 19.05.2025 zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Braňanech dne

18. 09. 2025

V Braňanech dne



Petr Škanta
Starosta
Obec Braňany

Ing. Jan Musil
Ředitel společnosti
BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.
(na základě generální plné moci)