

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

„Hostivice ATS Jeneček“

uzavřena podle § 536 – 565 Obchodního zákoníku číslo 513/91 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele:

Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno - Mělník, a.s.**
Adresa: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Černým, investičním ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel
Tel. 312 812 156, e-mail: jaroslav.cerny@vkm.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Aleš Beran, technický dozor investora
Tel. 702 093 818 , e-mail: ales.beran@vkm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

- 1.2. **Zhotovitel:** **Středočeské vodárny, a.s.**
se sídlem: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6699
IČ: 26196620
DIČ: CZ26196620
Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 19-6728610247/0100

Zmocněnec pro smluvní jednání: Pavel Pobřísl, provozní ředitel
Tel. 312 812 290, e-mail: pavel.pobrislo@svas.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Martin Hartman
Tel. 602 256 801, e-mail: martin.hartman@svas.cz

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DÍLA

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za vícepráce. Důvodem je zjištění změny v rozsahu zemních a stavebních prací při zakládání stavby oproti původnímu výkazu výměr.

4. CENA PRACÍ

Cena prací se zvyšuje o nový rozsah zemních a stavebních prací.

Celková cena smlouvy bez DPH 2 101 208,- Kč

Dodatek č. 1 88 540,- Kč

Nová cena smlouvy bez DPH 2 189 748,- Kč

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.


Příloha: Cenový rozpočet z 8.6.2015


Datum: 9. 6. 2015

Datum: 9. 6. 2015

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL


VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK, a.s.
U vodojemu 3085
272 80 Kladno
2


Středočeské vodárny, a.s.
U Vodojemu 2095 272 80 Kladno
21

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Jaroslav Černý, investiční ředitel

Středočeské vodárny, a.s.
Bc. Pavel Pobřísko, provozní ředitel

Cenový rozpočet - dodatek č. 1

Stavba: Hostivice ATS Jeneček

Místo: Jeneček

Objednavatel: Vodárny Kladno - Mělník a.s.

Zhotovitel: Středočeské vodárny, a.s. Kladno

Vypracoval: Martin Hartman

Datum: 8.6.2015

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

88 540,00

2 - Zakládání

13	K	283111112	Trubkové mikropiloty svislé do D 105 mm 4*5,5	m	9,500	6 200,00	88 540,00
					9,500		58 900,00
14	M	141254040	trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D89 tl 6,3 mm VOC Ferona, Hmotnost: 12,849 kg/m	m	9,500	3 120,00	29 640,00

Středočeské vodárny, a.s.
provoz Dálkovod
U Vodajemu 3085/272 80 Kladno
(3)