

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena dle ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále také jen „Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Povrly
IČO: 00266931
Sídlo: Mírová 165/7, 403 32 Povrly
Zastoupený: panem Daliborem Pavlátem, starostou obce
dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Jelínek Martin s.r.o.
IČO: 14415194
DIČ: CZ14415194
Sídlo: Koštice 62, 439 21 Koštice
Zastoupený: Martinem Jelínkem, jednatelem
Kontaktní osoba: Martin Jelínek
E-mail/telefon: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C
vložka 48642/KSUL, datum zápisu 4.4.2022

dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“

sjednávají Dodatek ke Smlouvě o dílo podepsané dne 27.3.2025

3. DOBA PLNĚNÍ

- I. Zhotovitel se zavazuje provést dílo rozdílně proti termínu daném v SoD - a to do 31.10.2025
Důvodem jsou nepředvídatelné okolnosti při provádění výkopových prací – viz příloha „Žádost o prodloužení termínu díla“.

4. CENA PLNĚNÍ

- I. Cena díla specifikovaného v čl. 4.I. této Smlouvy se mění následujícím způsobem:

Cena díla v SoD bez DPH	3 865 283,42 Kč
Vícepráce dle hodnota změny (ZZVZ)	
§222 odst.4	465 524,55 Kč
Méněpráce dle hodnota změny (ZZVZ)	
§222 odst.4	- 111 246,06 Kč
Vícepráce dle hodnota změny (ZZVZ)	
§222 odst.5	392 971,09 Kč
Rozdíl Vícepráce a méněpráce	747 249,58 Kč
Cena díla SoD + Dodatek č. 1 bez DPH	4 612 533,00 Kč
DPH21%	968 631,93 Kč
Cena celkem vč. DPH	5 581 164,93 Kč

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- I. Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- II. Smluvní strany po přečtení Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

*Přílohy: Žádost o prodloužení termínu díla
Změnové listy č. 1*

Za Objednatele – obec Povrly

V Povrly dne 18.9.2025



Dalibor Pavlát, starosta obce

OBEC POVRLY
Mírová 165/7
403 32 POVRLY
IČ: 00266931
-5-

V Povrly dne 18.9.2025



Za Zhotovitele Martin Jelínek, jednatel

Jelínek Martin s.r.o.
Pozemní stavby
Koštice 62, 439 21 Koštice
IČO: 14415194, DIČ: CZ14415194
Tel.: 602 430 366