



DODATEK č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27.11.2024

„STAVEBNÍ ÚPRAVY POŽÁRNÍ ZBROJNICE – KAMÝK NAD VLTAVOU“

Uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění:

mezi:

Objednatel:	Obec Kamýk nad Vltavou
Se sídlem	Kamýk nad Vltavou č.p. 69, 262 63 Kamýk nad Vltavou
Zastoupený ve věcech smluvních:	Halada Petr, starosta obce
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	0521719379/0800
IČ:	00242411
DIČ:	CZ00242411
Tel.:	318 677 104
e-mail:	obeckamyk@obeckamyk.cz
Ve věcech technických je oprávněn jednat: (dále jen „ objednatel “ nebo „ zadavatel “)	

a

Zhotovitel:	TaPraSys s.r.o.
Se sídlem	Malešická 2855/2b, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Společnost je zapsána:	u Městského soudu v Praze, spisová značka C 386213
Zastoupený ve věcech smluvních:	Lukáš Slavík a Vlastimil Mětelec - jednatele
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	123-3908590227/0100
IČ:	077 32 775
DIČ:	CZ07732775
Tel./fax:	+420 775 163 853 ; +420 608 784 772
e-mail:	info@taprasys.cz
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Vlastimil Mětelec a Lukáš Slavík - jednatele (dále jen „ zhotovitel “ nebo „ účastník zadávacího řízení “)	



Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č.1 Smlouvy o dílo ze dne 27.11.2024, kterým se mění ustanovení **článku č.4 – Cena díla.**

Článek č. IV – Cena díla se mění takto:

V odst. 4.1 – Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a víceprací vzniklých v průběhu realizace stavby a činí:

Celková cena dle SOD bez DPH	2 625 363,66 Kč
Vícepráce - S příčkami č.1	338 856,50 Kč
Vícepráce - Venkovní kanalizace č.2	9 873,60 Kč
Vícepráce - Příprava internetu a kamerového systému č.3	17 176,00 Kč
Vícepráce - Kuchyňka dlažba + sokl č.4	10 639,75 Kč
Vícepráce - garáž + špinavá šatna + sálavé panely č.5	462 254,40 Kč
Vícepráce – Venkovní oplechování + omítka Marmolit č.6	25 500,00 Kč
Méněpráce	-52 221,60 Kč
Celková cena SOD + vícepráce/méněpráce bez DPH	3 437 442,31 Kč
DPH	721 862,89 Kč
Cena s DPH	4 159 305,20 Kč

Článek č. XIV se doplňuje o bod:

14.19 Zhotovitel se zavazuje dodržet zásady „DNSH“ v tomto znění:

- a) Pro instalovaná zařízení k využívání vody zhotovitel doloží spotřeby vody technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU, přičemž:

Umyvadlové baterie a kuchyňské baterie budou mít max. průtok vody 6 litrů/min;

Sprchy budou mít maximální průtok vody 8 litrů/min;

WC, zahrnující soupravy, mýsy a splachovací nádrže, budou mít úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;

Pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry budou mít maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

- b) Zhotovitel splní podmínku, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Tento dodatek schválila Rada obce Kamýk nad Vltavou na zasedání konané dneusnesením č.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.

Příloha č.1 – položkový rozpočet



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V Kamýku nad Vltavou dne 12. 5. 2025

V Táboře dne 12. 5. 2025

Objednatel:

Zhotovitel:

Obec Kamýk nad Vltavou
Halada Petr, starosta

TaPraSys s.r.o.
Lukáš Slavík - jednatel

