

Číslo smlouvy objednatele: S013/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: ---

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo S013/2025 uzavřené 09.09.2025

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

obec: **Město Stochov**
sídlo: Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov
IČO: 00234923
DIČ: CZ00234923
číslo účtu: 0388146339/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
jednající prostřednictvím: Ing. Roman Foršt, starosty města
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **Redoby s.r.o.**
sídlo: Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3
IČO: 290 28 892
DIČ: CZ290 28 892
číslo účtu: 410281319/0800
bankovní spojení: ČS, a.s.
jednající prostřednictvím: Lada Žďánská, jednatel
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

- Dne 09.09.2025 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla
„Rekonstrukce areálu TS, Stavební úpravy šatnového a sociálního zázemí“
(dále jen „zakázka“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 1, kterým upravují platební podmínky:

A) Platební podmínky

Objednavatel nebude poskytovat zálohy. Úhrada za provedené dílo bude formou měsíční fakturace. Nedílnou součástí faktur bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Nedílnou součástí předání stavby bude soupis provedených prací, který musí být odsouhlasen objednatelem. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění všech vad nebo nedodělků zapsaných v protokolu o předání a převzetí díla.

Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. den po odeslání.

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb, tzn.: Fakturujeme Vám za....., dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., §92e (daň odvede zákazník §29 odst. 2 písm. c), Faktura bude obsahovat kód provedených prací CZ-CPA=kód produkce (dle přílohy č. 5, zákona o DPH)

- označení a č. faktury
- název a sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele
- č. účtu u peněžního ústavu
- předmět smlouvy
- fakturovanou částku (dle zápisu provedených prací – stavební deník)
- přílohu dokládající vznik práva fakturovat (rozpis fakturovaných provedených prací)
- den odeslání faktury a lhůtu splatnosti 30 dnů

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk obdrží zhotovitel.
5. Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen na jednání RM dne 24.11.2025 usnesením číslo UR-238-58/25.

PŘÍLOHY SMLOUVY

1. Usnesení RM

Ve Stochově

V Praze

.....
objednatel

.....
zhotovitel



USNESENÍ

**radu přijaté pod číslem UR-238-58/25
na schůzi rady č. 58/2025 dne 24. 11. 2025**

Číslo usnesení: UR-238-58/25

Přijato: 24. 11. 2025

Č.j.:

Termín plnění: 3. 12. 2025

Odpovědná osoba: Lenka Urbanová

Datum tisku: 4. 12. 2025, 09:31

Téma: Rekonstrukce areálu TS - Žádost o uzavření dodatku - Stavební úpravy šatnového a sociálního zázemí.

Znění přijatého usnesení

Rada města po projednání odsouhlasila uzavření Dodatku č. 1 ke SOD č. S013/2025, na akci: „Rekonstrukce areálu TS – Stavební úpravy šatnového a sociálního zázemí“ na úhradu nákladů, v rozsahu prostavěnosti, k termínu přerušení díla, v návaznosti na klimatické podmínky, viz příloha.

Za správnost ručí