

Registrační číslo projektu

CZ.1.09/2.2.00/70.01099

Název projektu

Volnočasové centrum „Hasičárna“, vč. úpravy prostranství

Žadatel/Příjemce

Městys Brozany nad Ohří

ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 – opravený!**I. POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY:**

Název změny (stručně):	Změna venkovních úprav přilehlého prostranství.
Projednáno na KD č.:	Bylo řešeno mimo KD.
Popis změny:	Oprava administrativní chyby rozpočtu.
Odůvodnění změny:	V původním ZL č. 3 byl proveden chybně součet rozpočtu, a zároveň byly započítány omylem Sadové úpravy v obci Brozany (podrozpočet) dvakrát. Je obsaženo již v původním rozpočtu, položce č. 34 – Založení zeleně – 52 539,69 Kč.
Původní cena díla (dle Smlouvy o dílo):	17 883 271,22 Kč bez DPH
Nová cena (dopad ZL):	17 894 119,37 Kč bez DPH
Dopad na termín díla:	Nemá.

II. SOUPIS ZMĚN K OCENĚNÉMU VÝKAZU VÝMĚR (vychází se z oceněného výkazu výměr, který je přílohou Smlouvy o dílo, uzavřené se zhotovitelem)**ROZPOČET – stavební úpravy**

Stavba: Brozany - Hasičská zbrojnice

Objekt: Hasičská zbrojnice-dokončení

Část:

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				7 808,56
	D	1		Zemní práce				-50 572,37
16	K	001	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	-39,600	25,60	-1 013,76
17	M	MAT	103111000	zemina vhodná k ohumusování nákup vč. dopravy	m3	7,040	890,20	6 267,01

Registrační číslo projektu

CZ.1.09/2.2.00/70.01099

Název projektu

Volnočasové centrum „Hasičárna“, vč. úpravy prostranství

Žadatel/Příjemce

Městys Brozany nad Ohří

			181111111					
18	K	231		Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	-39,600	45,10	-1 785,96
19	K	231	183402111	Rozrušení půdy na hloubku do 150 v rovině a svahu do 1:5	m2	-39,600	10,20	-403,92
30	K	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	-39,600	1,70	-67,32
32	K	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	-39,600	22,60	-894,96
33	M	MAT	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	-1,188	112,60	-133,77
	D		18	Založení zeleně				-52 539,69
34	K	PK	18-001	Založení zeleně	sou	1,000	-52 539,69	-52 539,69
	D		5	Komunikace				55 426,27
38	K	221	564851114	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	45,000	116,20	5 229,00
39	K	221	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	47,000	125,60	5 903,20
40	K	221	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-10,900	151,90	-1 655,71
41	K	221	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	38,900	289,60	11 265,44
42	K	221	567122111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 120 mm	m2	-13,860	238,20	-3 301,45
43	K	221	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	71,600	10,60	758,96
44	K	221	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	32,700	235,60	7 704,12
45	K	221	591241111RP	Kladení dlažby z kostek betonových zámkových na MC tl 50 mm	m2	21,000	461,20	9 685,20
46	M	MAT	592453110	dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	-5,916	355,00	-2 100,18
47	K	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,400	249,80	3 846,92
48	M	MAT	592453080	dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	14,631	195,20	2 855,97
49	M	MAT	592452670	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	-1,579	549,20	-867,19
50	M	MAT	592452680	dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	1,508	290,50	438,07
51	K	221	597661111	Rígel dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek drobných	m2	-5,100	1 190,20	-6 070,02
	K	221	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm	m2	26,800	185,00	4 958,00
	M	MAT	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	5,628	2 980,80	16 775,94
	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 777,18
	D		91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				-663,36
67	K	221	915221111	Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm	m	-66,500	45,20	-3 005,80
69	K	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,890	209,60	4 168,94

70	M	MAT	592174500	obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	-12,120	180,00	-2 181,60
71	M	MAT	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	-4,010	102,00	-409,02
72	M	MAT	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	33,189	115,00	3 816,74
73	M	MAT	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	0,010	345,00	3,45
74	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-14,290	129,00	-1 843,41
75	M	MAT	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	-14,433	119,60	-1 726,19
76	K	231	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-1,630	129,00	-210,27
77	M	MAT	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 5x 20 cm šedý	kus	-1,634	101,60	-166,01
78	K	221	919121211RP	Těsnění spár pružnou zálivkou + zasypání křemičitým pískem	m	-24,400	90,60	-2 210,64
79	K	221	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	5,700	209,70	1 195,29
80	M	MAT	592275900	žlabovka betonová TBM-Q 90-600 50 x 60x 6 cm	kus	11,220	169,80	1 905,16
	D		99	Přesun hmot				2 440,54
92	K	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	15,330	159,20	2 440,54
	D		997	Přesun sutě				1 177,48
93	K	211	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	0,969	298,20	288,96
94	K	211	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti	t	13,566	18,50	250,97
95	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,466	326,50	478,65
96	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,524	12,60	258,60
97	K	013	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,466	150,00	219,90
98	K	221	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	-0,450	560,00	-252,00
99	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-0,520	130,00	-67,60
	D		M	Práce a dodávky M				3 039,59
	D		46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				3 039,59
102	K	946	460200263	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	9,700	140,20	1 359,94
103	K	946	460421101	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	9,700	36,20	351,14
104	K	946	460421181	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm	m	9,700	32,50	315,25
105	K	946	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	9,700	19,80	192,06
106	K	946	460510201	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	m	24,000	135,20	3 244,80
107	K	946	460510203	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 2	m	-11,000	219,80	-2 417,80

Registrační číslo projektu

CZ.1.09/2.2.00/70.01099

Název projektu

Volnočasové centrum „Hasičárna“, vč. úpravy prostranství


Žadatel/Příjemce

Městys Brozany nad Ohří

108	K	946	4605102RP	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ 2 š.390	m	-3,300	398,50	-1 315,05
109	K	946	460560243	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	9,700	98,20	952,54
110	K	946	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,940	326,50	633,41
111	K	946	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	-21,960	12,60	-276,70
Celkem								10 848,15


Rozdíl oproti ceně v SoD celkem v Kč (+ vícepráce / - méněpráce):							+ 10 848,15 Kč
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení	Podpis	Datum
STAVBY KÜHN s.r.o. Politických vězňů 912/10 Praha 1 110 00 IČ: 63144719 DIČ: CZ63144719		STAVBY KÜHN s.r.o. Kaprova 52/6 110 00 Praha 1 - Staré Město IČ: 631 44 719, DIČ: CZ63144719

SCHVÁLIL:

AD + TDI – jméno a příjmení	Podpis	Datum
PK Polerecký, spol. s r. o. Mrázova 26 412 01 Litoměřice IČ: 25449770 DIČ: CZ25449770		17.8.2015

Objednatel – jméno a příjmení	Podpis	Datum
Městys Brozany nad Ohří Palackého náměstí č. p. 75 411 81 Brozany nad Ohří IČ: 00263397 DIČ: CZ00263397	 Městys Brozany nad Ohří Palackého nám. 75 411 81 Brozany nad Ohří IČ: 263397 DIČ: CZ00263397	14.8.2015