

SMLOUVA O DÍLO dodatek 1

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona číslo 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění (dále jen NOZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

OBEC Lipůvka, Lipůvka 146, 679 22 Lipůvka

zastoupená starostou Ing. Ivo Pospíšilem
k jednání ve věcech organizačních a technických včetně převzetí díla
oprávněn: Ing. Ivo Pospíšil
kontakty: 516431502, 731173800, starosta@lipuvka.eu
Datová schránka: g53bc2x

IČ:

00280569

Bankovní spojení:

KB, a.s. Blansko, č.ú. 3722631/0100

Zhotovitel:

AP-atelier, s.r.o.

zastoupen ing. arch. Alešem Písaříkem, jednatelem
se sídlem Kabátníkova 2, 602 00 Brno
60725681

IČ:

DIČ:

CZ 60725681

Bankovní spojení:

KB, č. účtu 1172050287/0100

Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně,
oddíl C., vložka 16957, dne 26. října 1994
Datová schránka: iwimrv5

II. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU č.1

II.1. Předmětem dodatku č.1 je změna doby plnění k vypracování projektové dokumentace (dále jen PD),
v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a inženýrské činnosti,
k investiční akci :

Bytový dům, Lipůvka 53 – dostavba a stavební úpravy objektu

III. DOBA PLNĚNÍ

Vzhledem k následně zjištěným skutečnostem, kdy Záchranný hasičský sbor JMK se sídlem v Blansku
požaduje po Obci Lipůvka předložení samostatného řešení osazení hydrantů vč. požární zprávy,
pro celou plochu obce Lipůvka, následně se vyjádří ke zrušení požární nádrže obce a dále se následně
vyjádří k vypracované smluvní projektové dokumentaci, je možné dokumentaci HZS předložit po
dokončení výše uvedeného.

Doba plnění odstavců 3,4,5 se tedy odsouvají o dobu vypracování požadované dokumentace HZS JMK
Blansko a jejího odsouhlasení HZS JMK Blansko.

Předpoklad:

- | | |
|--|------------|
| 3. Inženýrská činnost (IČ)- zajištění stanovisek dotčených organizací do | 14.10.2017 |
| 4. Inženýrská činnost - podání žádosti o územní a stavební řízení | 16.10.2017 |
| 5. Inženýrská činnost – pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení | 18.12.2017 |

X. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

X.1. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

X.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

X.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

X.4 Dodatek č.1 byl schválen zastupitelstvem obce na 36. zasedání konaném dne 13. 09. 2017
usnesením č. 1/36/2017

V Lipůvce dne 15.9.2017

V Brně dne



za objednatele starosta
Ing. Ivo Pospíšil



za zhotovitele jednatel
Ing. arch. Aleš Písařík

OBEC LIPŮVKA
679 22 LIPŮVKA 146
IČO 280 569 ①

AP - atelier, s.r.o.
Kabátníkova 2, 602 00 Brno
Tel./fax: 549 123 652
Tel.: 549 123 651
IČO: 0260725381 ①