



DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo č. 02/BP/16

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění, konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.

Město PLASY

Plzeňská 285, 331 01 Plasy

IČ 00258245

zastoupeno Zdeňkem Hanzlíčkem, starostou města

tel. +420 373 322 493, fax: +420 373 340 680

E-mail: posta@mestoplasy.cz

dále jen „objednatel“

a

2.

BP STAVBY CZ s.r.o.

se sídlem V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 25201506

DIČ: CZ25201506

zastoupen Ing. Pavlem Boukalem, jednatelem společnosti

tel. +420 377 845 637, fax: +420 377 845 640

E-mail: bp.stavby.cz@seznam.cz

dále jen „zhotovitel“

II. PŘEDMĚT DÍLA

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby „MÍSTNÍ KOMUNIKACE – ULICE POD NÁDRAŽÍM“

Předmět dodatku

Smluvní strany – Město PLASY jako objednatel a BP STAVBY CZ s.r.o. jako zhotovitel se dohodly takto:

V čl. III. – Cena za dílo - dochází ke změně »»» z důvodu změny rozsahu prací:

- (viz. příloha tohoto dodatku)

Cena díla bez DPH dle SOD + Dodatek č.1	3,809.849,20 Kč
Příložení HDPE trubek pro vedení optické kabeláže	41.577,00 Kč
Pokládka HDPE a kopoflexu – O2/CETIN	23.443,00 Kč

Cena CELKEM vč. dodatku č. 1 + č.2 bez DPH 3,874.869,20 Kč

V čl. II. – Doba plnění – termín realizace prací z Dodatku č.2:

- 07/2016

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálů, každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

Seškráceno PM dne 1.6.2016 o.m.u. 601-16

V Plasích, dne *30.6.2016*

V Dýšině, dne

Zdeněk Hanzlíček

za objednatele:

Zdeněk Hanzlíček – starosta města



BP STAVBY CZ s.r.o.

V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

Tel.: 377 845 637-8

Fax: 377 845 640

IČ: 252 01 506 DIČ: CZ25201506

za zhotovitele:

Ing. Pavel Boukal – jednatel společnosti