

Dodatek č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- 1.1. Zhotovitel : **LÁBADI s.r.o.**
Sídlo: U Školky 722/2, 69601 Rohatec
Zastoupený : Robertem Lábadí, jednatelem
IČ: 05457173
DIČ: CZ05457173
bankovní spojení:
- 1.2. Objednatel: **Obec Rohatec**
Sídlo: Květná 1, 696 01 Rohatec
Zastoupený : Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D., starostou obce
IČ: 00488526

2. Preambule

Smluvní strany prohlašují, že dne 16.5. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, podle které se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „Obnova části hřbitovní zdi a páteřní cesty místního hřbitova“ v rozsahu, jež je specifikován zadávací dokumentací veřejné zakázky a vítěznou nabídkou zhotovitele (dále je „dílo“).

Po uzavření smlouvy byly projednávány dílčí změny specifikace díla, a proto smluvní strany uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Rozsah díla, který je specifikován oceněným soupisem prací, dodávek a služeb (dále jen „nabídkovým položkovým rozpočtem“) a tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást smlouvy o dílo, se na základě tohoto dodatku mění tak, že se zcela nahrazuje novým oceněným soupisem prací, dodávek a služeb, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo. Dílo je tedy specifikováno původní zadávací dokumentací a vítěznou nabídkou zhotovitele a dále novým oceněným soupisem prací, dodávek a služeb, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo. V případě rozporů mezi těmito dokumenty se použijí nově oceněný soupisem prací, dodávek a služeb, který tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást tohoto dodatku smlouvy o dílo.

- 3.2. Vzhledem ke změnám použitého materiálu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dodání díla tak, že dílo bude dodáno do 80 dnů od uzavření smlouvy o dílo.

- 3.3. Vzhledem ke změnám použitého materiálu se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla tak, že:
Původní cena díla dle smlouvy činila

Cena díla	799 652,- Kč	bez DPH
DPH 21 %	167 927,- Kč	
Cena díla	967 579,- Kč	vč. DPH

Nově dle tohoto dodatku činí celková cena díla:

Cena díla	947 459,31 Kč	bez DPH
DPH 21 %	198 966,46 Kč	
Cena díla	1 146 426,- Kč	vč. DPH

- 3.4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.
- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha Oceněný soupis prací, dodávek a služeb

3.6. Ve věcech neupravených tímto dodatkem se postupuje podle občanského zákoníku.


1 0. 08. 2018

V Rohatci dne:2018

OBEC ROHATEC

Květná 359/1 ©

696 01 ROHATEC


.....
Objednatel

1 0. 08. 2018

V Rohatci dne:2018


LÁBADI s.r.o.

U školky 722/2/696 01 Rohatec

IČ: 05457173, DIČ: CZ05457173

Tel.: 518 360 069, mob.: 602 773 267

email: info@labadi.cz


.....

Zhotovitel

Položkový rozpočet

Zakázka: **Obnova části hřbitovní zdi a páteřní cesty místního hřbitova**

Objednatel: **Obec Rohatec**
Květná 1
69601 Rohatec

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **LÁBADI s.r.o.**
U Školky 722/2
69601 Rohatec

IČ: **05457173**
 DIČ: **CZ05457173**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			943 469,31
PSV			3 990,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			947 459,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	947 459,31 CZK
Základní DPH	21 %	198 966,46 CZK
Zaokrouhlení		0,23 CZK

Cena celkem s DPH

1 146 426,00 CZK

v Rohatci

dne

10. 08. 2018

LÁBADI s.r.o.

U školky 722/2, 696 01 Rohatec
 IČ: 05457173, DIČ: CZ05457173
 Tel.: 518 360 069, mob.: 602 773 267
 email: info@labadi.cz

Za zhotovitele

OBEC ROHATEC

Květná 359/1
 696 01 ROHATEC

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			36 135,36
2	Základy, zvláštní zakládání	HSV			78 046,75
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			485 718,20
5	Komunikace	HSV			258 461,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			58 225,00
711	Izolace proti vodě	PSV			3 990,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			26 883,00
Cena celkem					947 459,31

Položkový rozpočet

S: Obnova části hřbitovní zdi a páteřní cesty místního hřbitova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)
Díl:	1	Zemní práce				36 135,36		0
1	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	22,24000	541,00	12 031,84	0	0
2	113108306R00	Odstranění podkladů krytů živice do 6 cm	m2	36,40000	98,00	3 567,20	0	0
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	224,00000	40,00	8 960,00	0	0
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	38,08000	137,00	5 216,96	0	0
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	38,08000	167,00	6 359,36	0	0
Díl:	2	Základy, zvláštní zakládání				78 046,75		72,26987
5	274272140RT4	Zdivo základové z bednicích tvárníc, tl. 30 cm, výplň tvárníc betonem C 25/30	m2	34,75000	1 225,00	42 568,75	0,74	25,715
6	274320020RAA	Základový pas ŽB z betonu C 12/15, . výztuž 90 kg/m3, šterkopiskový podklad 10 cm	m3	14,60000	2 430,00	35 478,00	3,18869	46,55487
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				485 718,20		25,94442
7	318232412R00	Ukončení zdiva stříškouTaška pálená šířky 310 mm	m	69,50000	566,00	39 337,00	0,02573	1,78824
8	318232239R00	Zdivo plotu z cihel lícových ražených tl.150 mm	m2	0,00000	2 684,00	0,00	0,19377	0
8	311232123R00	Zdivo z cihel Klinker NF24/115/71 tl.240 mm	m2	108,50000	3 586,00	389 081,00	0,19377	21,02405
9	331232312R00	Sloup z cihel lícových ražených plných 24 x 24 cm	m	0,00000	1 155,00	0,00	0,09697	0
9	331232217R00	Sloup z cihel Klinker NF24/115/71, rozměr sl. 38 x 38 cm	m	32,30000	1 774,00	57 300,20	0,09697	3,13213
Díl:	5	Komunikace				258 461,00		143,2404
10	564851111R00	Podklad ze šterkotití po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	264,00000	159,00	41 976,00	0,33075	87,318
11	596215021R00	Kladení zánkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	264,00000	215,00	56 760,00	0,0739	19,5096
12	SPEC01	Dlažba zánková černobílošedá	m2	270,00000	300,00	81 000,00	0	0
13	916561111RT2	Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	240,00000	182,00	43 680,00	0,12472	29,9328
14	59217330R	Obrubník záhonový ABO 100-5/25 1000x50x250 mm	kus	240,00000	58,00	13 920,00	0,027	6,48
15	998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažďový	t	125,00000	169,00	21 125,00	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				58 225,00		0,03507
16	962100013RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných, provede	m3	27,40000	2 125,00	58 225,00	0,00128	0,03507
Díl:	711	Izolace proti vodě				3 990,00		0,1218
17	711140012RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x, 1x ALP, 1x Bitagit 40 mineral V 60 S 40	m2	21,00000	190,00	3 990,00	0,0058	0,1218

