

Objednatel: **Obec Třebotov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00241741
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č. 96

PROJEKT: **“ Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov “**

LOKALIZACE ZMĚNY: Odpočet jasanového obkladu horolezecké stěny

DATUM: 25.09.2019

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Na základě upřesnění projektu interiéru nebude proveden jasanový obklad v prostoru pod vnitřní horolezeckou stěnou.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha.

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

Příloha č.1: 29112017-ZL-ST - ZŠ a MŠ Třebotov ZL96.xls

POČET PŘÍLOH: 1

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny sníží/ zvýší o 1 965,- Kč

Datum dokončení díla se prodlouží do: Délka prováděných činností: 0 dní
25.09.2019

Změna bude realizována do: dle nového HMG

Obec Třebotov (stavební dozor objednatele - TDI) podpis/datum 25.09.2019	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby) Bulharská 1557 470 02 Česká Lípa IČO: 267 686 07 DIČ: CZ26768607 OR Liberec, odd. C, vložka 146 podpis/datum 25.09.2019
Obec Třebotov (oprávněný zástupce objednatele) podpis/datum 25.09.2019	CL-EVANS s.r.o. (oprávněný zástupce zhotovitele) podpis/datum 25.09.2019



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel./fax: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz -1-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29112017-ZL-ST

Stavba: MŠ Třebotov

Místo: Datum: 25.09.2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-1 965,00	-2 377,65
29112017- ZL96	ZL96 - Odpočet jasanového obkladu vnitřní horolezecké stěny	-1 965,00	-2 377,65
ZL96	Odpočet jasanového obkladu vnitřní horolezecké stěny	-1 965,00	-2 377,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Třebotov
Objekt: 29112017-ZL96 - ZL96 - Odpočet jasanového obkladu vnitřní horolezecké stěny
Soupis: ZL96 - Odpočet jasanového obkladu vnitřní horolezecké stěny

Místo: Datum: 25.09.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 965,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-1 965,00
D		795	Ostatní výrobky PSV				-1 965,00
2	K	7951115	X115 - Vnitřní horolezecká stěna ve věži - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy - ODPOČET JASANOVÉHO OBKLADU	soubor	-1,000	1 965,00	-1 965,00
Poznámka k položce: ODPOČET jasanového obkladu 1,4 x 1,5 m. obklad lamelami jednotková cena 935,75 Kč/m2 (položka č. 393)							
P							