

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 2500432 - Příprava území pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Pod Zámkem, Petrohrad - komunikace, zpevněné plochy, venkovní úpravy, veřejné osvětlení

Objekt: D1 -

Etapa: A - 1.část

001 - SO 001: KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, VENKOVNÍ ÚPRAVY**001 - BOURACÍ A ZEMNÍ PRÁCE**

005	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	0,000 T	85,18	0,00
-----	-----------	---	---------	-------	------

Součet za	001 - BOURACÍ A ZEMNÍ PRÁCE				
------------------	------------------------------------	--	--	--	--

003 - VOZOVKA - VSAKOVACÍ DLAŽBA TL. 80 mm a TL. 100 mm + RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 80 mm

008	693110680	geotextilie netkaná separační, ochranná,, filtrační, drenážní PP 300g/m2	-1 021,550 M2	20,53	-20 972,42
009	564871111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	-888,300 M2	393,29	-349 359,51
010	564871111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	-888,300 M2	408,04	-362 461,93
007	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	-888,300 M2	14,65	-13 013,59

Součet za	003 - VOZOVKA - VSAKOVACÍ DLAŽBA TL. 80 mm a TL. 100 mm + RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 80 mm				-745 807,46
------------------	--	--	--	--	--------------------

004 - VOZOVKA - ASFALTOVÝ RECYKLÁT

020	693110600	geotextilie netkaná separační, ochranná,, filtrační, drenážní PP 200g/m2	-417,800 M2	11,33	-4 733,67
016	693110680	geotextilie netkaná separační, ochranná,, filtrační, drenážní PP 300g/m2	-417,800 M2	20,53	-8 577,43
021	564931312	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	-363,300 M2	146,62	-53 267,05
017	564861111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	-363,300 M2	324,73	-117 974,41
018	564861111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	-363,300 M2	336,55	-122 268,61
014	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	-363,300 M2	20,66	-7 505,78
015	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	-363,300 M2	14,65	-5 322,34
019	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	-363,300 M2	14,65	-5 322,34

Součet za	004 - VOZOVKA - ASFALTOVÝ RECYKLÁT				-324 971,65
------------------	---	--	--	--	--------------------

005 - NÁJEZD - ŽULOVÁ DLAŽBA

027	693110600	geotextilie netkaná separační, ochranná,, filtrační, drenážní PP 200g/m2	-32,602 M2	11,33	-369,39
024	693110680	geotextilie netkaná separační, ochranná,, filtrační, drenážní PP 300g/m2	-32,602 M2	20,53	-669,33
028	564931312	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	-38,350 M2	146,62	-5 622,88
025	564871111	Podklad ze štěrku ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	-28,350 M2	393,29	-11 149,77
022	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	-28,350 M2	20,66	-585,71
023	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	-28,350 M2	14,65	-415,33
026	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	-28,350 M2	14,65	-415,33

Součet za	005 - NÁJEZD - ŽULOVÁ DLAŽBA				-19 227,73
------------------	-------------------------------------	--	--	--	-------------------

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	
006 - CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA + RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 60 mm					
034	693110600	geotextilie netkaná separační, ochranná,, filtrační, drenážní PP 200g/m2	-37,432 M2	11,33	-424,11
031	693110680	geotextilie netkaná separační, ochranná,, filtrační, drenážní PP 300g/m2	-37,432 M2	20,53	-768,49
035	564931312	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	-32,550 M2	146,62	-4 772,48
032	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	-32,550 M2	252,11	-8 206,18
029	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	-32,550 M2	20,66	-672,48
030	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	-32,550 M2	14,65	-476,86
033	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	-32,550 M2	14,65	-476,86
Součet za 006 - CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA + RELIÉFNÍ DLAŽBA TL. 60 mm					-15 797,46
007 - VJEZDY - VSAKOVACÍ DLAŽBA TL. 80 mm					
038	693110680	geotextilie netkaná separační, ochranná,, filtrační, drenážní PP 300g/m2	-144,900 M2	20,53	-2 974,80
039	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	-126,000 M2	324,73	-40 915,98
040	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	-126,000 M2	336,55	-42 405,30
037	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	-126,000 M2	14,65	-1 845,90
Součet za 007 - VJEZDY - VSAKOVACÍ DLAŽBA TL. 80 mm					-88 141,98
008 - ODSTAVNÉ PLOCHY - DRENÁŽNÍ DLAŽBA TL. 80 mm					
050	693110600	geotextilie netkaná separační, ochranná,, filtrační, drenážní PP 200g/m2	-120,292 M2	11,33	-1 362,91
046	693110680	geotextilie netkaná separační, ochranná,, filtrační, drenážní PP 300g/m2	-240,292 M2	20,53	-4 933,21
051	564931312	Podklad z betonového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	-108,950 M2	146,62	-15 974,25
047	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	-208,950 M2	324,73	-67 852,33
048	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	-208,950 M2	336,55	-70 322,12
044	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	-208,950 M2	20,66	-4 316,91
045	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	-208,950 M2	14,65	-3 061,12
049	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	-88,950 M2	14,65	-1 303,12
Součet za 008 - ODSTAVNÉ PLOCHY - DRENÁŽNÍ DLAŽBA TL. 80 mm					-169 125,97
009 - ZELENÉ PLOCHY					
054	693110680	geotextilie netkaná separační, ochranná,, filtrační, drenážní PP 300g/m2	-1 325,835 M2	20,53	-27 219,39
057	005724720	osivo směs travní krajinná-rovinná	-32,940 KG	151,43	-4 988,10
055	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	-1 152,900 M2	252,11	-290 657,62
058	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně (předpoklad využití ornice z deponie)	-1 098,000 M2	66,09	-72 566,82
052	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	-1 152,900 M2	20,66	-23 818,91
056	181451131	Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	-1 098,000 M2	19,35	-21 246,30

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
053	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	-1 152,900 M2	14,65	-16 889,98
Součet za			009 - ZELENÉ PLOCHY		-457 387,13

010 - BETONOVÉ OBRUBNÍKY

063	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	-20,680 M3	4 517,49	-93 421,69
059	592170170	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	-504,000 M	130,88	-65 963,52
061	592170160	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	-20,000 M	111,53	-2 230,60
062	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	-13,300 M	263,64	-3 506,41
060	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	-503,600 M	483,07	-243 274,05
Součet za			010 - BETONOVÉ OBRUBNÍKY		-408 396,28

011 - OSTATNÍ

073	DZ - 08R	BETONOVÝ ZÁKLAD PRO OSAZENÍ SLOUPKU	-0,190 M3	28 531,51	-5 420,99
064	ZÁM - 03R	BETONOVÝ ZÁKLAD PRO ZÁBRADLÍ	-0,160 M3	722,80	-115,65
066	ZÁM - 01R	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - délka 1,5 m	-1,000 kpl	4 517,49	-4 517,49
065	ZÁM - 02R	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ - délka 2 m	-1,000 kpl	5 808,20	-5 808,20
075	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	-2 247,872 T	44,22	-99 400,90
072	DZ - 07R	SLOUPEK DOPRAVNÍCH ZNAČEK	-6,000 KS	3 226,79	-19 360,74
068	DZ - 02R	svislá dopravní značka č. IP6	-2,000 KS	1 805,70	-3 611,40
069	DZ - 03R	svislá dopravní značka č. IZ5a	-2,000 KS	2 270,35	-4 540,70
070	DZ - 04R	svislá dopravní značka č. IZ5b	-2,000 KS	2 270,35	-4 540,70
067	DZ - 01R	svislá dopravní značka č. P2	-2,000 KS	993,84	-1 987,68
071	DZ - 06R	UCHYCENÍ ZNAČEK	-8,000 KUS	64,54	-516,32
074	SAD - 01R	Výsadba vzrostlých dřevin (včetně jámy a zajištění-kůly)	-7,000 KS	5 291,91	-37 043,37
Součet za			011 - OSTATNÍ		-186 864,13

Celkem 001 - SO 001: KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, VENKOVNÍ ÚPRAVY -2 415 719,78

002 - SO 004: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

002	VO-02R	ZÁKLAD PRO STOŽÁR	-1,000 kpl	4 735,63	-4 735,63
001	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	-1,000 M3	154,55	-154,55
Součet za			002 - SO 004: VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ		-4 890,18

VRN - VRN

006	034303000	Dopravní značení na staveništi	-0,600 KUS	14 940,52	-8 964,31
002	033203000	Energie pro zařízení staveniště	-0,600 KUS	1 498,39	-899,03
005	012303000	Geodetické práce po výstavbě	-1,000 KUS	38 025,94	-38 025,94
003	012103000	Geodetické práce před výstavbou	-0,600 KUS	29 713,03	-17 827,82
004	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	-0,600 KUS	22 440,35	-13 464,21
001	030001000	Zařízení staveniště	-0,600 KUS	74 692,63	-44 815,58
007	043154000	Zkoušky hutnicí	-1,000 KUS	35 625,26	-35 625,26
Součet za			VRN - VRN		-159 622,15

CELKEM Etapa: A - 1.část -2 580 232,11

Celkem zaokrouhleno -2 580 232,11