



S00FP00KQX9U

DODATEK č. 2 **ke SMLouvě o dílo**

č. objednatele SD/00775/2013 /1

č. zhotovitele 18/2013/14

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

zastoupené

starostou Ing. Jiřím Fišerem

se sídlem

Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor

zástupce pro věci smluvní

Ing. Jiří Fišer

zástupce pro věci technické

Ing. Pavel Stolař, pavel.stolar@mutabor.cz

dozor investora a koordinátor BOZP

Ing. Vladimír Kofroň, vladimir.kofron@mutabor.cz

IČ 00253014

(DIČ CZ00253014)

bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor

číslo účtu

9021-701427349/0800

tel. 381 486 323, mob. 725 027 158 (Ing. Pavel Stolař)

fax 381 486 329

tel. 381 486 322, mob. 607 532 252 (Ing. Vladimír Kofroň)

(dále jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel:

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

se sídlem

Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

zástupce ve věcech smluvních

Ing. Jaroslav Straka, Antonín Fišer, jednatele

zástupce ve věcech technických

Ing. Pavel Markvart

odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Michal Hájek

- obor autorizace: pozemní stavby

- číslo autorizace: 27465

IČ 44797958

DIČ CZ44797958

obchodní rejstřík

Krajský soud v Českých Budějovicích, C 3645

bankovní spojení

KB Tábor

číslo účtu

3209-301/0100

tel. 381 254 651, fax 381 254 653, e-mail: info@pamatkytabor.cz

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 vzájemně dohodly na změně smlouvy o dílo následovně:

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

2.1 Předmět plnění „Zateplení a obnova fasády, střechy, oken a dveří - Zubatka Tábor“ se mění dle změnového listu č. 1 a dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

V. CENA

Cena dle Smlouvy o dílo:	5 487 542,--	Kč	bez DPH
	1 152 384,--	Kč	DPH tj. 21%
	6 639 926,--	Kč	včetně DPH

Cena dle dodatku č. 2:	694 644,--	Kč	bez DPH
	145 875,--	Kč	DPH tj. 21%
	840 519,--	Kč	včetně DPH

Cena celkem:	6 182 186,--	Kč	bez DPH
--------------	--------------	----	---------

1 298 259,--	Kč	DPH tj. 21%
7 480 445,--	Kč	včetně DPH

Ostatní ujednání

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení.

Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo č. zhotovitele 18/2013/14 a č. objednatele SD/00775/2013 uzavřené dne 18. 10. 2013 se uzavřením tohoto dodatku nemění.

V Táboře dne: 10. 6. 2014


za objednatele:
Ing. Jiří Fišer, starosta



za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Straka, jednatel



PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovska 2486/24
390 02 Tábor
CZ 44 79 79 58



SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Stavba :	E005 ZUBNÍ STŘEDISKO"ZUBATKA" Tábor	Rozpočet: INVESTICE
Objekt :	SO ZATEPLENÍ a OBNOVA FASÁDY,STŘECHY,OKEN	MALBY, SVÍTIDLA, DVEŘE atd.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	85,47	32,21	2 753,07
	611401311RT2	Oprava omítky na střepech o ploše do 1 m2	kus	49,57	609,28	30 204,24
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				32 957,31
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
	767584811R00	Demontáž doplňků staveb-vzduchotech.mřížek, provětrávací mřížky pro větrání střešního pláště	kus	121,00	79,80	9 655,80
	627991005R00	Těsnění otvorů / spár obvod. pláště pruhem izolantu, včetně zapění PUR pěnou	kus	121,00	97,58	11 807,18
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				21 462,98
Díl: 64		Výplně otvorů				
	64001	Montáž a dodávka plastových dvoukřdl.dveří venkovních 3240x3035 ozn.VD1	kus	1,00	51 464,00	51 464,00
	64002	Montáž a dodávka plastových dvoukřdl.dveří venkovních 2570x2725 ozn.VD2	kus	1,00	40 790,00	40 790,00
	64003	Demontáž a likvidace stávajících vstupních dveří	kpl	1,00	4 433,11	4 433,11
	64004	Zednické přímomoce	kpl	1,00	9 998,61	9 998,61
	64005	Matové sklo do spodní sklopné části u oken O2	kus	6,00	276,52	1 659,13
	64006	Oboustranné madlo ke vchodovým dveřím D21, D22, bílá	kus	2,00	3 422,61	6 845,22
	64007	Válečkový zámek k madlu vstupních dveří	kus	2,00	396,52	793,04
	64009	Rozšiřovací profil 100 mm, vlevo a vpravo na bok hlavních vchodových dveří, výška 3 m	kus	1,00	3 255,65	3 255,65
	64010	Rozšiřovací profil 50 mm, vlevo na bok bočních vchodových dveří, výška 2,7 m	kus	1,00	709,57	709,57
	Celkem za	64 Výplně otvorů				119 948,33
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výšky podlahy do 1,2 m	m2	301,61	78,61	23 709,61
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				23 709,61
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
30	950IK	Montáž a dodávka záchytného systému na střeše viz.výkr.D.1.19 a D.1.20, doplnění systému dle skut.	počet	3,00	5 172,00	15 516,00
	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m provedení vč.konečného umytí oken,dveří	m2	589,96	65,00	38 347,16
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				53 863,16
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	8,32	140,00	1 165,45
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 165,45
Díl: 712		Povlakové krytiny				
	712341559RT1	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	67,98	79,00	5 370,42
	712341559RT2	Povlaková krytina střeš do 10°, NAIP přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	67,98	79,00	5 370,42
	62831114	Pás asfaltovaný nakaširovaný typ S	m2	73,42	134,00	9 838,28
	62832912	Pás asfaltovaný SBS modifikovaný s břidl.posypem s nosou vložkou z polyeste.rohože tl. 4,4 mm	m2	73,42	149,00	10 939,58
	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	315,19	0,93	293,12
	Celkem za	712 Povlakové krytiny				31 811,82
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
	762133190T00	Montáž bednění stěn dřevovláknitých desek na sraz	m2	67,98	42,00	2 855,16
	762795000R00	Spojovací prostředky	m3	1,84	418,00	767,24
	60725017	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm	m2	73,42	271,00	19 896,82
	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3,45	465,00	1 605,15
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				25 124,37
Díl: 783		Nátěry				

SOUPIS STAV.PRACÍ,DOD. a SLUŽEB

Stavba :	E005 ZUBNÍ STŘEDISKO"ZUBATKA" Tábor	Rozpočet: INVESTICE
Objekt :	SO ZATEPLENÍ a OBNOVA FASÁDY,STŘECHY,OKEN	MALBY, SVÍTIDLA, DVEŘE atd.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	783812110R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x+1x email	m2	34,60	170,06	5 884,08
	783812190R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	m2	34,60	37,94	1 312,72
	Celkem za	783 Nátěry				7 196,80
Díl:	784	Malby				
	784191201R00	Penetrace podkladu univer.1x Primalex, stěny a strop	m2	1 500,00	12,38	18 569,99
	784195212R00	Malba tekutá Primalex, bílá, 2x, stěny a strop	m2	1 500,00	33,45	50 174,97
	Celkem za	784 Malby				68 744,96
Díl:	M21	Svítlidla				
	M2101	Zářivkové svítidlo 2x36W EP, vysoce leštěná Al mřížka vč.recyklace	ks	107,00	698,00	74 686,00
	M2102	Zářivkový zdroj 36W/840 vč.recyklace	ks	214,00	49,00	10 486,00
	M2103	Pomocný a spojovací materiál	ks	1,00	4 481,54	4 481,54
	M2104	Doprava a převoz materiálu	ks	1,00	3 628,65	3 628,65
	M2105	Demontáž svítidel, ekologická likvidace	ks	144,00	102,63	14 778,72
	M2106	Montáž svítidel	ks	107,00	404,64	43 296,48
	Celkem za	M21 Svítidla				151 357,38
Díl:	M21	Elektroinstalace silnoproud				
	M2111IK	Demontáž stáv.vvislého vedení bleskosvodné soustavy po fasádě a znovu osazení na držáky	m	-71,60	194,00	-13 890,40
	M2102	Elektroinstalace na fasádě - prodloužení napojovacího kabelu klimatizací, reklamní svítidla Lékařna a Kříž, svítidla lékařna a ambulance, sířena	kpl	1,00	22 560,00	22 560,00
	M2103	Oprava hromosvodu, vvislá část - chránička, drát, spojovací materiál	kpl	1,00	49 148,93	49 148,93
	M2104	Oprava hromosvodu, vodorovná část - podpěry, svorky, drát, trubka PVC, spojovací materiál	kpl	1,00	67 556,87	67 556,87
	Celkem za	M21 Elektroinstalace silnoproud				125 375,40
Díl:	M24	Vzduchotechnika				
	M2401	Odvětrávací komínky nad povlakovou střechu	ks	6,00	1 680,00	10 080,00
	M2402	Úprava stávající VZT - odpojení, demontáž, doplnění rozvodu, zpětná montáž a zapojení instalace	ks	3,00	1 487,75	4 463,25
	M2403	Stavební přípoje pro VZT	ks	1,00	1 150,00	1 150,00
	M2404	Přesun hmot pro VZT	ks	1,00	450,00	450,00
	Celkem za	M24 Vzduchotechnika				16 143,25
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
	108 979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,12	214,00	25,89
	109 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,12	301,00	36,42
	110 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,82	11,00	19,97
	111 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,12	177,00	21,42
	112 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,73	22,00	15,97
	113 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,12	377,00	45,62
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				165,29
Díl:	VRN	Vedlejší a ostatní náklady				
	VRN 001	Vedlejší a ostatní náklady	%	2,30	6 790,26	15 617,60
	Celkem za	VRN Vedlejší a ostatní náklady				15 617,60

CELKEM BEZ DPH

DPH 21%

CENA CELKEM VČETNĚ DPH

694 643,71

145 875,17

840 518,88

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.
Chýnovská 2486/24
390 02 Tábor
CZ 44.79.79.58