

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. 050523V

Výtisk č. : 1

Počet listů : 3

Počet příloh : 0

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník.

Tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo se mění některá ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 5. 5. 2023.

I.

Smluvní strany

1. Objednatel : Obec Šitbořice

IČ : 00283622

DIČ : CZ00283622

Sídlo : Osvobození 92, Šitbořice 691 76

Telefon : 608 760 616

Fax :

E mail : starosta@sitborice.cz

Peněžní ústav : Komerční banka, a.s.

Číslo účtu : 4121651/0100

Zastoupený : Mgr. Lukáš Franěk, starosta

v dalším nazýván jen „**objednatel**“

a

2. Zhotovitel :

JUVYTECH s.r.o.

**z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně
oddíl C, vložka 88258**

IČ : 041 05 583

DIČ : CZ 04105583

Sídlo : Pernštejnské Jestřabí 20, PSČ 592 61, Pernštejnské Jestřabí

Telefon : + 420 731 220 690

E mail : judas@juvytech.cz

Peněžní ústav : ČSOB, a.s.

Č. účtu : 270399138 / 0300

Zastoupený : ing. Jaromír Judas

v dalším nazýván jen „**zhotovitel**“

I.

Předmět dodatku

1. Tento dodatek doplňuje původní SoD o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikované příloze č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 5. 5. 2023. V původní SoD dochází ke změně čl. II., Předmět smlouvy, a čl. III. Cena díla takto:

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení vybudování venkovního parketu v obci Šitbořice, spočívající ve vybourání stávající plochy a betonáž nové dle nabídky na akci:

Stavba: venkovní parket Šitbořice

Výměra: 208 m²

Rozsah prací je uvedený v rozpočtu, který je přílohou č. 1 SoD.

III.

Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526 / 1990 Sb., o cenách a prováděcími předpisy se účastníci dohodli na ceně za dílo níže uvedeným způsobem. Cena bude fakturována dle skutečně provedené výměry odsouhlasené oběma stranami.

Celková cena bez DPH 558 965,- Kč

s tím, že daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována zvlášť dle předpisů platných v době fakturace.

2. V případě, že dojde k navýšení nebo snížení objemu prací oproti rozsahu této smlouvy o dílo (m², hod / Kč, kg, bm, čerpání, jiné práce než uvedené v oddílu 2.) bude toto zapsáno a naceněno zápisem ve stavebním deníku, předávacím protokolu nebo případně dodatkem k této smlouvě před započítáním těchto případných víceprací; zápis, předávací protokol nebo dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel je povinen vícepráce uhradit v dohodnutém rozsahu.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 5. 5. 2023, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.

3. Uzavření dodatku smlouvy o dílo bylo schváleno radou obce Šitbořice č. 187 dne 14. 6. 2023.

Za smluvní strany:

V Šitbořicích dne 15.6.2023

V : Brně

dne: 15.6.2023

za objednatele:

OBEC ŠITBOŘICE ①
Osvobození 92
691 76 Šitbořice
IČ: 00283622, DIČ: CZ00283622

za zhotovitele:

JUVYTECH s.r.o.
Peruštská 20
591 01 DUBRAVNÍK
IČ: 04105583, DIČ: CZ04105583