

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 294/2012

o provedení stavebních prací vč. dodávky stavebních hmot dílů na akci: "Rekonstrukce místní komunikace v ulici na Rybníku, Kamenice", uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 536 Obchodního zákoníku a § následujících

Čl. I.

Smluvní strany:

- I. 1. Objednatel: Městys Kamenice
 Sídlo: Kamenice 481, 58823 Kamenice u Jihlavy
 Zastoupen: Mgr. Evou Jelenovou, starostkou obce
 IČ: 00 286079
 Peněžní ústav: ČS a.s.
 Číslo účtu: 1466050389/0800
- I.2. Zhotovitel: IPOS PS s.r.o.
 Sídlo: Hruškové Dvory 6
 Zastoupen: Janem Hrdličkou - jednatelem
 IČ: 283 17 122
 DIČ: CZ28317122
 Peněžní ústav: ČSOB Jihlava -
 Číslo účtu: 225238562/0300

Zhotovitel je registrován u KS v Brně, oddíl C, vložka 60 774

Uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku

Čl. III.


TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

- III. 1. Lhůty výstavby:
 Zahájení prací: 1. dubna 2013
 Dokončení prací: 31. července 2013

Ostatní ujednání SOD zůstávají nezměněny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


V Kamenici dne 10. 10. 2012


Mgr. Eva Jelenová,
starostka obce



V Jihlavě dne 20. 9. 2012

IPOS PS s.r.o.
Hruškové Dvory 6, 586 01 Jihlava
Tel./fax: 567 221 356
IČ: 28317122 DIČ: CZ28317122


Jan Hrdlička
jednatel společnosti