

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Městys Chodová Planá

Se sídlem: Pohraniční stráže 129, 348 13 Chodová Planá

IČ: 00259861

DIČ: CZ00259861

Zástupce ve věcech smluvních: Luboš Hlačík, starosta obce, e-mail: starosta@chodovaplana.cz

Zástupce ve věcech technických: Luboš Hlačík, starosta obce,
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Karel Benda, Zemní a výkopové práce

Se sídlem: Slovany 177, 348 13 Chodová Planá

IČ: 64888207

DIČ: CZ5808291720

Zastoupený ve věcech smluvních: Karel Benda, tel.  e-mail:

 Zastoupený ve věcech technických: Tomáš Benda, tel.  e-mail:



bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 

(dále jen zhotovitel)

Ve smlouvě o dílo se mění a doplňuje

I.III. Cena za Dílo

Navýšení ceny za dílo o **295.077,47 Kč** bez DPH je z důvodu zaměření skutečných výměr dokončených ploch a dopočítání rozdílů oproti nabídkovému rozpočtu.

Nová cena

Cena celkem bez DPH:	4.785.777,49 Kč
DPH:	1.005.013,27 Kč
Cena celkem s DPH:	5.790.790,76 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 15. 05. 2023 zůstávají beze změn. Dodatek číslo 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo:

„Chodník podél silnice I/21 - Chodová Planá III. etapa“

V Chodové Planě dne: 05. 09. 2023



**MĚSTYS
CHODOVÁ PLANÁ**

za městys Chodová Planá

Luboš Hlačík
starosta obce
(objednatel)

V Chodové Planě dne: 05. 09. 2023



za firmu Karel Benda, Zemní a
výkopové práce
Karel Benda
jednatel
(zhotovitel)



Karel Benda ③
Zemní a výkopové práce
Slavcovy 177, 348 13 Chodová Planá
GIS: 721 822 751, 602 741 519
E-mail: info@zemniapracebenda.cz
IČO: 646 68 297, DIČ: C75808291720