

Dodatek č. 1

Ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29.6.2026

(uzavřená dle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

Článek I. Smluvní strany

1.1. Obec Kosoř

se sídlem: Obec Kosoř, Průběžná 260, 25226 Kosoř
zastoupená: Mgr. Magdaléna Kopřivová, starostka obce
IČ: 00241385 DIČ: CZ00241385
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 9529111/0100
tel.: 724 180 401, e-mail: starosta.kosor@centrum.cz

dále jako „Objednatel“

1.2. Enuma Elis s. r. o.

se sídlem Lannova 2061/8, 11000 Praha 1
IČ: 01688260 DIČ: CZ01688260
bankovní spojení: Raiffeisen Bank
č.ú. 7584292001/5500
tel.: 723 677 666, e-mail: info@rvl13.com
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u MS v Praze, C 210274

dále jako „Zhotovitel“


uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento **Dodatek č. 1** (dále jen „Dodatek č. I“).

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je navýšení ceny díla o 39.840,- Kč bez DPH. Důvodem změny je důvodu rozšíření povrchu EPDM i před schody čímž dojde se zlepši dostupnost a funkčnost sportoviště.

Příloha: Cenová nabídka s vyčíslením víceprací

V obci Kosoř dne 21.8.2026


.....
Objednatel



V obci Kosoř dne 21.8.2026

