

DODATEK číslo 1
KTERÝM SE UPRAVUJE
SMLOUVA O DÍLO číslo 20001-01

uzavřená dle § 2586 a podle následujících a věcně souvisejících ustanovení občanského zákoníku na zhotovení díla

Oprava MK Nišovice, poz. p. č. 1375

Financování s podporou MMR, program 11782 - Podpora a rozvoj regionů 2019+, identifikační číslo 117D8210A1018

I. Smluvní strany

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Objednatel: | Obec Nišovice |
| Sídlo (adresa): | Nišovice 18, Nišovice |
| PSČ a doručovací pošta: | 387 01 Volyně |
| Oprávněný zástupce: | Ing. Hana Váňová, starostka |
| Identifikační číslo: | 00667757 |
| Daňové identifikační číslo: | CZ00667757 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, č. účtu 680329319/0800 |
| a | |
| 2. Zhotovitel: | Silnice Klatovy a. s. |
| Registrován: | OR u Krajského soudu v Plzni, spisová značka B 221 |
| Sídlo (adresa): | Vídeňská 190/I, Klatovy |
| PSČ a doručovací pošta: | 339 01 Klatovy |
| Oprávněný zástupce: | Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti (oprávněn na základě plné moci) |
| Identifikační číslo: | 45357307 |
| Daňové identifikační číslo: | CZ45357307 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a. s., č. účtu 3738692/0800
Raiffeisenbank a. s., č. účtu 1063004492/5500 |

A. Dohoda o změně ujednání smlouvy

V čase před plánovaným zahájením zhotovování díla požádal zhotovitel objednatel o úpravu sjednané doby plnění díla s tím, že stavební práce provede dříve, než bylo smluvně dohodnuto. Objednatel s návrhem zhotovitele souhlasil.

Na základě vzájemně dohodnuté úpravy lhůty plnění díla upravuje se dohodou uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem smlouva o dílo č. 20001-01 uzavřená dne 03. září 2019 v rozsahu, jak je dále uvedeno.

A.1. V celém rozsahu se ruší první odstavec článku „IV. Sjednaná doba provedení díla“

a nahrazuje se novým zněním:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Zhotovitel provede dílo v celém rozsahu ve lhůtách | |
| a) předání staveniště, zahájení prací | 06.04.2020, |
| b) dokončení díla včetně dokladů | 11.05.2020. |


B. Ostatní ujednání tohoto dodatku

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo číslo 20001-01 uzavřenou dne 03. září 2019.

V Nišovicích, dne 16. března 2020

Za zhotovitele, Silnice Klatovy a. s.:
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti (na základě plné moci)

Za objednatele, obec Nišovice:
Ing. Hana Váňová, starostka


Silnice Klatovy a.s.
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

