

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Městys Chodová Planá

Se sídlem: Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá

IČ: 00259861

DIČ: CZ00259861

Zástupce ve věcech smluvních: Luboš Hlačík, starosta obce, tel. +420 602475882, e-mail: starosta@chodovaplana.cz

Zástupce ve věcech technických: Luboš Hlačík, starosta obce,
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Karel Benda

Se sídlem: Slovany 177, 348 13 Chodová Planá

IČ: 64888207

DIČ: CZ5808291720

Zastoupený ve věcech smluvních: Karel Benda, tel. 721822751, e-mail: karel.benda@zemnipracebenda.cz

Zastoupený ve věcech technických: Tomáš Benda, tel. 602741519, e-mail: karel.benda@zemnipracebenda.cz

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 115-7043870227/0100

(dále jen zhotovitel)

Tímto dodatkem č. 1 se na základě vzájemné dohody mění níže uvedený článek uzavřené SOD:

I.III. Cena za Dílo

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena celkem – SOD	1.397.010,34 Kč	293.372,17 Kč	1.690.382,51 Kč
Cena celkem vícepráce/ méněpráce (dodatek č. 1)	69.095,72 Kč	14.510,10 Kč	83.605,82 Kč
Cena celkem za stavbu	1.466.106,06 Kč	307.882,27 Kč	1.773.988,33 Kč

2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech v jazyce českém s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.


V Chodové Plané dne:

MĚSTYS
CHODOVÁ PLANÁ

za městys Chodová Planá
Luboš Hlačík
starosta obce

za objednatele

V Chodové plané dne: 23.9.2019



Karel Benda ③
Zemní a výkopové práce
Slevany 177, 348 13 Chodová Planá
ČSM: 721 822 751, 602 741 519
E-mail: info@zemnipracabenda.cz
IČO: 640 00 207, DIČ: CZ5808291720

Karel Benda

za zhotovitele

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný soupisy méněprací a víceprací s výkazy výměr)

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL
ZL č.1-Provedené práce dle skutečnosti
O PROVEDENÝCH STAVEBNÍCH PRACÍCH

0

ZHOTOVITEL

Karel Benda
sídlo: Slovany 177
Chodová Planá

IČ: 64888207
DIČ: CZ5808291720

OBJEDNATEL

Městys Chodová Planá
sídlo: Pohraniční stráž 129
Chodová Planá

IČ: 00259861
DIČ: CZ00259861

Stavba: Chodník podél silnice I/21 - Chodová Planá
Objekt: ZLč.1-Provené práce dle skutečnosti
JKSO:
Místo: Chodová Planá

Údaje v CZK

1.	Celkový náklad z rozpočtu			69 095,72
2.	Stavební práce CÚ nabídka		69 095,72	
3.	DPH snížená	15.00 %	0,00	
4.	DPH základní	21.00 %	14 510,10	
5.	Celkem (2+3+4)		83 605,82	
6.	Zádržné	0.00 %	0,00	
7.	Pozastávka	0.00 %	0,00	
8.	K úhradě (5-6-7)		83 605,82	

Za zhotovitele:



Karel Benda ③
Zemní a výkopové práce
Slovany 177, 648 19 Chodová Planá
tel: 721 022 751, 602 741 519
e-mail: info@zemnipracebenda.cz
iČO: 648 88 207, DIČ: CZ5808291720

podpis

Za objednatele:

MĚSTYS
CHODOVÁ PLANÁ

podpis

V Chodové Plané

Datum: 23.9.2014

