

Dodatek č. 1
ke
SMLOUVĚ O DÍLO
dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA,
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599
Zastoupen: Ing. Tomášem Hrabínou - ředitelem oblasti Hodonín
a Ing. Jiřím Štukavcem - výrobně-technickým ředitelem
oba na základě plné moci

1.2. Objednatel:

Obec Rohatec
Sídlo: Květná 359/1, 696 01 Rohatec
IČ: 00488526
Zastoupen: Ing. Jarmilem Adamcem, Ph.D., starostou obce

Smluvní strany uzavřely dne 7.4.2021 smlouvu o dílo č. S22-034-0023, podle které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo s názvem „Rohatec – oprava části kanalizace v ul. Nádražní“, a to nejpozději do 31.5.2021. Při předání staveniště a při vytýčení inženýrských sítí v místě provádění díla byla zjištěna překážka bránící provádění díla v podobě existence drážního kabelu ve vlastnictví třetí osoby. Do doby vyřešení, jak bude překážka bránící provádění díla odstraněna bylo provádění díla přerušeno z důvodů na straně objednatele.

Dle čl. 4.2. smlouvy o dílo č. S22-034-0023 bude provedena změna termínů dodání díla v případě, že objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně. Jelikož dle vyjádření vlastníka drážního kabelu lze provést posunutí drážního kabelu při dodržení dohodnutého technologického postupu tak, aby tento drážní kabel již nebránil provedení díla, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku, kterým bude dohodnut nový termín dodání díla.

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. S22-034-0023 uzavřené dne 7.4.2021, kterým se stanovuje termín dodání díla tak, že dílo bude dodáno nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

3. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Tento dodatek byl schválen na zasedání rady obce dne 1.10. 2021 číslo usnesení: 4/64-R2021

25.10.2021
OBEC ROHATEC
Květná 359/1
696 01 ROHATEC
objednatel

.....
zhotovitel
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032