

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo 01/2015/ISŠ

Smlouva o dílo : „ISŠ Moravská Třebová – rekonstrukce podlahy tělocvičny“ ze dne

30.6.2015

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Integrovaná střední škola Moravská Třebová

Brněnská 1405

571 01 Moravská Třebová

Zastoupena: Ing. Milošem Mičkou – ředitelem školy

IČO 15034496

dále jen „objednatel“,

a

ROYAL TECH s.r.o.

se sídlem Fáblovka 404, 533 52 Pardubice

IČ: 27558657

DIČ: CZ 27558657

zastoupena: Ing. Františkem Zmekem/604183738

bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 93,58026

číslo účtu: 43-4361030297/0100

dále jen „zhotovitel“,

Článek I.

Obě smluvní strany se, v souladu s článkem XI. **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 30. 6. 2015 (dále jen "smlouva"), dohodly na změně rozsahu díla uvedeném ve Změnovém listu č. 1 tohoto dodatku.

Obě strany současně konstatují, že navržené změny nemají vliv na změnu technických parametrů díla dle zadávací dokumentace

Článek II.

V návaznosti na změnu rozsahu díla se cena díla dle článku II, smlouvy upravuje takto:

1 309 031,59 Kč (Slovy: jedenmiliontřistadevěttisícetřicetjedna korun českých a padesátdevět haléřů) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí 274 896,63 Kč (Slovy: dvěstěsedmdesátčtyřitisícosmsetdevadesátšest korun českých a šedesáttři haléřů).

Cena včetně DPH činí 1 583 928,22,- Kč (Slovy: jedenmilionpětsetosmdesátřitisíc devětsetdvacetosm korun českých a dvacetdva haléřů).

Článek III.

V návaznosti na změnu rozsahu díla se termíny plnění dle článku III, bod 2 smlouvy upravují takto:

- a) termín dokončení podlahy se nemění a je do 15. 9. 2015
- b) termín dokončení víceprací dle změnového listu se stanovuje do 31. 10. 2015. Smluvní strany současně konstatují, že posunutí termínu nemá vliv na užívání tělocvičny od 15. 9. 2015.

Článek IV.

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

V Moravské Třebové dne 11. 9. 2015


Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Miloš Mička
ředitel školy

Integrovaná střední škola
Moravská Třebová
Brněnská 1405/41



Ing. František Zmek
jednatel společnosti

**RoyalTech** s.r.o.
www.royaltech.cz IČO: 275 58 657
DIČ: CZ 275 58 657
sportovní povrchy • sportovní podlahy