



## **DODATEK č. 1** **KE SMLOUVĚ O DÍLO**

### **Smluvní strany**

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel</b>     | <b>: Obec Malšovice</b>                                 |
| se sídlem             | : Malšovice 6, 405 02 Děčín                             |
| zastoupená            | : Jiřím Krpálkem – starostou obce                       |
| IČ                    | : 00261548                                              |
| bankovní spojení      | : Komerční banka, a.s.                                  |
| číslo účtu            | : 6027431/0100                                          |
| <br><b>Zhotovitel</b> | <br><b>: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.</b> |
| se sídlem             | : Dobrná 48, PSČ: 407 41, okr. Děčín                    |
| zastoupená            | : Milan Hrdý                                            |
| IČ                    | : 254 75 819                                            |
| DIČ                   | : CZ25475819                                            |
| bankovní spojení      | : KB Děčín a.s.                                         |
| číslo účtu            | : 3929870287/0100                                       |

uzavřené SOD („Malšovice-oprava chodníku I. etapa a lávky pro pěší v Obci Malšovice“)  
ze dne 15.02.2022

### **Předmět**

**1)** Čl. III, odst. 2. se upravuje takto: *Doba realizace zakázky nesmí přesáhnout dobu osmi týdnů od dne zahájení prací (převzetí stanoviště).*

Důvod: vícepráce dle rozpočtu

**2)** V čl. IV, odst. 1. dochází ke změně ceny za dílo z původní částky 1.097.434,83 Kč

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>vícepráce</b>            | <b>150.332,82 Kč bez DPH</b>           |
| <b>méněpráce</b>            | <b>66.117,53 Kč bez DPH</b>            |
| <br><b>celkem vícepráce</b> | <br><b><u>84.215,29 Kč bez DPH</u></b> |

celkem se cena za dílo zvyšuje na částku **1.181.650,12 - Kč bez DPH.**

Důvod: vícepráce dle rozpočtu (navýšení výměry chodníku, oprava obkladů, sanace základové patky poničené po povodni v roce 2021)

**3)** V čl. V, odst. 2. se vypouští poslední věta: *Tato „Smlouva“ vylučuje využití § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.*

Důvod: Na základě žádosti Zhotovitele a s ohledem na vícepráce.



### Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven a sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden originál. Další ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 1 byl schválen zastupitelstvem obce Malšovice na veřejném zasedání dne 18.05.2022 usnesením č. 22/63/958.

Přílohy: vícepráce, méněpráce dle rozpočtu

V Malšovicích dne 19.05.2022

  
.....  
za objednatele  
Jiří Krpálek, starosta obce



V Dobkovicích dne .....2022

  
.....  
za zhotovitele  
Milan Hrdý

**ZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY**  
**HRDÝ MILAN s.r.o. -1-**  
407 41 DOBRNÁ  
IČO: 25475819 DIČ: CZ25475819  
TEL.: 412 525 062 MOBIL.: 602 193 283

# Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Dobrná 48, 407 41 Dobrná

IČO: 25475819 DIČ: CZ25475819

tel. 412 525 264 fax. 412 525 260 mobil: 602 193 283, 606 126 067

e-mail: [hrdymilan@seznam.cz](mailto:hrdymilan@seznam.cz)

internet: [www.zadshrdymilan.cz](http://www.zadshrdymilan.cz)

datová schránka: [zvkaufz@zadshrdymilan.cz](mailto:zvkaufz@zadshrdymilan.cz)



Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19781

V Dobrné dne 12.5.2022

## CENOVÁ NABÍDKA č. 164/2022

Malšovice – oprava chodníku I. etapa a lávky pro pěší – méněpráce

**Objednavatel:** Obec Malšovice  
Malšovice 6  
405 02 Děčín 2  
IČ: 00261548

**Dodavatel:** Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s. r. o.  
Dobrná 48  
407 41 Dobrná  
IČ: 25475819, DIČ: CZ25475819

|        |   |           |                                                                                          |    |        |           |              |
|--------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|--------------|
| 38     | K | 919735113 | Řezání stávajícího živého krytu hl do 150 mm                                             | m  | 36,000 | 128,38    | 4 621,68     |
| 39     | K | 935932321 | Odvodňovací plastový žlab pro zatížení C250 vnitřní š 150 mm s roštem mříčkovým z litiny | m  | 5,500  | 3 544,70  | 19 495,85    |
| 7      | K | 072103001 | Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II. a III. třídy                               | Kč | 1,000  | 15 000,00 | 15 000,00    |
| 8      | K | 072103001 | Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II. a III. třídy                               | Kč | 1,000  | 15 000,00 | 15 000,00    |
| 4      | K | 042903000 | Ostatní posudky-statické posouzení stávajícího stavu žebet. lávky autorizovancu osobou   | Kč | 1,000  | 12 000,00 | 12 000,00    |
| Celkem |   |           |                                                                                          |    |        |           | 66 117,53 Kč |

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Milan Hrdý  
jednatel společnosti

20 701 dne 12.5.2022



HORTECH s.r.o.  
Kamenná 463  
407 11 Děčín 32  
IČ: 01504975  
DIČ: CZ01504975  
[www.hor-tech.cz](http://www.hor-tech.cz)

# REKAPITULACE STAVBY

Kód 2022-04-30  
Stavba: Mašovice - oprava chodníku letapa a lávky pro pěší - vícepráce

KSO  
Místo Mašovice

CC-CZ  
Datum 30.4.2022

Zadavatel  
Obec Mašovice

IČ  
DIČ

Zhotovitel  
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IČ 25475819  
DIČ CZ25475819

Projektant:

IČ  
DIČ

Zpracovatel:

IČ  
DIČ

Poznámka:

|              |            |             |            |
|--------------|------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |            |             | 103 431,62 |
|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
| DPH základní | 21,00%     | 103 431,62  | 21 720,64  |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00        | 0,00       |
| Cena s DPH   | v          | CZK         | 125 152,26 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

ZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

26 701 dne 12.5.2022



HORTECH s.r.o.  
Kamenná 463  
407 11 Pěčín 32  
IČ: 01504975  
DIČ: CZ01504975  
www.hor-tech.cz

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-04-30

Stavba: Mašovice - oprava chodníku I. etapa a lávky pro pěší - vícepráce

Místo: Mašovice

Datum:

30. 4. 2022

Zadavatel: Obec Mašovice

Projektant:

Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

## Náklady z rozpočtů

|    |                                        |            |            |
|----|----------------------------------------|------------|------------|
| 01 | Chodník u zastávky - navýšení výměr    | 103 431,62 | 125 152,26 |
| 02 | Oprava obkladu plotového soklu         | 22 112,99  | 26 756,72  |
| 03 | Sanace a zpevnění patky lávky pro pěší | 7 410,65   | 8 966,89   |
| 05 | Lešení a pracovní plošiny              | 44 273,58  | 53 571,03  |
| 06 | Přípravné práce a vyklizení staveniště | 19 734,40  | 23 876,62  |
|    |                                        | 9 900,00   | 11 979,00  |

20. 10. dne 12. 5. 2022



HORTECH s.r.o.  
Kamenná 463  
407 11 Děčín 32  
IČ: 01504975  
DIČ: CZ01504975  
www.hor-tech.cz

# Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Dobrná 48, 407 41 Dobrná

IČO: 25475819 DIČ: CZ25475819

tel. 412 525 264 fax. 412 525 260 mobil: 602 193 283, 606 126 067

e-mail: [hrdymilan@seznam.cz](mailto:hrdymilan@seznam.cz)

internet: [www.zadshrdymilan.cz](http://www.zadshrdymilan.cz)

[datová schránka: zvkuufz](mailto:datova_schranka_zvkuufz)



Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19781

V Dobrné dne 12.5.2022

## CENOVÁ NABÍDKA č. 163/2022

Malšovice – oprava chodníku I.etapa a lávky pro pěší – přípravy lávky na litý asfalt -  
vícepráce

**Objednavatel:** Obec Malšovice  
Malšovice 6  
405 02 Děčín 2  
IČ: 00261548

**Dodavatel:** Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s. r. o.  
Dobrná 48  
407 41 Dobrná  
IČ: 25475819, DIČ: CZ25475819

|                                                    | Množství | J.cena    | Cena celkem         |
|----------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------|
| Nátěr základovou barvou                            | 27.13 m2 | 116,51 Kč | 3.160,92 Kč         |
| Nátěr vrchní barvou                                | 27.13 m2 | 110,81 Kč | 3.006,28 Kč         |
| Materiál (železo, spoj. mat.) + práce - subdodávka |          |           | 40.734,00 Kč        |
| <b>Celkem</b>                                      |          |           | <b>46.901,20 Kč</b> |

Uvedené ceny jsou bez DPH.

ZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY

HRDÝ MILAN s.r.o.

407 41 DOBRNÁ 48

IČ 25475819, DIČ CZ25475819

Tel. 412 525 264, 412 525 260, 602 193 283

Milan Hrdý  
jednatel společnosti

20701 dne 12.5.2022



HORTECH s.r.o.  
Kamenná 463  
407 11 Děčín 32  
IČ: 01504975  
DIČ: CZ01504975  
[www.hor-tech.cz](http://www.hor-tech.cz)