

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 7. 2024

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

smluvní strany

Město Žacléř

se sídlem městského úřadu Rýchorské náměstí 181, Žacléř, IČ: 00278491
zastoupené Alešem Vaníčkem, starostou
(dále jen „objednatel“)

Město Žacléř

Doručeno: 09.12.2024; čas 16:45:27

Č.j.: MUZa/3068/2024/VED/AV

Spis. zn.:

poč. listů: 1; poč. příloh 0; Sk. znak: V5

ID:



DXV K30P 1W6W2

a

Gemec – Union a. s.

č. p. 187

542 13 Jívka

IČ: 259 16 581

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následujícího

I.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Název zakázky: „Stavební úpravy zdravotního střediska Žacléř – II. etapa“

II.

Předmět dodatku č. 1

- 1) V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba prodloužení termínu stavby díla tzn. do 28.2.2025.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Dodatek č. 1 Smlouvy schválila Rada města Žacléř usnesením č. 2024/51/1127 ze dne 6.11.2024.
- 2) Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna.

3) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou Smluvních stran. Je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze Smluvních stran 1 (jedno) jeho vyhotovení.

V Žacléři dne: 6.11.2024

Objednatel:

Zhotovitel:



Město Žacléř, Aleš Vaníček
starosta



Gemec – Union a. s.
jednatel

MĚSTO ŽACLÉR
starosta města
Rychorské náměstí 181
542 01 ŽACLÉR
tel.: 499 739 221
IČO: 278 491