



MĚSTO ÚSTĚK

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo na provedení

„Projektu rekultivace skládky v obci Ústěk“

číslo smlouvy zhotovitele: 12347/02

uzavřené podle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Název:

Sídlo:

IČ/DIČ

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Telefon/fax:

E-mail:

Stavební dozor objednatele :

Město Ústěk

Mírové náměstí 83, 411 45 Ústěk
002 64 571 / CZ00264571

Pavel Kundrát - starosta města

Petr Elísek - místostarosta

416 795 609

mistostarosta@mesto-ustek.cz

Ing. Milan Bezděka, ČTKAIT 0400684

tel. 602 442 988,

milan.bezdeka@tiscali.cz

2. Zhotovitel:

Název:

**"Sdružení CHT Litoměřice – Technibeton –
skládky Ústěk"**

Zastoupené vedoucím účastníkem sdružení:

Obchodní firma

Chládek & Tintěra a.s.

Sídlo:

Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01

Akciová společnost

Statutární orgán – představenstvo – jednající :

Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva

Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva

Libuše Tintěrová, člen představenstva

Vladimír Jehlička, člen představenstva

Ing. Pavel Stoužil, člen představenstva

Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Jaroslav Krejza, vedoucí střediska inženýrských staveb, tel. 602 621 426
– krejza@cht.cz

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Václav Syříště, hlavní stavbyvedoucí, tel. 602 621 427 – syriste@cht.cz –
ČKAIT 0501009

Jan Čmejla, stavbyvedoucí, tel. 724 735 039 – cmejla@cht.cz

Osoby oprávněné k převzetí pracoviště-lokality:

Václav Syříště, hlavní stavbyvedoucí

Jan Čmejla, stavbyvedoucí



MĚSTO ÚŠTĚK

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí pracoviště-lokality:
Václav Syříš, hlavní stavbyvedoucí

Jan Čmejla, stavbyvedoucí

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706

Bankovní spojení: KB, a.s.

č. ú. 2053300217/0100

IČ: 62743881

DIČ: CZ62743881

Účastník sdružení:

Název: **Technicbeton s.r.o.**

Sídlo: Tachovské nám. 90/2, 130 00 Praha 3

IČ: 38437250

uzavírají na základě dohody smluvních stran tento dodatek č.3 k základní smlouvě o dílo:

Článek I.

Předmět dodatku č.3 k základní smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly - v souladu se zněním čl. V. odst. 6. základní smlouvy o dílo - na uzavření tohoto dodatku č.3 k základní smlouvě o dílo.

Obsahem tohoto dodatku č.3 je provedení následujících dvou změn v obsahu základní smlouvy o dílo:

1. změny v čl. III. **Termín plnění, místo plnění**, když konkrétně se z důvodů nenacházejících se na straně zhotovitele mění znění čl. III. odst. 2 základní smlouvy o dílo, který nově zní:

Termín dokončení plnění: Zhotovitel se zavazuje řádně dokončený předmět smlouvy dle čl. I. předat objednateli nejpozději do 30.06.2015

2. změny v čl. II. **Cena**, když konkrétně se mění znění čl. II odst. 6. základní smlouvy o dílo a současně i znění Ustanovení I. odst. 3. Obchodních podmínek, které jsou přílohou č. 2 základní smlouvy o dílo, které nově zní:

Objednateli doručené faktury ve výši 3 153 668,73 Kč včetně DPH, vystavené zhotovitelem, budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny nejpozději do 31.12.2014. Zbývající část ceny díla včetně DPH bude objednatelem zhotoviteli uhrazena do 14-ti dnů od data doručení konečné faktury vystavené zhotovitelem, jejíž přílohou bude oboustranně potvrzený protokol o předání a převzetí díla (popřípadě protokol potvrzující odstranění vad a nedodělků v termínech dohodnutých v přejímacím řízení).

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání základní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti v původním znění.



MĚSTO ÚŠTĚK

2. Tento dodatek č.3 k základní smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek č.3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu druhou smluvní stranou.
4. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Za objednatele:

V Ústěku, dne 25. 11. 2014

Město Ústěk
Pavel Kundera, starosta města



Za zhotovitele:

V Litoměřicích, dne 24. 11. 2014

Ing. Stanislav Fousek
člen představenstva

Vladimír Jenlíčka, DiS.
člen představenstva

Chládek & Tintora a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ627 43 881
www.chl.cz
- 109 -

Jiří Frolík, jednatel Technibeton s.r.o.

Stavbní a inženýrské práce
TECHNIBETON
www.technibeton.cz
Československé nám. 90/2, Praha 3, Czech Republic
IČ: 284 37 250 DIČ: CZ28437250
tel./fax: +420 222 581 020 ①