



Držitel certifikátu systému managementu jakosti
dle ČSN EN ISO 9001:2001

Stavební společnost V&K s.r.o.

Ing. Vorel Pavel
Jednatel
K Ochozi 1406
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
ČR

Telefon: 724249193

Mail: vak.stavspol@tiscali.cz

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo 02022022 ze dne 10. 3. 2022
na provedení díla „Rekonstrukce obecního úřadu Drásov“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Městys Drásov
Všechovická 61
PSČ: 664 24
IČ: 00281727
Bank.spoj.: KB
Zmocněnec k podpisu smlouvy:
- DIČ: CZ00281727
č.ú.: 4722641/0100
Mgr. Martina Bočková
2. Zhotovitel: Stavební společnost V&K s.r.o.
K Ochozi 1406, Bystřice nad Pernštejnem
PSČ: 593 01
IČ: 489 109 61
Bank.spoj.: Moneta Money Bank Bystřice n.P.
Zmocněnec k podpisu smlouvy:
- DIČ: CZ48910961
č.ú.: 7000005751/0600
Ing. Pavel Vorel

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.2, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami mění a doplňuje následovně.

II. Předmět dodatku

I.1. Smluvní strany se dohodli na změně rozsahu a ceny díla takto:

I.2. V článku IV. SOD Cenové údaje se konečná smluvní cena mění takto:

Cena dle smlouvy o dílo 02022022	2 207 696,00 bez DPH
	463 616,00 DPH 21%
	2 671 312,00 vč. DPH

Tímto dodatkem se mění cena díla takto:

a) Soupis 1 Základová konstrukce – neuvedeno ve výkazu výměr pro realizaci stavby:	202 222,57 Kč b. DPH
	<u>42 467,00 Kč DPH 21%</u>
	244 690,00 Kč vč. DPH

b) Soupis 2 Překlady, likvidace sutě – neuvedeno ve výkazu výměr pro realizaci stavby:	33 023,77 Kč b. DPH
	<u>6 935,00 Kč DPH 21%</u>
	39 959,00 Kč vč. DPH

c) Soupis 3 Venkovní schodiště a drenážní systém - vícepráce:	54 552,24 Kč b. DPH
	<u>11 456,00 Kč DPH 21%</u>
	66 008,00 Kč vč. DPH

d) Soupis 4 Finální doučtování - vícepráce	172 128,62 Kč b. DPH
	<u>36 147,00 Kč DPH 21%</u>
	208 276,00 Kč vč. DPH

<u>Výsledný nárůst dle dodatku č. 2</u>	461 927,20 Kč b. DPH
	<u>97 005,00 Kč DPH 21%</u>
	558 932,20 Kč vč. DPH

Konečná cena díla činí

3 230 244,2 Kč vč. DPH 21%

III. Závěrečná ustanovení

- II.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo a zůstávají beze změny a v platnosti.
- II.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.
- II.3. Tento dodatek má 3 strany a je sepsán ve dvou stejnopisech z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
- II.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně na důkaz toho připojují níže vlastnoruční podpisy.
- II.5. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením č. 3 Radou městyse Drásov dne 6.3.2023.

Oddíl IV. Podpisy smluvních stran

V Bystřici nad Pernštejnem dne 27.2.2023

V Drásově dne 7.3.2023

Stavební společnost V&K s.r.o.
K Ochozi 1406
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 550 182, DIČ: CZ48910961
e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz

.....
zhotovitel

.....
objednatel

