

DODATEK číslo 2 KTERÝM SE UPRAVUJE SMLOUVA O DÍLO číslo 20001-01

uzavřená dle § 2586 a podle následujících a věcně souvisejících ustanovení občanského zákoníku na zhotovení díla

Oprava MK Nišovice, poz. p. č. 1375

Financování s podporou MMR, program 11782 - Podpora a rozvoj regionů 2019+, identifikační číslo 117D8210A1018

I. Smluvní strany

- | | |
|--|---|
| 1. Objednatel:
Sídlo (adresa):
PSČ a doručovací pošta:
Oprávněný zástupce:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Bankovní spojení: | Obec Nišovice
Nišovice 18, Nišovice
387 01 Volyně
Ing. Hana Váňová, starostka
00667757
CZ00667757
Česká spořitelna, č. účtu 680329319/0800 |
| a | |
| 2. Zhotovitel:
Registrován:
Sídlo (adresa):
PSČ a doručovací pošta:
Oprávněný zástupce:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Bankovní spojení: | Silnice Klatovy a. s.
OR u Krajského soudu v Plzni, spisová značka B 221
Videňská 190/I, Klatovy
339 01 Klatovy
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti (oprávněn na základě plné moci)
45357307
CZ45357307
Česká spořitelna, a. s., č. účtu 3738692/0800
Raiffeisenbank a. s., č. účtu 1063004492/5500 |

A. Dohoda o změně ujednání smlouvy

Z důvodu úpravy [snížení] rozsahu stavby z titulu vyřazení 1 ks uliční vpusti, kterou objednatel si nepřeje instalovat, upravuje se dohodou uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem smlouva o dílo č. 20001-01 uzavřená dne 03. září 2019 ve znění dodatku č. 1 potvrzeného dnem 16. března 2020, a to v rozsahu, jak je dále uvedeno.

A.1. V celém rozsahu se ruší první odstavec článku „VII. Cena, způsob fakturace a placení“

a nahrazuje se novým zněním:

1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši a podle členění zakázky:
- | | 01 obnova MK bez obrub | 02 obnova MK - obruby | zakázka CELKEM |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| - celková základní cena | 2 012 383,21 Kč | 160 369,80 Kč | 2 172 753,01 Kč |
| - daň z přidané hodnoty | 422 600,47 Kč | 33 677,66 Kč | 456 278,13 Kč |
| - CELKOVÁ CENA včetně DPH | 2 434 983,68 Kč | 194 047,46 Kč | 2 629 031,14 Kč |

Detailní členění je uvedeno v nabídkovém rozpočtu zhotovitele [závazný rozpočet], který je stanoven jako nedílná součást závazných podmínek plnění, a odpočtový rozpočet zpracovaný zhotovitelem dne 16.04.2020 doložený k úpravě smluvené ceny.

A.2. V čl. IX.1. Závazné obchodní podmínky plnění smlouvy o dílo, úprava podmínek zhotovení díla, splatnost plateb

se v odst. 1 na konec pododstavce 1.b), nově doplňuje další (třetí) odrážka ve znění:

- odpočtový rozpočet zpracovaný zhotovitelem dne 16.04.2020 doložený k úpravě smluvené ceny - odpočtu 1 ks uliční vpusti a veškerých s tím souvisejících stavebních prací původně obsažených v rozsahu zakázky, které se však nebudou provádět.

B. Ostatní ujednání tohoto dodatku

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo číslo 20001-01 uzavřenou dne 15. dubna 2015 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 16. března 2020.

V Nišovicích, dne 16. dubna 2020

Za zhotovitele, Silnice Klatovy a. s.:
Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti (na základě plné moci)

Za objednatele, obec Nišovice:
Ing. Hana Váňová, starostka

Silnice Klatovy a.s.
Videňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

Obec Nišovice
Nišovice 18
387 01
IČ: 00667757