

STRABAG A.S.

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD PRAHA

KAČÍRKOVA 982/4

CZ-158 00 PRAHA 5 - JINONICE

STRABAG

IČO: 60838744 DIČ: CZ60838744

OR - číslo: odd.B, vl.7634 Obch. rejstřík: MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE

Bank: Československá obchodní banka, a.s. SČB: 0300 Účet 112071233

841/DB/DBAA PTÁČEK

OBEC ZALUŽANY

ZALUŽANY 145

262 84 ZALUŽANY

IČO 00243604

DIČ CZ00243604

č.zákazn. 0113389

list 1

Značka MUDROVÁ

FAKTURA - daňový doklad

Číslo 2025109248

Den vyst. 03.10.2025

Fakturuje Vám za stavební práce částku
ve výši:

Datum/DL	Množ. / MJ	Text	Jedn.cena	Celková suma	%
30.09.25	1,00 pa	stavební práce	1147.671,31	1.147.671,31	21
		Základ daně D 80002 - 601030		1.147.671,31	
		21,00% DPH D 369010 - 343030		241.010,98	
		Fakt.suma MD 230000 - 311000	CZK	1.388.682,29	
		30.09.2025 Datum uskutečnění plnění			
		Přenosový kanál: eMail			
		Smlouva o dílo č.: 841/TB/DB/2025/017/DBAA			
		Stavba: Oprava asfaltových povrchů v obci			
		Zalužany 2025			
		Fakturace konečná			
		Platba do 02.11.2025 (30 dní) netto bez srážky.			
		Vystavil(a)/Kontakt: Katerina Mudrova			
		e-mail: katerina.mudrova@strabag.com			



Bei Online-Banking die Rechnungsnr. 2025109248 jako variabilní symbol.

IBAN: CZ02 0300 0000 0001 1207 1233 BIC: CEKOCZPPXXX

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

Zjišťovací protokol bez DPH

VWB-2-6

Projekt: 841-DBAA016 - Oprava asfaltových povrchů v obci Zalužany 2025			Nákladové středisko: DBAA
Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4 Praha 5 - Jinonice	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:	Objednatel: Obec Zalužany Zalužany 145 Zalužany	IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:
15800		262 84	

Odsouhlasené údaje:

Cena dle SOD (včetně smluvních dodatků)	Smluvní dodatky	Od zahájení do konce sledovaného období	Za období září 2025	Zbývá
Celkem projekt	Oprava asfaltových povrchů v obci Zalužany 2025	1.147,671,31 CZK	1.147,671,31 CZK	0,00 CZK

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu zhotovitel předává a objednatel přebírá objemy na základě smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení smlouvy o dílo o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechodu vlastnictví ke zhotovenému dílu.

Niže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedených v tomto protokolu a specifikovaných v příložených soupisech odpovídá platné PD a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají platným v den zjišťování. K předání a převzetí dílního plnění dle tohoto protokolu dochází ke dni 30.09.2025.

Za zhotovitele:
IČO: 60838744
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
razítko a podpis

Za objednatele:
razítko a podpis

OBEC ZALUŽANY
262 84 Zalužany 145
IČ: 00243604 DIČ: CZ00243604
Tel./fax: 318 695 282, IDDS: yjbaek
www.obec-zaluzany.cz

Za TD:
razítko a podpis

STRABAG a.s.
Kačířkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Soupis provedených prací

WVB-2-2

Projekt: 841-DBAA016 - Oprava asfaltových povrchů v obci Zalužany 2025											Nákladové středisko: DBAA			
Zhotovitel: STRABAG a.s.		IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:		Objednatel: Obec Zalužany Obec Zalužany Zalužany 145 Zalužany		IČO: DIČ: Peněžní ústav: číslo účtu:								
15800		Kačířkova 982/4 Praha 5 - Jinonice		262 84										
Soupis provedených prací za období září 2025 - září 2025														
				Celkem k fakturaci			Fakturováno v obd. září 2025			Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky		Popis		MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena
1		SP												
1.		č.1 úsek MK 10C - komunikace směr Šerkov												
1..1.	vyrovňávka stávající komunikace			m2	247,87	220,000	54.531,40	220,000	54.531,40	220,000	54.531,40	100%	0,000	0,00
1..2.	Pokládka asfaltové vrstvy ACO 11 min. 50mm			m2	309,84	2.515,000	779,247,60	2.515,000	779,247,60	2.515,000	779,247,60	100%	0,000	0,00
1..3.	Spojovací posítk celoplošný			m2	11,32	2.515,000	28,469,80	2.515,000	28,469,80	2.515,000	28,469,80	100%	0,000	0,00
1..4.	Příprava stávků před pokládkou - zajištění krajnic			m2	120,07	950,000	114,066,50	950,000	114,066,50	950,000	114,066,50	100%	0,000	0,00
1..5.	Napojení řezání + zabourání zámku stávající komunikace vč. Fřeza			kpl	8,122,18	1,000	8,122,18	1,000	8,122,18	1,000	8,122,18	100%	0,000	0,00
1..6.	Modifikovaná závluka			m	77,95	30,000	2,338,50	30,000	2,338,50	30,000	2,338,50	100%	0,000	0,00
1..7.	Presun + přistavení mechanizace			kpl	8,566,23	1,000	8,566,23	1,000	8,566,23	1,000	8,566,23	100%	0,000	0,00
1..8.	Dopravní značení , označení pracoviště			ks	6,160,33	4,000	24,641,32	4,000	24,641,32	4,000	24,641,32	100%	0,000	0,00
1.		Celkem č.1 úsek MK 10C - komunikace směr Šerkov					1,019,983,53		1,019,983,53		1,019,983,53	100%		0,00
2.		č.2 úsek MK 10C - Účelová komunikace č. ÚK 28 – výprava výtluku												
2..1.	Ruční pokládka asfaltové vrstvy ACO 11 60mm			m2	657,00	80,000	52,560,00	80,000	52,560,00	80,000	52,560,00	100%	0,000	0,00
2..2.	Čištění a příprava výtluků			m2	268,59	60,000	16,115,40	60,000	16,115,40	60,000	16,115,40	100%	0,000	0,00
2.		Celkem č.2 úsek MK 10C - Účelová komunikace č. ÚK 28 – výprava výtluků					68,675,40		68,675,40		68,675,40	100%		0,00
3.		č.3 úsek MK 5C - Oprava komunikace Zalužany - 5 C projeté koleje												
3..1.	Pokládka asfaltové vrstvy ACP 16 50mm			m2	274,52	60,000	16,471,20	60,000	16,471,20	60,000	16,471,20	100%	0,000	0,00
3..2.	Pokládka asfaltové vrstvy ACO 11 40mm			m2	247,87	60,000	14,872,20	60,000	14,872,20	60,000	14,872,20	100%	0,000	0,00

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5 - Jinonice
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Soupis provedených prací za období září 2025 - září 2025				Celkem k fakturaci			Fakturováno v obd. září 2025			Fakturováno celkem			Zbývá	
Číslo položky	Popis	MJ	JC	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	%	Množství	Cena		
3..3.	Řezání + zafixování do stávajícího povrchu, oboustranní hran	m	207,80	70,000	14.546,00	70,000	14.546,00	70,000	14.546,00	100%	0,000	0,00		
3..4.	Začištění stávky + usazení kanálu	m2	3.833,24	2,000	7.666,48	2,000	7.666,48	2,000	7.666,48	100%	0,000	0,00		
3..5.	modifikovaná závlaha	m	77,95	70,000	5.456,50	70,000	5.456,50	70,000	5.456,50	100%	0,000	0,00		
3.	Celkem č.3 úsek MK 5C - Oprava komunikace Zalužany - 5 C				59.012,38		59.012,38		59.012,38	100%			0,00	
Celkem		1 SP			1.147.671,31		1.147.671,31		1.147.671,31	100%			0,00	

Celkem k fakturaci dle SOD:	1.147.671,31 CZK	za dané fakturační období	1.147.671,31 CZK	za všechna fakturační období	1.147.671,31 CZK
CELKEM FAKTUROVÁNO			1.147.671,31 CZK		1.147.671,31 CZK

Níže podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek uvedených v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech odpovídá platné PD a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají platným v den zjišťování. K předání a převzetí dílčího plnění dle tohoto protokolu dochází ke dni 30.09.2025.



STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
CZ - 158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
(151)

Za zhotovitele:

razítko a podpis

OBEC ZALUŽANY

262 84 Zalužany 145
IČO: 00243604 DIČ: CZ00243604
Tel./fax: 318 695 282, IDDS: yjbaek
www.obec-zaluzany.cz

Za objednatele:

Název díla-stavby: Oprava asfaltových povrchů v obci Zalužany 2025

Místo provádění díla – Obec Zalužany

Smlouva o dílo: č. objednatele:

č. zhotovitele: 841/TB/DB/2025/017/DBAA

Datum převzetí:

Přejímající – objednatel:

Obec Zalužany

Sídlo: Zalužany 145, 262 84 Zalužany

IČO: 00243604

DIČ:

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném

soudem v, sp. zn.

Zastoupený: Tomáš Pechar

Telefon: 775656510

Předávající – zhotovitel:

STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze, sp. zn. B 7634

Zastoupený: Jiří Příhoda ml.

Stavbyvedoucí: Ing. Vlastimil Ptáček

Telefon: 739044826 , 724145329

Přítomni: (jméno a funkce)

Za objednatele: Tomáš Pechar - Starosta

Za zhotovitele: Jiří Příhoda ml.,

Předmět přejímky: Asfaltové povrchy v obci Zalužany

Provedené plnění zhotovitele je určeno skutečným rozsahem prací a dodávek.

Soupis vad a/nebo nedodělků:

Výše uvedené vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě. Dohodnutá lhůta nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

Soupis předaných dokladů: SD, Certifikáty a prohlášení o shodách použitých materiálů.


Záruční doba se řídí smlouvou o dílo (vč. příloh a uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo).

Délka záruční doby: 36.....měsíců,
tj. do (dd.mm.rr): ..

Dílo předávané tímto zápisem se považuje dnešním dnem, tj. 30.9.2025 za dokončené.

Zhotovitel v rámci předmětného smluvního vztahu splnil veškeré sjednané termíny plnění. Zhotovitel předává a objednatel přejímá dílo dnešním dnem, tj. 30.9.2025

Pozn.:


OBEC ZALUŽANY
262 04 Zalužany 145
IČ: 00243604 DIČ: CZ00243604
tel./fax: 318 695 282, IDDS: yyjbaek
www.obec-zaluzany.cz

Za objednatele:


STRABAG
STRABAG a.s.
Kačírkova 9824, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(602)

Za zhotovitele:

Rozdělovník: 1 x zhotovitel
1 x objednatel

STRABAG a.s.
Jiří Píhoda ml.