



DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení díla s názvem

B.j. 6 PB – VB Janov čp. 190

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Janov**
Se sídlem: **Janov 230, 405 02 Děčín 2**
IČ: 00556025
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Děčín
Číslo účtu: 15927431/0100
Zastoupený: Ladislavou Kotkovou, starostkou obce
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Ladislava Kotková, starostka
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Bc. Alena Bílková, TDI

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **PSD s.r.o.**
Se sídlem: **Březová 187, Děčín III, 405 02**
IČ: 64650910
DIČ: CZ64650910
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 385 174 8379 / 0800
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v ÚL, oddíl C, vložka 10183
Zastoupený: Petr Trabalka – jednatel společnosti
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: Petr Trabalka
Zástupci oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: Petr Trabalka

Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 – **Termíny plnění**

Z důvodu pozdějšího vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace poskytovatelem, než se původně předpokládalo, došlo k předání staveniště dne 19.10.2015. Z důvodu předpokládaného termínu zahájení v měsíci 09/2015 byl dodavatelem stavebních prací předložen aktualizovaný finanční harmonogram a harmonogram prací.

Termín dokončení zůstává i nadále v platnosti a je neměnný.

Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají i nadále v platnosti.

Přílohy smlouvy:

- aktualizovaný finanční harmonogram ze dne 26.11.2015
- aktualizovaný harmonogram prací ze dne 26.11.2015

V Děčíně, dne 9.12.2015

V Janově, dne 8.12.2015

za zhotovitele:

PSD s.r.o.
Sídlo: Březová 187, 405 02 Děčín III
IČO: 64650910
DIČ: CZ64650910
Petr Trabalka
jednatel společnosti

za objednatele:

OBEC JANOV čp. 235
405 02 Děčín 2
IČ: 00556025

Ladislava Kotková
starostka obce

Finanční harmonogram - JANOV č.p. 190

Bytové jednotky

Dodavatel : PSD s.r.o., Březová 187, 4052, Děčín III, IČ: 64650910


	cena Kč vč. DPH
Fakturace říjen 2015	1 265 000,00
Fakturace listopad 2015	2 035 000,00
Fakturace prosinec 2015	518 108,00
Fakturace leden-únor 2016	850 879,00
Fakturace do 30.5.2016	781 714,00
Celkem fakturovaná částka	5 450 701,00

Fakturovaná částky za 10 a 11/2015 se mohou mírně lišit na základě skutečně provedených prací.

Jejich součet však zůstává neměnný.

V Děčíně, dne 26.11.2015

Pavel BARCAL - jednatel spol.


PSD s.r.o.
Sídlo: Březová 187, 405 02 Děčín III
IČO: 64650910
DIČ: CZ64650910

Harmonogram prací JANOV č.p. 190 Bytové jednotky

Dodavatel : PSD s.r.o., \Březová 187, Děčín III, 405 02, IČ 64650910

Práce říjen 2015	Bourací práce, Vyzdívky, Výměna oken, Oprava omítek Osazování zárubní, Rozvody ZTI, Zahájení montáže SDK
Práce listopad 2015	Dokončení vyzdívek a oprav omítek, Štukování, Elektroinstalace Osazování radiátorů a rozvody ÚT, Montáž sádkartonových kcí Osazení zárubní obl. , Dodávky kuchyňských linek, Přípojka kanalizace
Práce prosinec 2015	Dlažby, obklady, osazení ZP, Zahájení kompletace ZTI. Dle klimatických podmínek zahájení Venkovních úprav
Práce leden (únor) 2016	Kompletace ZTI, ÚT Kompletace Elektro Osazování dveří Podlahy PVC a Laminát Dle klimatických podmínek dokončení venkovních úprav
Práce do 30.5.2016	Výměna střešní krytiny, vč. části krovu

Venkovní práce a výměna střešní krytiny jsou práce závislé na klimatických podmínkách

Změna HMG je odůvodněna v žádosti - pozdější nástup na stavenišťe !

V Děčíně , dne 26.11.2015

Pavel BARCAL - jednatel společnosti

PSD s.r.o.
Sídlo: Březová 187, 405 02 Děčín III
IČO: 64650910
DIČ: CZ64650910