

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č.2

Obchodní podmínky

I. Smluvní strany

Objednatel :

Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV

IČ :

00248801

Zastoupené:

Leopoldem Bambulou – starostou města
Bc. Pavlem Pípalem – místostarostou

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel:

Společnost VHST + 1.ŽPV, na základě společenské smlouvy , Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

zástupce pro věci smluvní:

František Štursa

zástupce pro věci technické:

František Štursa

stavbyvedoucí(ČKAIT):

František Štursa

IČ:

02464471, 25531328

DIČ:

CZ02464471, CZ25531328

bankovní spojení:

GE MONEY BANK pobočka Pelhřimov, a.s.

číslo účtu:

213356705/0600

KB, pobočka Žďár nad Sázavou, č.u.:5364020267/0100

zápis v obchodním rejstříku:

C22294 vedená u KS v Č. Budějovicích

OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18483

Tímto dodatkem se mění ustanovení III.4. Termín dokončení díla smlouvy o dílo KSTS 75/14 ze dne 25.4.2014 takto:

Původní termín dokončení: 30.9.2014

Nový termín dokončení: 15.10.2014

Prodloužení termínu dokončení bylo provedeno z důvodu nepříznivých klimatických podmínek.

V Pelhřimově dne 24.9.2014.....

Leopold Bambula
starosta města

Bc. Pavel Pípal
místostarosta



VHST S.R.O.
Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
IČO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471